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IEVADS

Šī Tehniski ekonomiskā pamatojuma (turpmāk tekstā - TEP) uzdevums ir izstrādāt Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciema ūdenssaimniecības attīstības ilgtermiņa investīciju programmu (IIP) un IIP ietvaros identificēt prioritāro investīciju programmu (PrIP) jeb investīciju projektu (tālāk tekstā Projekts), kuru paredzēts 2012.-2013. gadā sagatavot realizācijai un būvdarbus veikt 2013.-2014. gadā. 

TEP-s uzskatāms par Ciskādu ciema ūdenssaimniecības attīstības plānu laika periodam līdz 2020. gadam. Tas atspoguļo plānoto ūdenssaimniecības attīstību gan no tehniskā, gan institucionālā, gan vides aizsardzības viedokļa, ņemot vērā finanšu aspektus, kā arī ievērojot esošās apbūves un inženiertehniskās infrastruktūras izkārtojumu un sociālekonomiskās attīstības tendences, kas ietekmē ekonomiski pamatotu risinājumu izvēles iespējas kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā. 

TEP izstrāde veikta atbilstoši: 

- MK noteikumu Nr. 912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” (18.12.2007, ar grozījumiem uz 07.02.2009) prasībām, 

- MK noteikumu Nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”” (28.07.2008, ar grozījumiem uz 18.01.2011.) prasībām, 

- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vadlīnijām tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei KF un ERAF finansētiem projektiem ūdenssaimniecības sektorā (VIDM. 2009, precizējumi 2010. gada jūlijā), ņemot vērā noteikto TEP izstrādes detalizācijas pakāpi ūdenssaimniecības projektiem, kurus ir paredzēts realizēt, piesaistot ERAF finanšu līdzekļus, 

- MK noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (29.04.2003, ar grozījumiem uz 21.06.2010),

- MK noteikumi Nr. 34 ”Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002, ar grozījumiem uz 27.07.2010),

- Rēzeknes novada teritorijas plānojumam, kas apstiprināts 2009. gada 17. jūlijā ar Saistošajiem noteikumiem Nr. 2 „Par Rēzeknes novada teritorijas plānojumu”.

Teritorijas plānojumā noteikto prioritāšu ievērošana nodrošinās to, ka piešķirtie līdzekļi tiks izmantoti efektīvi un atbilstoši ūdenssaimniecības attīstībā nosprausto mērķu sasniegšanai. 


TEP-a izstrādē izmantota ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja rīcībā esošā tehniskā dokumentācija un teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā ekļautā informācija.

Projekta finanšu analīze sagatavota, izmantojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ūdenssaimniecības būvju būvniecības vērtēšanas komisijas noteiktos makroekonomiskos faktorus, kas ir spēkā projektiem, kuri UBK tiek iesniegti pēc 05.03.2012.

TEP-ā analizēta Rēzeknes novada pašvaldības, Sakstagala pagasta pārvaldes un Ciskādu ciema ūdenssaimniecības institucionālā un finanšu kapacitāte, lai konstatētu, ka finansējuma saņēmējs ir spējīgs apsaimniekot un attīstīt jaunradīto kanalizācijas sistēmu un uzlaboto ūdensapgādes sistēmu, tādejādi sekmējot ilgtspējīgas attīstības principu ieviešanu Ciskādu ciemā un visā Rēzeknes novadā.

TEP-a saturu veido trīs galvenie jautājumu kopumi: 

1. Esošās situācijas raksturojums, problēmu identifikācija un vajadzību izvērtējums (1.nodaļa „Esošās situācijas raksturojums”)

2. Attīstības mērķu noteikšana, alternatīvu salīdzinājums un labāko risinājumu izvēle (2.nodaļa „Ilgtermiņa investīciju programma”)

3. Izvēlētā attīstības scenārija prioritāro pasākumu (prioritārās investīciju programmas) īstenošanas pamatojums (3.nodaļa „Prioritārā investīciju programma”) 

Tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādājis SIA „PROFIN”.

I. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS
1. PROJEKTA TERITORIJAS RAKSTUROJUMS

1.1. PROJEKTA TERITORIJAS ATBILSTĪBA TERITORIJAS PLĀNOJUMAM
Projekta teritorija, atbilstoši Rēzeknes novada Sakstagala pagasta teritorijas plānojumam, kas izstrādāts periodam no 2004. gada līdz 2016. gadam, ir Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciems.
Spēkā esošais Rēzeknes novada teritorijas plānojums ir apstiprināts ar Rēzeknes novada pašvaldības 2009. gada 17. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 2 „Par Rēzeknes novada teritorijas plānojumu”, kam 2010. gadā izdarīti 4 grozījumi (2010. gada grozījumi 18. februārī, 15. aprīlī, 3. jūnijā un 2. septembrī). 
2009. gadā apstiprinātais un 2010. gadā grozītais Rēzeknes novada teritorijas plānojums sastāv no Rēzeknes novadā apvienoto pašvaldību spēkā atstātajiem bijušo pašvaldību apstiprinātajiem teritoriju plānojumiem, starp kuriem ir arī Sakstagala pagasta teritorijas plānojums, kas apstiprināts ar bijušās Sakstagala pagasta padomes saisto-šajiem noteikumiem Nr. 11/2003 „Sakstagala pagasta teritorijas plānojums".
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1.attēls.Rēzeknes novada Sakstagala pagasta teritorija.
Rēzeknes novadā ietilpst Audriņu pagasts, Bērzgales pagasts, Čornajas pagasts, Dricānu pagasts, Feimaņu pagasts, Gaigalavas pagasts, Griškānu pagasts, Ilzeskalna pagasts, Kantinieku pagasts, Kaunatas pagasts, Lendžu pagasts, Lūznavas pagasts, Mākoņkalna pagasts, Maltas pagasts, Nagļu pagasts, Nautrēnu pagasts, Ozolaines pagasts, Ozoolmuižas pagasts, Pušas pagasts, Rikavas pagasts, Silmalas pagasts, Stoļerovas pagasts, Strūžānu pagasts, Verēmu pagasts un Sakstagala pagasts. Katrā no tiem ir viena vai vairākas apdzīvotas vietas, kur nepieciešama ūdenssaimniecības infrastruktūras stāvokļa uzlabošana tuvākajos gados vai vismaz ilgtermiņa plānošanas periodā. Sakstagala pagastā tādas ir trīs apdzīvotās vietas – Sakstagals, Ciskādi un Uļjanova.
Sakstagala pagasta pārvaldei ir pieredze ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektu īstenošanā, kas iegūta, realizējot Sakstagala ciema projektu. Atbilstoši pagasta teritorijas attīstības prioritātēm nākošā vieta, kurā paredzēts sakārtot ūdenssaimniecības infrastruktūru, ir Ciskādu ciems. Šajā TEP-ā izstrādāts pamatojums Ciskādu ciema ūdenssaimniecības attīstībai.  
1.2. PIESĀRŅOJUMA SLODZE ROJEKTA TERITORIJĀ
Esošajā situācijā Ciskādu ciemā nav centralizētās kanalizācijas sistēmas. Visi notekūdeņi tiek savākti nosēdakās. Nosēdaku apsaimniekošana nav atbilstoša vides normatīvajām prasībām, tāpēc ciemā radītajai piesārņojuma slodzei ir būtiska negatīva ietekme uz virszemes ūdeņu piesārņojumu. 
Piesārņojuma slodzi Ciskādu ciemā veido tikai iedzīvotāji, kuru skaits uz 01.03.2012 bija 179 cilvēki. Ražošanas uzņēmumu Ciskādu ciemā nav, nav arī tādu iestāžu un uzņēmumu, kuros strādātu cilvēki, kas dzīvo citās apdzīvotajās vietās. Bez dzīvojamajām mājām Ciskādos ir skolas ēka, kurā ir izvietots Ģimenes cents, kas pilda sociālās funkcijas (publiski pieejams internets, bibliotēka, muzejs, sporta zāle, telpas atpūtas pasākumiem), un Ciskādu katoļu baznīca. Bez tam Ciskādos atrodas ambulance (Ģimenes ārsta prakse), aptieka un veikals, bet tie ir izvietoti dzīvojamajās mājās.

Ciskādu ciema kopējā piesārņojuma slodze ir 179 CE vienības.

1.3. VIDES RAKSTUROJUMS ROJEKTA TERITORIJĀ
Atrašanās vieta. Ciskādi atrodas Latgalē, Rēzeknes novada centrālajā daļā, 5 km attālumā no Sakstagala un 25 km attālumā no Rēzeknes. Ciskādos raksturīgas ainaviskās īpatnības, ko nosaka ciema ģeogrāfiskās atrašanās vieta.
Reljefs. Ciskādi atrodas Latgales augstienes Rēzeknes pazeminājumā. Ciskādu ciemā nogāzes un pacēlumi ir lēzeni, nav krasu reljefa izmaiņu, dominē viegli viļņots reljefs, tomēr ainava ir mozaīkveida. Tā kā Ciskādu ciemā nav izteikts virsmas slīpums kādā konkrētā virzienā, ir grūti izvēlēties notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izvietošanai piemērotāko vietu.

Aizsargājamās bioloģiskās, ainaviskās un kultūrvēsturiskās vietas. Sakstagala pagastā un t.sk. Ciskādu ciemā raksturīga liela ainaviskā, biotopu, augu un dzīvnieku sugu daudzveidība. Teritorijā kopumā tiek īstenoti bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības aizsardzības pasākumi, vairākiem dabas objektiem noteikts vietējas nozīmes aizsargājamā objekta statuss, bet NATURA 2000 teritoriju Ciskādu ciemā nav. No kultūrvēsturisko objektu saraksta kā vērtīgākais ir minama Ciskādu katoļu baznīca, kas ir arhitektoniski ļoti vērtīga un arī iedzīvotāju sociālajā dzīvē ļoti nozīmīga. Visiem aizsargājamajiem dabas, ainavas un kultūrvēsturiskajiem objektiem ir noteiktas aizsargjoslas, kas stingri tiek ievērotas. Ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošana neapdraudēs aizsargājamo vērtību saglabāšanu, bet uzlabos vides stāvokli ciemā.

Apbūves raksturojums. Ciskādi ir ciems, kas izveidojies pagājušā gadsimta kolhozu laikos kā kolhoza centrs. Nozīmīgākā apbūves daļa, kurā atrodas sabiedriskie objekti, galvenokārt koncentrēta ap Ciskādu baznīcu un Ciskādu skolas ēku, kurā ir izvietots Ģimenes cents.  Ciskādu ciemā dzīvojamo apbūvi, kas galvenokārt izvietojusies gar 4 ielām/ceļiem, veido mazstāvu apbūves 1-2-ģimeņu mājas, kā arī dzīvojamo māju tuvumā esošās palīgēkas (šķūnīši, kūtis u.c.). Daudzstāvu apbūves Ciskādu ciemā nav un tuvākajos gados nav plānota to celtniecība. Dzīvojamā apbūve izkārtota Centrā, Jaunās Slobodas virzienā un Dzerkaļu virzienā. Esošais artēziskais urbums atrodas attālināti no Centra Jaunās Slobodas virzienā, kur ir sarežģīti nodrošināt ekspluatācijas noteikumiem atbilstošu urbuma apsaimniekošanu, tāpēc ciemā tiek meklēts jauns zemesgabals urbuma un ūdens sagatavošanas stacijas izvietošanai. 
Ģeotehniskie apstākļi. Ciskādu ciema saimnieciskajā dzīvē nozīmīgi ir pirmskvartāra iežu augšējā slāņa nogulumi, kas nosaka ģeotehnisko apstākļu raksturu un pazemes ūdens resursu izvietojumu. Dzeramā ūdens ieguvei tiek izmantots D3dg pazemes ūdens horizonts, nepieciešamais urbuma dziļums ap 70 m, ūdens kvalitāte atbilstoša dzeramā ūdens prasībām, izņemot Fe jonu daudzumu, kas ir neatbilstoši liels. Gruntsūdeņi ieguļ 0,5-3,0 m dziļumā, apbūves zonā 0,8-2,0 m dziļumā. Tie bez apstrādes nav izmantojami dzeramā ūdens vajadzībām. Zemes virsmas nogulumus veido augsne (10-20 cm biezā slānī), zem augsnes atrodas ap 3 m biezs limnoglaciālo nogulumu slānis, ko veido smilšmāls un māls, zemāk atrodas glaciālie nogulumi, ko veido morēnas mālsmilts un smilšmāls ar grants un oļu piejaukumu. Inženierģeoloģiskie apstākļi Projekta teritorijā ir samērā labvēlīgi būvniecībai, grunts pārsvarā ir noturīga, tomēr būvdarbu procesā būs jāparedz pasākumi pret gruntsūdens un virszemes ūdeņu ieplūdi būvbedrēs, bet to ietekme uz izmaksām nebūs būtiska. 

Virszemes ūdens resursi un notekūdeņus saņemošā ūdenstilpe. Pēc hidroloģiskā iedalījuma Ciskādu ciems ietilpst Čečoras upes sateces baseinā. Čečora ir 19 km gara upe, kas šķērso Ozolmuižas pagasta un Sakstagala pagasta teritoriju, tā ietek Rēzeknes upē. Rēzeknes upe iztek no Rāznas ezera un ietek Lubāna ezerā, pa ceļam uzņemdama 13 upju un vairāku strautu un novadgrāvju ūdeņus. 

Ciskādu ciema teritorijā atrodas vairāki caurplūstoši dīķi un grāvji, kuri ietek Čečoras upē. Citu nozīmīgu virszemes ūdens objektu ciema teritorijā nav. 

Esošajā situācijā centralizētās kanalizācijas sistēmas Ciskādu ciemā nav, tāpēc nav arī notekūdeņu izplūdes vietas. Plānojot centralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi, tiek meklēts piemērots zemesgabals NAI izvietošanai. Tā kā ciema teritorijai cauri netek neviena upe, NAI iespējamās atrašanās vietas izvēle saistīta ar iespēju notekūdeņus novadīt kādā novadgrāvī vai speciāli izbūvētā izplūdes cauruļvadā, kas ietek Čečoras upē.

Piederība upju baseinu apgabaliem. Atbilstoši MK noteikumiem nr. 179 „Noteikumi par upju baseinu apgabalu robežu aprakstiem” (15.04.2003), Ciskādu ciema teritorija ietilpst Daugavas baseina apgabalā.

Vides problēmas. Galvenā vides problēma Ciskādu ciemā saistīta ar notekūdeņu apsaimniekošanu, jo centralizētās kanalizācijas sistēmas ciemā nav, bet notekūdeņu nosēdakas/krājbedres nav izbūvētas atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Arī asenizācijas pakalpojumu pieejamība ir ierobežota, jo tuvākajās NAI, kas atrodas Sakstagalā, nedarbojas asenizācijas ūdeņu pieņemšanas kamera, bet izvešana uz Rēzeknes NAI ir dārga un darbietilpīga, attālums ap 25 km. Ciskādos nepieciešams izbūvēt kanalizācijas sistēmu un nodrošināt vides aizsardzības prasībām atbilstošu asenizācijas pakalpojumu pieejamību tiem iedzīvotājiem, kam tuvākajos gados nebūs pieejami centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumi.
Sabiedrības veselības problēmas. Pēc Veselības ministrijas datiem, Sakstagala pagastā, t.sk. Ciskādu ciemā saslimstība ar atsevišķām slimībām nepārsniedz Rēzeknes novada vidējos rādītājus. Konstatētie saslimstības gadījumi nav tieši saistīti ar ūdensapgādes pakalpojumu kvalitāti un notekūdeņu apsaimniekošanu. Lielākoties saslimstībai ir neskaidra izcelsme. Nav pierādījumu, ka zarnu infekciju cēlonis būtu dzeramā ūdens resursi vai kāds cits piesārņojuma avots. Ciskādu ciema dzeramā ūdens testēšanas pārskatos nav uzrādītas patogenās baktērijas vai E-koli, nav konstatētas arī citas veselībai bīstamas vielas.

Riska teritorijas un potenciāli piesārņotās teritorijas. Atbilstoši teritorijas plānojumam Ciskādu ciemā valsts nozīmes riska teritorijas un potenciāli piesārņotās teritorijas nav izdalītas. Vietējas nozīmes potenciāli piesārņotas teritorijas ir bijušās kolhoza mehāniskās darbnīcas. Šajā teritorijā pašvaldība plānojusi veikt rekultivācijas pasākumus.
1.4. IEDZĪVOTĀJU UN INSTITŪCIJU RAKSTUROJUMS ROJEKTA TERITORIJĀ
Iedzīvotāju raksturojums. Iedzīvotāju skaits Ciskādu ciemā pēdējos 10 gados ir samazinājies gandrīz 2 reizes. Teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā, atsaucoties uz 2002. gada datiem, tas norādīts 330, 2004. gadā TEP izstrādes vajadzībām konstatēts 231.
Uz 01.08.2012 deklarēto iedzīvotāju skaits Ciskādos ir 179. Pēdējo 2 gadu laikā iedzīvotāju skaita samazināšanās ir apstājusies un ir novērota sociālās aktivitātes palielināšanās, jo Sakstagala pagastā dzīves dārdzība nav tik liela kā tuvākajās pilsētās (Rēzeknē un Viļānos), tāpēc parādījusies interese iegādāties mājokļus Sakstagala pagastā, t.sk. Ciskādu ciemā. Tomēr tuvākajos gados nevar plānot būtisku iedzīvotāju skaita pieaugumu, tāpēc ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības plānošanas vajadzībām tas pieņemts esošajā līmenī – 179 cilvēki.
1.tabula. Iedzīvotāju skaits un sociālā struktūra.

	Rādītāji
	Faktiskie dati (uz 01.08.2012)
	Prognoze pēc PrIP (2015.g.)
	Prognoze pēc IIP (2020.g.)

	Iedzīvotāju skaits, kopā
	179
	179
	179

	 t.sk. 
Iedzīvotāji darbaspējas vecumā, %
	53%
	53%
	54%

	 Bezdarbnieki, % no iedzīvotāju skaita darbaspējas vecumā 
	12%
	8%
	5%

	 Jaunāki par darbaspējas vecumu, %
	23%
	24%
	24%

	 Vecāki par darbaspējas vecumu, %
	24%
	23%
	22%


Informācijas avots: Teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksts, Sakstagala pagasta pārvaldes dati, Konsultanta aprēķini.

Institūciju raksturojums. Ciskādu ciemā atrodas skolas ēka, kurā izvietots Ģimenes cents, kas pilda sociālās funkcijas (publiski pieejams internets, bibliotēka, muzejs, sporta zāle, telpas atpūtas pasākumiem), un Ciskādu katoļu baznīca. Bez tam Ciskādos atrodas ambulance-Ģimenes ārsta prakse, aptieka un veikals, bet tie ir izvietoti dzīvojamajās mājās. Šīs institūcijas - juridiskās personas nerada papildus piesārņojuma slodzi ciemā, jo ūdeni izmanto tikai sadzīves vajadzībām un nosēdakās novada komunālos notekūdeņus. Ražošanas uzņēmumu Ciskādos nav. Kopā juridisko personu ūdens patēriņš ir apmēram 10% no ciemam piegādātā ūdens daudzuma, t.i., apmēram 1,5 m3/dnn. 
1.5. PRINCIPA „PIESĀRŅOTĀJS MAKSĀ” IEVĒROŠANA ROJEKTA TERITORIJĀ

Esošajā situācijā Ciskādu ciemā princips „piesārņotājs maksā” netiek ievērots. Ūdensapgādes pakalpojumu lietotāji norēķinās par piegādāto ūdeni pēc fiksēta maksājuma 0,35 Ls mēnesī no cilvēka, neatkarīgi no tā, cik ūdens tiek patērēts mājsaimniecībā. Maksājums noteikts ar 2010. gada 17. jūnija Rēzeknes novada domes lēmumu nr. 13. Piegādātā ūdens daudzums netiek instrumentāli uzmērīts, bet maksājums aprēķināts, pieņemot, ka ūdens patēriņš ir 4 m3/mēnesī/cilv., ieskaitot patēriņu gan pārtikas un higiēnas vajadzībām, gan arī patēriņu citām mājsaimniecības vajadzībām – lopu dzirdināšanai u.c. Indikatīvi vērtētais iedzīvotāju ūdens patēriņš ir 80-85 l/dnn/cilv., 50-55 l/dnn/cilv. tiek izlietoti citām mājsaimniecības vajadzībām (dārzu laistīšanai, lopu dzirdināšanai). Tas, ka piegādātā ūdens daudzums netiek instrumentāli uzmērīts, neveicina ūdens taupīšanu, kā arī nav atbilstoši Ūdens struktūrdirektīvas prasībām.
Arī attiecībā uz notekūdeņu apsaimniekošanu princips „piesārņotājs maksā” netiek ievērots, jo notekūdeņi tiek savākti nosēdakās, bet pašvaldība nav noteikusi maksājumu par asenizācijas pakalpojumiem. Līdz ar to notekūdeņu radītā piesārņojuma samazinājums Ciskādu ciemā netiek apmaksāts.
Lai nodrošinātu atbilstību principam „piesārņotājs maksā”, Ciskādos nepieciešams:

· Nodrošināt iegūtā un lietotājiem piegādātā ūdens instrumentālu uzmērīšanu,

· Ieviest ekonomiski pamatotus tarifus maksājumu aprēķināšanai par dzeramā ūdens piegādi un notekūdeņu apsaimniekošanu, vienlaicīgi kontrolējot, lai iedzīvotāju maksājumi nepārsniegtu 4% līmeni, rēķinot no mājsaimniecību vidējiem ienākumiem,

· Noteikt ekonomiski pamatotus maksājumus par asenizācijas pakalpojumiem un nodrošināt to atbilstību vides aizsardzības prasībām.

1.6. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA
Spēkā esošais Rēzeknes novada teritorijas plānojums ir apstiprināts ar Rēzeknes novada pašvaldības 2009. gada 17. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 2 „Par Rēzeknes novada teritorijas plānojumu”, (ar 2010. gada grozījumiem). 
Rēzeknes novada teritorijas plānojums sastāv no Rēzeknes novadā apvienoto pašvaldību spēkā atstātajiem bijušo pašvaldību apstiprinātajiem teritoriju plānojumiem, starp kuriem ir arī Sakstagala pagasta teritorijas plānojums, kas apstiprināts ar bijušās Sakstagala pagasta padomes pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2003 „Sakstagala pagasta teritorijas plānojums".

Sakstagala teritorijas attīstības plānojumā Ciskādiem ir noteikts ciema statuss, noteiktas ciema robežas un plānota ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, par galveno uzdevumu izvirzot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecībai.

2. ŪDENSSAIMNIECĪBAS RAKSTUROJUMS PROJEKTA TERITORIJĀ

Esošajā situācijā Ciskādu ciemā pieejami tikai ūdensapgādes pakalpojumi. Ciemā ir tikai centralizētā ūdensapgādes sistēma, kanalizācijas sistēmas nav. Notekūdeņu apsaimniekošanai nepieciešams izbūvēt kanalizācijas sistēmu.
2.1. ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA RĪCĪBĀ ESOŠĀ DOKUMENTĀCIJA
1. Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. RET-19-110, izdota 07.10.2008, derīga līdz 06.10.2013, izdevusi Rēzeknes reģionālā vides pārvalde, 2008
2. Ūdens ieguves urbuma pase (atjaunota pēc arhīva materiāliem), izdota 25.04.2006

3. Ūdensvada tehniskā pase. – Agroprojekts, 1999
4. Sakstagala pagasta teritorijas plānojuma kartogrāfiskie materiāli. 
2.2. ŪDENSAPGĀDES INFRASTRUKTŪRAS RAKSTUROJUMS
Ciskādu ciemā ūdensapgādes infrastruktūru veido viens artēziskais urbums un ūdens sadales tīkli. Spiediena nodrošināšanai tiek izmantoti hidrofori, ūdenstornis ir sagāzies un atslēgts no sistēmas. Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas nav, tāpēc lietotājiem tiek piegādāts normatīvajām prasībām neatbilstošs ūdens.

Urbums. Ciskādos ūdens ieguvei tiek izmantots 1966. gadā izbūvētais urbums (P700313, LVĢMA DB nr. 13974), kuram, atbilstoši informācijai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā norādītajam, atļautais ieguves daudzums ir 16300 m3/gadā, t.i., 44,66 m3/dnn. Šis daudzums noteikts, ņemot vērā vēsturisko informāciju par ūdens patēriņu. Pēdējos gados, neskatoties uz ūdens resursu neracionālu un nesaudzīgu izmantošanu, iegūtā ūdens daudzums ir bijis mazāks: 2009. gadā 9700 m3 (26,6 m3/dnn), 2010. gadā 13808 m3 (37,8 m3/dnn), 2011. gadā 15552 m3 (42,6 m3/dnn).
Ciskādu ciema urbumam noteikta stingrā režīma aisrargjosla (r=10 m) un ķīmiskā aizsargjosla (r=210 m), bakterioloģiskā aizsargjosla, atbilstoši Aizsargjoslu aprēķinam, nav vajadzīga.

Urbuma galva atrodas virszemes paviljonā, kurā ir izvietoti hidrofori (4x500 l), kā arī ūdens plūsmas mērītājs iegūtā ūdens daudzuma noteikšanai.

Urbums atrodas pašvaldībai piederošā zemesgabalā, bet attālināti no Centra apbūves – vietā, kur apgrūtināti nodrošināt objekta apsardzību, tāpēc urbuma ekspluatācija ir apgrūtināta.
2.tabula. Ciskādu ciema artēziskā urbuma raksturojums.
	Akas nosaukums 

un funkcionālā nozīme
	Izbūves gads
	Akas dziļums
	Sūkņa tips un ražība, elektromotora jauda
	Atļautais ūdens ieguves daudzums 
	Iegūtais ūdens daudzums 2011.gadā 
	Īpatnējais un maksimālais pieļaujamais debits 

	Urbums nr. 1 Ciskādu urbums
LVĢMA nr. 13974, P700313
Darba aka

Fiziskais nolietojums 90%
	1966.g.
	70 m
	Sūknis 

З ЭЦВ6-6,3-85
Ražība 6,3 m3/h

Jauda 1,5 kW
	44,66 m3/dnn

16300 m3/g
	42,6 m3/dnn

15552 m3/g
	4,3 l/s 

3,0 l/s




Informācijas avots: B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja, U2 pārskats, Urbuma pase.
No urbuma iegūtā ūdens kvalitāte ir pārbaudīta urbuma izbūves laikā (Fe=2,4 mg/l) un 2005. gadā, kad gatavota pēc arhīva materiāliem atjaunotā urbuma pase (Fe=2,4 mg/l). Neskatoties uz to, ka ūdens kvalitāte nav atbilstoša dzeramā ūdens normatīvajām prasībām, ūdens attīrīšanas/sagatavošanas stacija (USS) Ciskādos nav uzbūvēta. USS būvniecība ir neatliekams pasākums Ciskādu ūdensapgādes infrastruktūras uzlabošanā.
Tā kā Ciskādu ciema artēziskais urbums ir novecojis un nolietojies, nepieciešama urbuma rekonstrukcija vai jauna urbuma izbūve, kas plānojama reizē ar USS izbūvi. Arī nākotnē spiediena nodrošināšana plānota ar USS uzstādītiem hidroforiem, jo esošajā situācijā ūdenstornis nedarbojas un tā renovācija nav lietderīga (tornis ir sagāzies, no sistēmas atslēgts). 
Alternatīvu analīze liecina, ka izdevīgāk ir izbūvēt jaunu urbumu ciema apbūves centrālajā daļā pašvaldībai piederošā zemesgabalā, nekā rekonstruēt esošo urbumu un tur „iespiest” USS, kam nepieciešama lielāka ēka nekā esošā urbuma virszemes paviljons.

Hidrofori. Spiediena nodrošināšanai Ciskādu ūdensapgādes sistēmā 2010. gadā ir uzstādīti hidrofori (4x500 l), hidrofori ir 2 gadus veci, darbojas apmierinoši. Tie uzstādīti, lai aizvietotu ūdenstorņa funkciju, kas sliktā tehniskā stāvokļa dēļ 2010. gadā sagāzās. Tornis bija nodots ekspluatācijā 1985. gadā, bet bija uzbūvēts nekvalitatīvi, tāpēc tā ekspluatācija pēc 25 gadu kalpošanas bija apdraudēta. Tā kā tornis ir sagāzies un atrodas gan no esošā urbuma, gan jaunā urbuma izbūves vietas attālināti, nav ekonomiska pamatojuma tā rekonstrukcijai. Arī nākotnē spiediena nodrošināšana plānota ar USS uzstādītiem hidroforiem. Torņa zemesgabala sanāciju veiks pašvaldība, izmantojot kārtējā gada budžeta līdzekļus.
Ūdensapgādes tīkli. Atbilstoši ūdensvada tehniskās pases datiem ūdensvadu kopgarums Ciskādos ir 2660 m, t.sk.:

- maģistrālie vadi, L=1353 m, t.sk. polietilēna, d=50 mm, L=1307 m; tērauda, d=100 mm, L=46 m)

- polietilēna pievadi, L=1307 m, d=50 mm.

Pieslēgumi izbūvēti 62 mājām, pieslēgumos skaitītāju nav.

Ūdensapgādes sistēma izbūvēta 1966. gadā. Tīkli ir nolietojušies, sistēmā pēdējos 2 gados konstatētas noplūdes, kā rezultātā ir lieli ūdens zudumi, ir nepieciešama 100% to rekonstrukcija, tomēr tā plānojama pakāpeniski, ņemot vērā pieejamo finansējumu.

Esošo ūdensvadu izvietojums nodrošina ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību visā ekonomiski pamatotajā ciema dzīvojamās apbūves teritorijā, kurā dzīvo 78,2% no iedzīvotāju skaita ciemā. Tīklu paplašināšana periodā līdz 2020.gadam nav plānota, jo tai nav ekonomiskā pamatojuma, bet rekonstrukcijas ietvaros paredzēts izvēlēties optimālāku trasējumu, iespēju robežās izvairoties no privātīpašumā esošu zemesgabalu šķērsošanas. Rekonstrukcijas ietvaros plānota arī ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšana dzīvojamo māju pieslēgumu vietās.
2.3. ŪDENSAPGĀDES PIEPRASĪJUMS
3.tabula. Ūdensapgādes pieprasījums.
	Gads
	Iedzīvotāji un pieslēgumi
	Ūdens patēriņš
	Ūdens zudumi
	Iegūtais ūdens daudzums

	
	Iedzīvo-tāju skaits ciemā

	Pieslēgumi


	Mājsaim-niecības
	Instituci-onālais patēriņš
	Kopā
	m3 / dn
	%
	

	
	
	skaits
	%
	l/c/d
	m3 / dn
	m3 / dn
	m3 / dn
	
	
	m3 / dn

	2009.g. 
	192
	150
	78,2%
	134,7
	20,2
	1,5
	21,7
	4,9
	18,4%
	26,6

	2010.g. 
	185
	145
	78,2%
	133,8
	19,4
	1,5
	20,9
	16,9
	44,7%
	37,8

	2011.g. 
	179
	140
	78,2%
	134,3
	18,8
	1,5
	20,3
	22,3
	52,4%
	42,6


3.tabulā parādītā ūdens pieprasījuma bilance iegūta aprēķinu ceļā. Instrumentāli uzmērīts ir tikai iegūtā ūdens daudzums, kas norādīts attiecīgā gada statistikas pārskatā U2. Piegādātā ūdens daudzums un attiecīgi arī zudumu daudzums noteikts aprēķinu ceļā. Ņemot vērā to, ka iedzīvotāji ūdeni izmanto ne tikai komunālajām vajadzībām, bet arī citām mājsaimniecības vajadzībām (lopu dzirdināšanai, dārzu laistīšanai), iedzīvotāju ūdens patēriņš aprēķināts netipiski liels mājokļos ar zemu labiekārtotības pakāpi – 133-135 l/dnn/cilv. To veido apmēram 80-85 l/dnn/cilv. komunālo vajadzību apmierināšana un 50-55 l/cilv/dnn citu mājsaimniecības vajadzību apmierināšana. Pēc ūdens skaitītāju uzstādīšanas un ekonomiski pamatotu tarifu ieviešanas sagaidāms ūdens patēriņa samazinājums. Indikatīvi vērtētais ūdens patēriņš pēc projekta realizācijas ir 100 l/dnn/cilv., jo iedzīvotāji ūdeni taupīs.
2.4. ŪDENSAPGĀDES KVALITĀTE
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs dzeramā ūdens kvalitātes kontroli veikt saskaņā ar MK noteikumu Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām. Saskaņā ar minēto MK noteikumu prasībām dzeramā ūdens analīzes tiek veiktas atbilstoši B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā noteikto monitoringa programmu.

4. tabula. Dzeramā ūdens kvalitāte Ciskādu ciemā. 

	Rādītāji
	Urbuma pases dati (1966.g.)
	Ūdens no urbuma, 12.07.2006
	Ūdens no urbuma,

15.12.2005
	Ūdens pie lietotāja, 08.06.2011
	Normatīvs pēc MK not. 235 prasībām un SVA prasībām

	pH
	7,0
	7,0
	
	7,3
	6,5-9,5

	Kopējais Fe, mg/l
	2,4
	2,4
	
	2,3
	0,2 (0,4)

	Elektrovadītspēja, uS/cm
	-
	550
	
	640
	2500

	Krāsainība, mg/l Pt
	-
	11
	
	30
	Pieņemama patērētājam un bez būtiskām izmaiņām

	Garša
	-
	-
	
	0
	

	Smarža
	-
	2 balles
	
	0
	

	Duļķainība, mg/l
	-
	9,2 NTU
	
	10 NTU
	1,75

	Amonija joni, mg/l
	0,13
	0,13
	
	0,1
	0,50

	HCO3
SO4
Cl

Ca

Mg

Na

K

NO3
NO2
Mn
	371

34

13

76

21

8

2

0,25

0,002

0,032
	-

34

13

-

-

8,3

-

-

-

0,032
	371

-

-

84

25

-

1,5

0,29

<0,001

-
	
	

	Koliformas, KVV/100 ml 
	-
	0
	-
	
	0

	E coli, 
KVV/100 ml
	-
	0
	-
	
	0


Informācijas avoti: Urbuma pase, IK „Profilaktiskie higiēniskie pakalpojumi” testēšanas pārskati. LVĢMA Vides laboratorijas testēšanas pārskati. 
Dzeramā ūdens analīzes liecina, ka Ciskādos nepieciešama USS/atdzelžotavas būvniecība, jo iegūtā un lietotājiem piegādātā ūdens paraugos ir ievērojami pārsniegts Fe jonu daudzums. Citu vielu daudzums ūdenī nepārsniedz pieļaujamās robežvērtības.

Sakstagala pagasta Ciskādu ciemam Veselības ministrija kopš 2004. gada vairakkārt atkārtoti ir noteikusi īpašo normu dzeramā ūdens piegādei, vienlaicīgi nosakot nepieciešamību veikt korekcijas pasākumus, lai nodrošinātu dzeramā ūdens piegādi atbilstoši normatīvajām prasībām. Pēdējo reizi īpašās normas pielietošana ir pārskatīta 2011. gada 17. jūnijā, bet sākotnēji noteiktais īpašās normas pielietošanas termiņš jau ir pārsniegts. USS celtniecība Ciskādos vairs nav atliekama, bet realizējama nekavējoties.

2.5. ELEKTROENERĢIJAS PATĒRIŅŠ ŪDENS APGĀDĒ

Esošajā situācijā elektroenerģija ūdensapgādē Ciskādu ciemā tiek tērēta tikai ūdens ieguvei un spiediena nodrošināšanai, t.i., dziļurbuma sūkņa un hidroforu darbināšanai. Pēdējos divos gados vidējais elektroenerģijas patēriņš ir bijis 0,328 kWh/m3, rēķinot uz iegūtā ūdens daudzumu, t.i., 2010.g. 4525 kWh/g., 2011.g. 5100 kWh/g. Ja elektroenerģijas patēriņu pārrēķina uz 2011.g. piegādātā/patērētā ūdens daudzumu, tad tas ir 0,688 kWh/m3.

Tā kā sistēmā ir ļoti lieli zudumi (2010.g. 44,7%, 2011.g. 52,4%), tad ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas rezultātā paredzams elektroenerģijas patēriņa samazinājums, kas aprēķināts, salīdzinot ar 2011.gada patēriņu, apmēram 2 reizes mazāks. Bet jāņem vērā, ka plānota USS būvniecība un atdzelžošanas filtru darbināšanai būs vajadzīgs papildus elektroenerģijas patēriņš (0,325 kWh/m3), kopumā plānojams patēriņa pieaugums.  
2.6. ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS ATBILSTĪBA NORMATĪVAJĀM PRASĪBĀM
5. tabula. Ūdensapgādes sistēmas atbilstība normatīvu prasībām.
	Kritēriji
	Esošās situācijas atbilstības izvērtējums

	Atbilstība normatīvo dokumentu prasībām

(Padomes Direktīva 98/83/EK (1998.gada 3.novembris) pr dzeramā ūdens kvalitāti.

LR MK noteikumi Nr.235 ”Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”).
	No urbuma iegūtā un lietotājiem piegādātā dzeramā ūdens kvalitāte nav atbilstoša normatīvajos dokumentos noteiktajām prasībām, ievērojami pārsniegts Fe jonu daudzums, nepieciešama USS izbūve, uzstādot atdzelžošanas filtrus.

	Tehniskā stāvokļa ietekme uz ūdens kvalitāti 


	Ūdens ieguves avots un ūdensapgādes tīkli ir nolietojušies, esošā sistēma ir izbūvēta kā izzaru, tā ir pilnībā nolietojusies un nenodrošina vienmērīgu ūdens cirkulāciju, sistēmā lieli zudumi, nepieciešama visas sistēmas rekonstrukcija.

	Pakalpojumu nodrošinājuma līmenis

	Centralizētās ūdensapgādes sistēmas pakalpojumu pieejamības pārklājums ir 78,2 %. Sistēmas paplašināšana nav nepieciešama, jo ekonomiski pamatotajā teritorijā ir nodrošināta 100% pieejamība ūdensapgādes pakalpojumiem, bet tīklu tehniskais stāvoklis rada apdraudējumu ūdens piegādes nodrošināšanai, tāpēc nepieciešama sistēmas rekonstrukcija.

	Jaudas un atbilstība pakalpojumu pieprasījumam
	Ūdens gūtnes debits ir atbilstošs ciema esošajam un prognozētajam pieprasījumam, bet ūdensapgādes sistēmas elementi ir novecojuši, nepieciešama jauna urbuma izbūve.

	Ūdens uzskaite

	Esošajā situācijā nodrošināta tikai iegūtā ūdens instrumentāla uzskaite, bet piegādātā ūdens daudzums tiek noteikts aprēķinu ceļā. Nepieciešama skaitītāju uzstādīšana dzīvojamo māju ievados.


	Ūdens zudumi

	Sistēmā konstatēti lieli ūdens zudimi, kas pēdējos 3 gados ir palielinājušis, sasniedzot 52,4% no iegūtā daudzuma. Ūdens zudumu samazināšanai nepieciešama tīklu rekonstrukcija.

	Sistēmas uzraudzības nodrošinājums

	Ūdensapgādes sistēmas pakalpojumu sniegšanu veic Rēzeknes novada Sakstagala pagasta pārvalde. Uzraudzība tiek veikta atbilstoši Atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai iekļautajām prasībām, kas regulē ūdens ieguves daudzumu un kvalitātes kontroli. 
Prasību ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija un Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde. 


	Sistēmas energoefektivitāte

	Pēdējos divos gados vidējais elektroenerģijas patēriņš ir bijis 0,328 kWh/m3, rēķinot uz iegūtā ūdens daudzumu, t.i., 2010.g. 4525 kWh/g., 2011.g. 5100 kWh/g. Ja elektroenerģijas patēriņu pārrēķina uz 2011.g. piegādātā/patērētā ūdens daudzumu, tad tas ir 0,688 kWh/m3. Tik liels patēriņš, ņemot vērā to, ka piegādātā ūdens kvalitāte nav atbilstoša normatīvajām prasībām, neliecina par racionālu energoresursu izmantošanu. Nepieciešami uzlabojumi energoresursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai.


3. INSTITUCIONĀLĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

3.1. PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS

Lēmējvara. Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā, kas ir Projekta teritorija, lēmējvaru pārstāv Rēzeknes novadā dzīvojošo iedzīvotāju ievēlēta Dome – Rēzeknes novada dome, kuras sastāvā ir 17 deputāti. Domes deputāti darbojas 5 komitejās, kas gatavo lēmumprojektus, t.sk. lēmumprojektus, kas attiecas uz novada teritorijas attīstību un investīciju projektu īstenošanu. Domes darbu vada no deputātu vidus ievēlēts domes priekšsēdētājs. Lai īstenotu Domes lēmumu izpildi un nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības funkciju izpildi, ar Domes lēmumu ir izveidotas izpildinstitūcijas. 
Izpildinstitūcijas. Domes pieņemto lēmumu izpildes organizatorisko un tehnisko nodrošinājumu veic Domes centrālā administrācija, kuras sastāvā ietilpst divas ar ūdenssaimniecības projektu sagatavošanu un virzību saistītas struktūrvienības: Attīstības plānošanas nodaļa un Saimnieciskā nodrošinājuma un infrastruktūras nodaļa. Rēzeknes novada dome ir izveidojusi 50 iestādes, ir kapitāldaļu turētāja 5 kapitālsabiedrībās (SIA „Strūžānu siltums”, SIA „Maltas dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, SIA „Rūķis L”, SIA „Viļānu slimnīca” un SIA „Austrumlatgales Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”), ir dalībnieks 4 nodibinājumos – biedrībās: Latvijas Pašvaldību savienība, Eiroreģions „Ezeru zeme”, Latgales reģiona attīstības aģentūra” un Rēzeknes rajona kopienu partnerība.
Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību novada teritoriālajās vienībās nodrošina pagastu pārvaldes, kas darbojas uz Domes apstiprinātu nolikumu pamata. Pagastu pārvaldes Rēzeknes novadā ir atsevišķas juridiskas personas – pašvaldības iestādes. Ciskādu ciemā, kas ir Projekta teritorija, pakalpojumu pieejamību, t.sk. arī ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību, nodrošina Sakstagala pagasta pārvalde.
Pašvaldības darbības tiesiskais regulējums. Rēzeknes novada dome un pašvaldības izpildinstitūcijas darbojas saskaņā ar 2009. gada 1. jūlijā apstiprinātajiem Rēzeknes novada domes saistošajiem noteikumiem nr. 1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums” (jaunā redakcija pēdējo reizi apstiprināta ar 03.03.2011 lēmumu nr. 6).

Sakstagala pagasta pārvalde darbojas atbilstoši Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldes nolikumam, kas apstiprināts ar Rēzeknes novada domes 07.04.2011 lēmumu nr. 8. Atbilstoši minētā nolikuma 2.1.2. punktam, Sakstagala pagasta pārvalde organizē komunālos pakalpojumus, t.sk. ūdensapgādi, kanalizācijas pakalpojumus un notekūdeņu attīrīšanu. 

3.2. ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU NODROŠINĀJUMS CISKĀDU CIEMĀ
Pašvaldības lēmums. Atbilstoši augstāk minētajam pagasta pārvaldes nolikumam, Sakstagala pagasta pārvalde ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs visā Sakstagala pagastā, t.sk. Ciskādu ciemā. Lai Sakstagala pagasta pārvalde varētu realizēt šo nolikumā minēto funkciju, Rēzeknes novada dome pieņēmusi lēmumu (Rēzeknes novada domes 2010. gada 17. jūnija lēmums nr. 13 „Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Sakstagala pagasta teritorijā”), ar kuru definēti pagasta pārvaldes uzdevumi, pakalpojumu sniegšanas teritorija samaksas aprēķināšanas un iekasēšanas kārtība. 
Atbilstoši augstāk minētajam pašvaldībs lēmumam,

1. Sakstagala pagasta pārvalde ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs Sakstagala pagasta Sakstagala ciemā, Uļjanovas ciemā un Ciskādu ciemā;

2. Sakstagala pagasta pārvaldei noteiktas šādas funkcijas (uzdevumi) ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā:

· ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu uzturēšana, ekspluatācija un remonts,

· dzeramā ūdens ieguve, attīrīšana, piegāde un kvalitātes kontrole,

· notekūdeņu savākšana, attīrīšana un novadīšana līdz iztekai ūdenstilpē,

· patērētā dzeramā ūdens daudzuma uzskaites veikšana,

· maksas iekasēšana par ūdenssaimniecības pakalpojumiem;

3. ar pašvaldības lēmumu noteikta samaksas iekasēšanas kārtība par ūdens saimniecības pakalpojumiem un noteikti tarifi (maksa mēnesī latos no viena cilvēka):

· par ūdensapgādes pakalpojumiem 0,35 Ls/cilv. mēnesī

· par kanalizācijas pakalpojumiem 0,35 Ls/cilv. mēnesī.

Sakstagala pagasta pārvalde ir reģistrējusies PVN maksātāju reģistrā, tāpēc maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek aprēķināta, iekļaujot PVN ar tiesiskajos aktos noteikto likmi.
Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizācija. Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanas tiešo darbu veikšanā strādā Sakstagala pagasta pārvaldes darbinieki. Darbu organizāciju un tiešo darbu izpildi – ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu apsaimniekošanu nodrošina pagasta pārvaldes vadītājs un komunālās saimniecības speciālists - tikai viens darbinieks. Personāla iespējas veikt tiešos darbus ir ļoti ierobežotas, jo darbietilpība ir lielāka kā spēja vienam cilvēkam to realizēt. Avārijas situāciju novēršanai un citiem remontdarbiem tiek izmantoti komersantu pakalpojumi. 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu klientiem rēķinus izraksta pagasta pārvaldes grāmatvedis/kasieris, maksājumus iespējams veikt ar pārskaitījumu bankā vai veicot iemaksas pagasta pārvaldes kasē.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes monitoringu, atbilstoši B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā iekļautajiem noteikumiem, organizē Sakstagala pagasta pārvaldes vadītājs.

Esošajā situācijā ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu apsaimniekošanu Sakstagala pagastā ūdenssaimniecības nozarē iesaistītie darbinieki, izmantojot ārpakalpojumus, spēj nodrošināt, bet, realizējot investīciju projektu, objektu apsaimniekošanā iesaistīto darbinieku skaits būs jāpalielina, jo būs nepieciešams operators dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkalpošanai Ciskādos. 

Darbs ar abonentiem un realizēto pakalpojumu uzskaite. Esošajā situācijā darbs ar abonentiem nav atbilstošs vides aizsardzības normatīvajām prasībām, jo pakalpojumu lietotājiem nav uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji. Realizēto pakalpojumu daudzums tiek noteikts aprēķinu ceļā. Ciskādu ciemā nav iegūstami precīzi dati par faktisko ūdens patēriņu. Samaksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek aprēķināta latos no cilvēka mēnesī, nesaistot to ar faktisko ūdens patēriņu. 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja atbilstība ES ERAF finansējuma piesaistei. Atbilstoši MK noteikumu nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” (28.07.2008) prasībām Ciskādu ciemā, kas ir projekta teritorija, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir Rēzeknes novada Sakstagala pagasta pārvalde. Šī atbilstība ir pamatota pašvaldības lēmumā, kurā noteikti konkrētie sniedzamie ūdenssaimniecības sabiedriskie pakalpojumi, ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas teritorija un ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu tarifi. 
4. FINANŠU SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

4.1. PAŠVALDĪBAS BUDŽETS UN BUDŽETA SAISTĪBAS

Budžets. Rēzeknes novadā ir apvienojušies 25 pagasti, starp kuriem ir arī Sakstagala pagasts. 2010. gads bija pirmais pēc administratīvi teritoriālās reformas, kad Rēzeknes novada pašvaldība izveidoja konsolidēto budžetu. Novada pašvaldībai ir labākas finansiālās iespējas realizēt dažādus projektus, jo konsolidētā budžeta saistību līmenis veidojas zemāks nekā atsevišķu pagastu budžetiem līdz 2009. gadam. Tomēr novada pašvaldības spēja uzņemties jaunas saistības ir jāvērtē piesardzīgi un kritiski, jo pēdējos gados pašvaldības pamatbudžeta izdevumi ir bijuši lielāki kā ieņēmumi. Arī 2012. gadā izdevumi plānoti lielāki kā ieņēmumi. Savukārt esošo Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta saistību līmenis ir zems – 6,25% no „aktīvā budžeta”, kas 2012. gadā plānots 13 264 997 lati. Tas liecina par pašvaldības spēju uzņemties jaunas saistības.

2011. gadā Rēzeknes novada pašvaldība realizējusi vairākus nozīmīgus projektus, piesaistot ES fondu finansējumu, kas nebūtu iespējams tikai ar saviem līdzekļiem. 

6.tabula. Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, latos.

	Rādītāji
	2010.g. izpilde
	2011.g. izpilde
	2012.g. plāns uz 30.05.2012

	IEŅĒMUMI
	18 412 467
	20 059 789
	16 392 846

	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
	4 175 461
	4 243 297
	4 335 283

	Nodokļi no īpašuma
	515 559
	586 272
	552 309

	Nenodokļu ieņēmumi
	98 430
	128 667
	98 632

	Maksas pakalpojumi 
	964 913
	1 010 208
	951 819

	Transferti
	291 426
	294 616
	0

	   t.sk. mērķdotācijas
	12 366 678
	13 796 729
	10 454 803

	   t.sk. no PFIF
	4 739 757
	4 752 803
	3 127 849

	Informācijas avoti: Valsts kases dati.

	7. tabula. Rēzeknes novada pamatbudžeta izdevumi, latos

	Rādītāji
	2010.g. izpilde
	2011.g. izpilde
	2012.g. plāns uz 30.05.2012

	IZDEVUMI 
	18 449 529
	20 322 983
	20 637 074

	Uzturēšanas izdevumi
	15 311 244
	16 299 841
	15 178 200

	   Kārtējie izdevumi
	12 533 869
	12 977 752
	12 777 640

	   Procentu izdevumi
	105 080
	106 122
	113 729

	   Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
	2 144 485
	2 692 711
	1 699 947

	   Transferti u.c.
	527 810
	523 256
	586 884

	Kapitālie izdevumi
	3 136 865
	3 971 494
	5 458 034

	Pārējie izdevumi 
	1 420
	51 648
	840

	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)
	-37 062
	-263 194
	-4 244 228

	Informācijas avoti: Valsts kases dati.




Budžeta saistības. Atbilstoši Valsts kases informācijai uz 01.05.2012, Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta saistības 2012. gadā veido 66 Valsts kases un Vides investīciju fonda aizdevumi, kuru kopējā atmaksājamā summa 2012. gadā ir 765 230 lati, bet pavisam kopā atmaksājamo aizdevumu kopsumma ir 4 236 516 lati. Bez tam saistību līmeni palielina 9 galvojumi (atmaksājamā summa 599 744 lati) un citas ilgtermiņa saistības (26 315 lati). Kopējo saistību līmeni veido 4 862 575 lati atmaksājamā summa, t.sk. atmaksājamā 2012. gadā – 829 190 lati. 

Vairāki aizņēmumi ņemti ūdenssaimniecības projektu realizācijai – VIF kredīti Sakstagala, Gorņicas, Vecružinas u.c. ciemu projektiem, Valsts kases kredīti Audriņu, Lendžu, Nautrēnu, Uljanovas, Strūžānu, Janopoles u.c. ciemu projektiem 
2012. gadā aprēķinātais pamatbudžeta saistību līmenis ir 6,25%, rēķināts pret pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, kas 2012. gadā ir 13 264 997 lati. 

2013. gadā esošo saistību līmenis aprēķināts tikai 3,25%, jo vairākiem kredītiem beidzas atmaksas termiņš, pēc 2013. gada esošo saistību līmenis vēl samazinās, sasniedzot 2,45% līmeni 2018. gadā. 

Tas nozīmē, ka Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta saistībām ir pietiekoši liela rezerve, lai nodrošinātu Ciskādu ciema ūdenssaimniecības attīstības projekta līdzfinansēšanai nepieciešamo kredītu.
Esošās Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta saistības, atbilstoši Valsts kases datiem uz 01.05.2012 parādītas 1. pielikumā.

4.2. CISKĀDU CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS FINANŠU SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

· Izdevumi, pakalpojumu pašizmaksa, ieņēmumi, un pamatdarbības rezultāts

TEP-a izstrādes vajadzībām izmantoti dati, ko Sakstagala pagasta pārvaldes grāmatvedības darbinieki ir sagatavojuši ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu aprēķināšanai Sakstagala pagastā, kurā ir trīs apdzīvotas vietas (Sakstagals, Ciskādi un Uljanova), kam tiek sniegti ūdenssaimniecības pakalpojumi. Sakstagala pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaites dati tikai daļēji atspoguļo visas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas Ciskādu ciemā, jo administrācijas un citas pieskaitāmās izmaksas ir iegūstamas tikai aprēķinu ceļā. Tā kā Ciskādu ciemā ir pieejami tikai ūdensapgādes pakalpojumi, tad izmaksas attiecas uz ūdensapgādi. Pakalpojumu sniedzēja rīcībā nav datu, kas attiecas uz notekūdeņu apsaimniekošanu, jo Ciskādu ciemā nav kanalizācijas sistēmas un asenizācijas pakalpojumus sniedz individuālie komersanti. Zemāk ievietotajās tabulās 2009.-2011.g. atspoguļoti faktiskie dati, bet 2012.g. – plānotie. 
8.tabula. Ūdensapgādes izmaksas, latos.
	Rādītāji
	2009
	2010
	2011
	2012 (plāns)

	Ūdensapgādes pakalpojumi
	 
	 
	 
	 

	     Materiāli un remontdarbu izmaksas
	84
	96
	102
	102

	     Elektroenerģija
	412
	413
	500
	468

	     Dabas resursu nodoklis
	158
	153
	148
	139

	     Pakalpojumi
	82
	84
	84
	84

	     Citas mainīgās izmaksas
	56
	63
	66
	55

	Kopā mainīgās izmaksas
	792
	808
	900
	848

	Ūdensapgādes pakalpojumi
	 
	 
	 
	 

	     Atalgojums, t.sk., nodokļi
	630
	600
	580
	596

	     Citas fiksētās izmaksas
	0
	0
	0
	80

	 Kopā fiksētās izmaksas
	630
	600
	580
	676

	Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi 
	1 422
	1 408
	1 480
	1 524


9.tabula. Ūdensapgādes pašizmaksa, latos.

	Rādītāji
	2009
	2010
	2011
	2012 (plāns)

	Izmaksas, kopā, LVL/gadā
	1 422
	1 408
	1 480
	1 524

	Piegādātā ūdens daudzums, m3/gadā
	7 923
	7 629
	7 411
	6 930

	Izmaksas, kopā, LVL/m3
	0,180
	0,185
	0,200
	0,220


10.tabula. Ieņēmumi no ūdensapgādes pakalpojumiem, latos.

	Rādītāji
	2009
	2010
	2011
	2012 (plāns)

	     Mājsaimniecības
	639
	617
	596
	596

	     Iestādes un uzņēmumi
	47
	48
	48
	51

	Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi
	686
	665
	644
	647


11.tabula. Ūdenssaimniecības pamatdarbības rezultāts, latos.

	Rādītāji
	2009
	2010
	2011
	2012 (plāns)

	Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi
	686
	665
	644
	647

	Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi 
	1 422
	1 408
	1 480
	1 524

	Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts
	-736
	-743
	-836
	-877


Ciskādu ciemā ūdensapgāde tiek nodrošināta ar zaudējumiem, ko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs sedz no citiem darbības virzieniem, kā arī izmanto pašvaldības budžeta līdzekļus. Zaudējumu galvenais cēlonis ir nepamatoti zemie tarifi, kuri noteikti kā maksa mēnesī no cilvēka, nesaistot ar faktisko ūdens patēriņu. Iedzīvotāju ūdens patēriņš ir liels (134,3 l/dnn/cilv. – 2011.g.dati), mājsaimniecības nav ieinteresētas ūdens taupīšanā jo samaksa nav atkarīga no faktiskā patēriņa. Lai novērstu zaudējumus, Ciskādu ciemā jāpārskata tarifi, ieviešot ekonomiski pamatotus, kā arī jānodrošina piegādātā ūdens instrumentāla uzskaite, kas motivēs iedzīvotājus taupīt ūdens resursus.
· Tarifi un maksājumu aprēķināšanas kārtība

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs – Sakstagala pagasta pārvalde Projekta teritorijā – Ciskādu ciemā pielieto Rēzeknes novada domes 2010. gada 17. jūnija sēdē apstiprinātos tarifus (Domes lēmums nr. 13 „Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Sakstagala pagasta teritorijā”). Atbilstoši minētajam Domes lēmumam Sakstagala pagastā noteikti šādi maksājumi:
Par ūdensapgādi
0,35 Ls/cilv.mēnesī
Par kanalizāciju
0,35 Ls/cilv.mēnesī.
Šie maksājumi ir noteikti bez PVN, bet samaksa par pakalpojumiem tiek aprēķināta, piemērojot PVN likmi, kas no 01.07.2012 ir 21%, jo ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir PVN maksātājs.

Finanšu analīzes vajadzībām, kā arī pašizmaksas salīdzināšanai ar aprēķinātajiem ieņēmumiem Konsultants aprēķinājis, kāds ir tarifs, ja Domes lēmumā noteiktais maksājums tiek attiecināts pret konstatēto ūdens patēriņu. Tas atspoguļots zemāk ievietotajā tabulā.
12. tabula. Ūdensapgādes tarifi 2009.-2012.g., LVL/m3 (bez PVN)

	Rādītāji
	2009
	2010
	2011
	2012

	Ūdensapgāde
	0,087
	0,087
	0,087
	0,093


Ciskādu ciemā tarifi nav ekonomiski pamatoti un nenodrošina ieņēmumu ieguvi, kas nosegtu izmaksas. Ir nepieciešama ekonomiski pamatotu tarifu noteikšana.

· Ciskādu ciema ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi un to nolietojuma aprēķins

13.tabula. Ciskādu ciema ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi, latos.

	Pamatlīdzekļu grupa
	Uzskaites vērtība uz 31.12.2011
	Nolietojums gadā
	Atlikusī vērtība
	Pielietotā norma nolietojuma aprēķināšanai

	Ūdensapgādes sistēmas ēkas un būves (urbums, urbuma virsbūves ēka, aprīkojums ar hidroforiem)
	898
	44
	854
	5%


· Iedzīvotāju maksātspēja un debitoru parādi

14.tabula. Iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

	Rādītāji
	2010
	2011
	2012 (plāns)

	Vidējie mājsaimniecības ienākumi uz 1 cilvēku mēnesī, lati
	140,00
	138,00
	141,73

	Ūdens patēriņš, m3/mēnesī uz 1 cilv.
	4,07
	4,09
	3,80

	Mājsaimniecības izdevumi par ūdensapgādes pakalpojumiem uz 1 cilvēku mēnesī, lati
	0,43
	0,43
	0,43

	Mājsaimniecības izdevumi par kanalizācijas pakalpojumiem uz 1 cilvēku mēnesī, lati
	0,00
	0,00
	0,00

	Kopā izdevumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem uz 1 cilvēku mēnesī, lati
	0,43
	0,43
	0,43

	Izdevumi % no mājsaimniecību vidējiem ienākumiem
	0,31%
	0,31%
	0,30%


Iedzīvotāju maksājumu līmenis. Ciskādu ciemā iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem esošajā situācijā ir niecīgi – tikai 0,31% (2011.g.dati) no mājsaimniecību vidējiem ienākumiem. Tik zems maksājumu līmenis izskaidrojams ar salīdzinoši zemu ūdensapgādes tarifu. Kanalizācijas sistēmas Ciskādu ciemā nav, tāpēc maksājumu līmeni nosaka tikai samaksa par ūdensapgādi. 
Iedzīvotāju maksātspēja un maksājumu regularitāte ir apmierinoša, bet tā ir esošajā situācijā. Konsultants norāda, ka Projekta īstenošanas rezultātā maksājumu līmenis būtiski palielināsies un var pasliktināties maksājumu iekasēšanas līmenis.

Debitoru parādi. Ciskādu ciemā neatgūstamo debitoru parādu līmenis ir 2% no aprēķinātajiem maksājumiem par ūdensapgādi. Neatgūstamos parādus veido iedzīvotāji, kuri kādā periodā vispār nenorēķinās par pakalpojumiem. Tomēr jāatzīmē, ka ieņēmumu iekasēšana ir apgrūtināta, jo daļa iedzīvotāju norēķinās ar kavējumiem. Maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, kuri veido lielāko maksājumu kavējumu daļu, tiek sastādīts grafiks parādu nomaksai. Uzlabojoties ekonomiskajai situācijai mājsaimniecībās, parasti gada ietvaros maksājumu parādi tiek samaksāti. Tomēr, piesardzības labad, finanšu analīzes modelī debitoru parādi ir iekļauti. Tā kā Projekta īstenošanas rezultātā sagaidāms būtisks maksājumu palielinājums, piesardzības labad finanšu analīzes modelī debitoru parādu līmenis palielināts no 2% uz 3%.
· Saistība ar pašvaldības budžetu

Ciskādu ciema ūdenssaimniecības nozares finanšu situācijas analīze liecina, ka bez ES ERAF un pašvaldības budžeta atbalsta nevar realizēt ūdenssaimniecības attīstības projektu. Pašvaldības budžeta saistības analizētas 4.1. nodaļā. Analīze liecina, ka Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta saistībām ir pietiekoši liela rezerve, lai nodrošinātu Ciskādu ciema ūdenssaimniecības attīstības projekta līdzfinansēšanai nepieciešamo kredītu.

II. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA
Ilgtermiņa investīciju programma Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai ir izstrādāta periodam no 2012. gada līdz 2020. gadam.

5. ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA

5.1. PLĀNOŠANAS MĒRĶI UN UZDEVUMI

Ilgtermiņa investīciju programmas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu, efektīvu un kvalitatīvu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu, lai tiktu sasniegti ES un Latvijas Republikas likumdošanā noteiktie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu standarti, iekļaujot konkrēto mērķu sasniegšanu Projekta teritorijā:

· Atbilstošas kvalitātes dzeramā ūdens nodrošināšana, rekonstruējot ūdensapgādes sistēmu un izbūvējot dzeramā ūdens sagatavošanas staciju, lai nodrošinātu iedzīvotājiem centralizētu ūdensapgādi saskaņā ar ES Padomes 1998. gada 3. novembra Direktīvu 98/83/EC „Par dzeramā ūdens kvalitāti” un LR MK noteikumu nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (24.09.2003) prasības.
· Kanalizācijas sistēmas izbūve un atbilstošas notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes nodrošināšana, lai veiktu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu saskaņā ar ES Padomes 1991. gada 21. maija Direktīvu 91/271/EEC „Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu” un LR MK noteikumu nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām.
· Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana saskaņā ar ES Padomes 1986. gada 12. jūnija Direktīvu 86/278/EEC „Par vides aizsardzību, ja lauksaimniecībā tiek izmantotas notekūdeņu dūņas, kas nosaka smago metālu (kadmija, vara, niķeļa, svina, cinka un dzīvsudraba) koncentrācijas ierobežojumu dūņās, kuras ir paredzētas izmantot lauksaimniecībā un LR MK noteikumu nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” (02.05.2006) prasībām.

· Neattīrītu notekūdeņu izplūdes vietu likvidēšana saskaņā ar ES Padomes Direktīvas 2000/60/EK (2000.gada 23.oktobris) „Ūdens struktūrdirektīva” un LR MK noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002) prasībām attiecībā uz notekūdeņus saņemošās ūdens tilpes ūdens kvalitāti.

Ilgtermiņa plānošanas mērķis ir, analizējot alternatīvus attīstības variantus, izstrādāt ilgtermiņa investīciju programmu, kurā ietverto pasākumu realizācija ar viszemākajām izmaksām nodrošina pakāpenisku ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas uzlabošanu un paplašināšanu līdz izvirzīto mērķu sasniegšanai. 

Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciema ilgtermiņa investīciju programmas mērķis atbilst programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” mērķim - ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu racionālu izmantošanu. 

Ilgtermiņa investīciju programma nosaka pašvaldības politiskos mērķus un pakalpojumu sasniedzamo līmeni ūdenssaimniecības attīstībai nākotnē. Tajā ietverti visi elementi, kas vērsti uz esošo trūkumu novēršanu un vispārējo pakalpojumu standartu sasniegšanu ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā. 

Ilgtermiņa investīciju programmas realizācija veicinās ilgtspējīgu, efektīvu un kvalitatīvu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu un pakalpojumu pieejamības paplašināšanu, lai tiktu sasniegti ES ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu standarti, kas ietverti Eiropas Savienības Direktīvu prasībās un Latvijas Republikas tiesiskajos aktos.

Ilgtermiņa plānošanas uzdevums ir, izvērtējot iespējamos alternatīvos risinājumus, noteikt projekta teritorijai atbilstošākos ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas attīstības risinājumus, ņemot vērā investīciju izmaksas, ekonomisko un institucionālo efektivitāti un vides ieguvumus. 

Ilgtermiņa programmas uzdevums ir nodrošināt, lai prioritārā investīciju programma (investīciju projekts) ietvertu prioritāros pasākumus un iekļautos ilgtermiņa investīciju programmā, kā arī veicinātu ilgtermiņa mērķu sasniegšanu. 

Ilgtermiņa investīciju programmas uzdevumi ir:
· uzlabot ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti atbilstoši normatīvajām prasībām, t.i., uzlabot piegādātā ūdens kvalitāti, uzbūvējot dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtas un rekonstruējot esošo ūdensapgādes sistēmu, un samazināt vides piesārņojuma risku, izbūvējot kanalizācijas sistēmu;
· palielināt ūdensapgādes efektivitāti, samazinot ūdens zudumus un uzlabojot energoresursu izmantošanas rādītājus.


Plānojot ūdenssaimniecības attīstību Ciskādu ciemā, tiks ievērotas Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes un Veselības ministrijas Veselības inspekcijas prasības, kā arī šādi principi:

· Princips „piesārņotājs maksā” – notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas izmaksas ir jāsedz piesārņojuma radītājiem, nevis dzeramā ūdens patērētājiem. 

· Ūdens resursu taupīgas un racionālas izmantošanas veicināšana, patēriņa noteikšanai lietojot ūdens mērītājus. 

Ilgtermiņa investīciju programma ir izstrādāta saskaņā ar Rēzeknes novada Sakstagala pagasta teritorijas plānojumu, programmā iekļaujot pašvaldības prioritātes. 
Ilgtermiņa investīciju programma ir novērtēta no tehniskā, ekonomiskā, institucionālā un vides aizsardzības viedokļa, kā arī izvērtēti alternatīvie risinājumi un noteikti prioritārie pasākumi. 

5.2. VISPĀRĒJIE ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU MĒRĶI UN STANDARTI

Visi ilgtermiņa investīciju programmā plānotie pasākumi veicinās ciema ūdenssaimniecības attīstību atbilstoši ES un nacionālās likumdošanas prasībām. Lai pilnībā izpildītu ES un LR normatīvu prasības ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā, identificēti vispārējie ūdenssaimniecības attīstības mērķi:

1) Esošās ūdensapgādes sistēmas atjaunošana un ūdens sagatavošanas stacijas izbūve, lai nodrošinātu iedzīvotāju ūdensapgādi atbilstoši ES direktīvu 98/83/EC prasībām:

·  Ūdens ieguves avota atjaunošana un izbūve nodrošinās stabilu un efektīvu pazemes ūdens resursu ieguvi, jaunā urbuma apsaimniekošana un slēgtā urbuma tamponēšana nodrošinās pazemes ūdens resursu aizsardzību no potenciālā virszemes piesārņojuma.

· Ūdens sagatavošanas staciju ierīkošana nodrošinās kvalitatīva dzeramā ūdens piegādi ūdensapgādes tīklā.

· Dzeramā ūdens sadales tīklu atjaunošana/rekonstrukcija nodrošinās ūdens kvalitātes normatīvo prasību izpildi pie patērētāja, kā arī nodrošinās ūdens zudumu samazināšanu, uzlabojot dzeramā ūdens resursu izmantošanas efektivitāti, samazinās elektroenerģijas patēriņu ūdensapgādes sistēmā, rēķinot uz vienu realizētā ūdens kubikmetru.

2) Kanalizācijas sistēmas izbūve, lai nodrošinātu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu atbilstoši ES direktīvu 91/271/EEC un 86/278/EEC prasībām:

· Notekūdeņu savākšanas tīkla izbūve samazinās potenciālā piesārņojuma risku, radot iespēju atteikties no nosēdaku izmantošanas, 

· Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvenodrošinās normatīvo prasību izpildi notekūdeņu attīrīšanā.

Plānojot ūdenssaimniecības attīstību Ciskādu ciemā, ir izmantoti Vispārējie pakalpojumu standarti, kā arī ekonomiski un tehniski pamatoti risinājumi, kas izstrādāti, izmantojot pieredzi Latvijā ūdenssaimniecības stratēģiskās plānošanas dokumentu izstrādē. Tie ir noteikti saskaņā ar Direktīvu specifisko ieviešanas un finansēšanas plānu, kā arī saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. 

15. tabula. Vispārējie pakalpojumu standarti. 
	Rādītājs
	Pakalpojumu sasniedzamais līmenis

	Ūdensapgāde

	Pieslēguma rādītājs
	78,2% pieslēgumu apkalpes zonas robežās 

	Apgādes ilgums
	Nepārtraukti 24 stundas diennaktī.

	Ūdens kvalitāte
	Kā noteikts ES Direktīvā 98/83/EC, Cilvēku patēriņam paredzētā ūdens kvalitāte, un papildus atbilstoši LR MK noteikumu Nr.235 (29.04.2003.) prasībām (Par dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasībām, monitoringu un kontroles kārtību).

	Esošais spiediens
	Minimālais spiediens 15 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma teritorijās.

	Plūsmas rādītājs
	Minimālais plūsmas rādītājs 7,2 l/min pie patērētāja.

	Apgādes stabilitāte (drošība)
	Ūdens sagatavošanas stacijai jābūt pienācīgi apkalpotai un nodrošinātai ar atbilstošām rezerves iekārtām, lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību; pakalpojumu sniegšanas pārtraukums, kas var rasties iekārtu iziešanas no ierindas vai nepieņemamas ūdens kvalitātes dēļ, nedrīkst būt ilgāks par 6 h,. Tas nedrīkst notikt biežāk kā reizi 5 gados, izņemot pārtraukumus, kas nepieciešami plānotas apkopes veikšanai.

	Kanalizācija

	Pieslēguma rādītājs
	78,2% pieslēgumu apkalpes zonas robežās. 

	Pārplūšana (hidrauliska)
	Pārplūšana hidrauliskās pārslodzes rezultātā nav pieļaujama gadījumos, kas atbilst lietus gāzes atkārtojamībai zemākai par reizi 50 gados.

	Pārplūšana (iekārtu iziešana no ierindas)
	Pārplūšana vai pakalpojumu pārtraukums stacijas vai iekārtu iziešanas no ierindas rezultātā nedrīkst pārsniegt reizi 5 gados.

	Apvienotās kanalizācijas pārplūdes darbība
	Pārplūde nav pieļaujama, pirms nav sasniegts sadzīves notekūdeņu un lietus ūdens 10 kārtīgs atšķaidījums, vai pārplūde nenotiek biežāk kā 10 reizes gadā. 

	Standarti attiecībā uz izejošajiem notekūdeņiem 
	Kā noteikts ES Direktīvā 91/271/EEC, Pilsētvides notekūdeņu attīrīšana, un papildus atbilstoši LR MK noteikumu Nr.34 Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, Pielikuma Nr.5 (22.01.2002.) prasībām.

	Standarti attiecībā uz dūņu apsaimniekošanu
	Noglabāt tā, lai ietekme uz apkārtējo vidi izrādītos minimāla. Saskaņā ar ES Direktīvu 86/278/EEC, Vides, jo īpaši augsnes, aizsardzība, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas, kur tas ir piemērojams. Jābūt arī atbilstībai ar LR MK Noteikumu Nr.362 (02.05.2006.) prasībām, Par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli


5.3. ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ PIELIETOTIE PRINCIPI
Principa „piesārņotājs maksā” piemērošana ir aktuāla apdzīvotās vietās, kurās ir specifiski piesārņotāji – ražošanas uzņēmumi. Šādiem uzņēmumiem ir jānodrošina notekūdeņu priekšattīrīšana vai arī jānosaka papildus samaksa par piesārņojumu, kas pārsniedz sadzīves komunālo notekūdeņu piesārņojuma pakāpi. Ciskādu ciemā šādu uzņēmumu nav un tuvākajos gados tādu attīstība netiek arī plānota. 

Attiecībā uz citiem kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem, principa „piesārņotājs maksā” mērķis ir nodrošināt, lai centralizētās kanalizācijas pakalpojumu lietotāji norēķinātos par šo pakalpojumu tiešā veidā, nevis maksājot par ūdensapgādes pakalpojumiem. Principa ievērošanu nodrošina ekonomiski pamatotu tarifu ieviešana un maksas aprēķināšana proporcionāli novadīto notekūdeņu daudzumam.

Attiecībā uz tām mājsaimniecībām, kas nelietos centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumus, principa „piesārņotājs maksā” ievērošana tiks nodrošināta tādējādi, ka tiks noslēgti līgumi par asenizācijas pakalpojumiem un maksa par tiem nodrošinās minētā principa ievērošanu.
Plānojot principa „piesārņotājs maksā” ievērošanu ilgtermiņā, ņemti vērā šādi aspekti: 

1. Maksas par piesārņojumu iekļaušana maksā par kanalizācijas pakalpojumu. Tiks noteikti ekonomiski pamatoti tarifi, bet ņemot vērā iedzīvotāju maksātspēju. Plānotie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi pēc projekta īstenošanas nepārsniegs 4% no mājsaimniecības ikmēneša vidējiem ieņēmumiem, bet to pielietošana nodrošinās izmaksu segšanu. 

2. Maksājumi par pakalpojumiem proporcionāli ūdens patēriņam un notekūdeņu daudzumam, tie tiks noteikti, pamatojoties uz skaitītāju rādītājiem. Plānots, ka pēc projekta īstenošanas viss piegādātā ūdens daudzums tiks instrumentāli uzmērīts.

3. Maksājumi par kanalizācijas pakalpojumu proporcionāli piesārņojuma apjomam. Nav plānots ne ilgtermiņā, ne situācijā pēc investīciju projekta īstenošanas, ka kanalizācijas sistēmas pakalpojumus varētu izmantot tādi piesārņotāji, kuri sistēmā novadītu notekūdeņus ar netipisku, komunālajiem notekūdeņiem neatbilstošu notekūdeņu sastāvu. Tomēr ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs paredzējis iespēju, ja radīsies piesārņotāji, kas pārsniegs atļautos piesārņojuma parametrus, kurus ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs noteicis notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, noteikt papildus maksu par virslimita piesārņojuma apjomu.

Pilnu izmaksu segšanas principa ievērošana nosaka, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi jāaprēķina un jānosaka tādi, lai ieņēmumi par šiem pakalpojumiem nosegtu visas izmaksas. Šis princips tiks ievērots, tomēr ņemot vērā iedzīvotāju maksātspēju. Tarifi tiks ierobežoti, ja iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem pārsniegs pašvaldības noteikto maksājumu līmeni. Rekomendējamais maksājumu līmenis, kuru nedrīkstētu pārsniegt, ir 4%.

Ekonomiski pamatotu tarifu ieviešana. Augstāk minēto principu ievērošana tiks nodrošināta tarifu aprēķinā. Plānojot tarifu attīstību, princips „piesārņotājs maksā” un „ieņēmumi sedz izmaksas” ievērots tādējādi, ka tarifu aprēķinā ir iekļautas visas ar ūdenssaimniecību saistītās izmaksas, kā arī pamatlīdzekļu nolietojums. Šādu tarifu pielietošana nodrošinās pozitīvu ūdenssaimniecības pamatdarbības rezultātu un radīs līdzekļus sistēmu attīstībai, kā arī nodrošinās taisnīgus maksājumus par pakalpojumiem.

Tie ūdensapgādes pakalpojumu lietotāji, kas nelietos kanalizācijas pakalpojumus, maksās tikai par piegādāto dzeramo ūdeni. Par kanalizācijas pakalpojumiem maksās tie klienti, kas izmanto šo pakalpojumu. 

5.4. ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU PIEPRASĪJUMA PROGNOZES
Prognozētais ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu daudzums Ciskādu ciemā noteikts, izmantojot šādus pieņēmumus:

1) Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā līdz 2020. gadam nemainīsies, aprēķinos tas pieņemts esošajā līmenī – 179 iedzīvotāji. 

2) Ūdensapgādes pakalpojumu lietotāju skaits ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijas rezultātā nemainīsies, būs nodrošināta 78,2% pieejamība ūdensapgādes pakalpojumiem (140 lietotāji). 

3) Kanalizācijas sistēmas izbūves rezultātā ilgtermiņā tiks nodrošināta 78,2% pieejamība kanalizācijas pakalpojumiem (visiem, kam nodrošināta pieejamība ūdensapgādes pakalpojumiem), bet kanalizācijas tīklu izbūve plānota pakāpeniski. Prognozēts, ka Projekta realizācijas rezultātā lietotāju skaits būs 90 iedzīvotāji (50,3% no iedzīvotāju skaita ciemā). 

4) Lai sasniegtu plānoto kanalizācijas pakalpojumu lietotāju skaitu, tiks pieņemti pašvaldības saistošie noteikumi, kuros tiks ietvertas normas, kas nodrošinās principa „piesārņotājs maksā” ieviešanu – maksājumu noteikšana par notekūdeņu novadīšanu neatkarīgi no notekūdeņu savākšanas tehnoloģijas, tādējādi veicinot mājsaimniecību pieslēgumu izbūvi centralizētajai kanalizācijas sistēmai. 

5) Tiks nodrošināta 100% realizētā (piegādātā) ūdens instrumentāla uzskaite, līdz ar to tiks veicināta ūdens resursu taupīšana, ko sekmēs ekonomiski pamatotu, piegādātā ūdens kvalitātei atbilstošu tarifu ieviešana. 

6) Vidējais dzeramā ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju ir plānots 100 l/dnn/cilv., Esošais patēriņš ir 133-135 l/dnn/cilv., bet to veido iedzīvotāju patēriņš komunālajām vajadzībām un arī daļu ūdens mājsaimniecības izlieto mājlopu dzirdināšanai un dārzu laistīšanai, kas tiks ierobežots, ja tiks uzstādīti skaitītāji un ieviesti ekonomiski pamatoti tarifi. 

7) Vidējais mājsaimniecību notekūdeņu daudzums uz vienu iedzīvotāju finanšu analīzes aprēķinos plānots proporcionāli piegādātā ūdens daudzumam, jo iedzīvotāji norēķināsies pēc piegādātā ūdens daudzuma instrumentāli uzmērītajiem rādītājiem, bet inženiertehniskajos aprēķinos pieņemts, ka notekūdeņu daudzums būs 90% no piegādātā ūdens daudzuma, jo daļu ūdens mājsaimniecības izmantos citām vajadzībām, kas neradīs notekūdeņus. 
8) Neuzskaitītā ūdens daudzums jeb ūdens zudumi pēc Projekta realizācijas, kuras ietvaros plānota ūdensvadu rekonstrukcija, būtiski samazināsies, savukārt palielināsies tehniskajām vajadzībām (ūdens sagatavošanas stacijas filtru skalošanai) izlietotā ūdens daudzums. Aprēķinātais kopējais zudumu samazinājums 29,9 procentpunkti (no 52,4% uz 22,5%).

9) Nav prognozētas izmaiņas institucionālajā ūdens patēriņā, tas plānots esošajā līmenī – 1,5 m3/dnn. Attiecīgi proporcionāli piegādātā ūdens daudzumam plānots notekūdeņu daudzums.

10) Kanalizācijas sistēmas jaudas aprēķināšanai pieņemts, ka infiltrācija būs 8,5-9,2% no notekūdeņu daudzuma. 

11) Plānots, ka dzeramā ūdens filtru skalošanas ūdeņi neatstās ietekmi uz sadzīves kanalizācijas sistēmu, jo tie pēc nostādināšanas tiks novadīti novadgrāvī.

12) Tiem iedzīvotājiem, kas neizmantos centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumus par ekonomiski pamatotu samaksu, ievērojot principu „piesārņotājs maksā” būs pieejami asenizācijas pakalpojumi, asenizācijas ūdeņu pieņemšanai pie Ciskādu NAI tiks izbūvēta pieņemšanas kamera. Asenizācijas ūdeņu daudzums aprēķināts, pieņemot, ka izvedamo nosēdumu daudzums būs 25 l/dnn/cilv., rēķinot uz tiem iedzīvotājiem, kas nelietos centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumus.
16.tabula. Ūdensapgādes pieprasījums.
	Gads
	Iedzīvotāji un pieslēgumi
	Ūdens patēriņš
	Ūdens zudumi, kopā/t.sk. tehnoloģiskie
	Iegūtais ūdens daudzums

	
	Iedzīvo-tāju skaits ciemā

	Pieslēgumi


	Mājsaim-niecības
	Instituci-onālais patēriņš
	Kopā
	m3 / dn
	%
	

	
	
	skaits
	%
	l/c/d
	m3 / dn
	m3 / dn
	m3 / dn
	
	
	m3 / dn

	Esošā situācija

	2011.g. 
	179
	140
	78,2%
	134,3
	18,8
	1,5
	20,3
	22,3
	52,4%
	42,6

	Prognozēts

	2015
	179
	140
	78,2%
	100,0
	14,0
	1,5
	15,5
	4,5
1,8
	22,5%

9%
	20,0

	2020
	179
	140
	78,2%
	100,0
	14,0
	1,5
	15,5
	4,0
1,8
	20,5%

9,0%
	19,5


17.tabula. Kanalizācijas pakalpojumu pieprasījums.
	Gads
	Iedzīvotāji un pieslēgumi
	Notekūdeņu daudzums
	Infiltrācija
	Uz NAI novadīto notek-ūdeņu daudzums

	
	Iedzīvo-tāju skaits ciemā

	Pieslēgumi


	Mājsaim-niecības
	Instituci-onālais patēriņš
	Aseni-zācijas daud-zums
	Kopā
	m3/dn
	%
	

	
	
	skaits
	%
	l/c/d
	m3/dn
	m3/dn
	m3/dn
	m3/dn
	
	
	m3/dn

	2015
	179
	90
	50,3%
	90,0
	8,1
	1,5
	2,2
	11,8
	1,2
	9,2%
	13,0

	2020
	179
	140
	78,2%
	90,0
	12,6
	1,5
	1,0
	15,1
	1,4
	8,5%
	16,5


Piezīme. Vidējais mājsaimniecību notekūdeņu daudzums uz vienu iedzīvotāju finanšu analīzes aprēķinos plānots proporcionāli piegādātā ūdens daudzumam, jo iedzīvotāji norēķināsies pēc piegādātā ūdens daudzuma instrumentāli uzmērītajiem rādītājiem, bet inženiertehniskajos aprēķinos pieņemts, ka notekūdeņu daudzums būs 90% no piegādātā ūdens daudzuma, jo daļu ūdens mājsaimniecības izmantos citām vajadzībām, kas neradīs notekūdeņus. 

5.5. NEPIECIEŠAMĀS ŪDENSSAIMNIECĪBAS SISTĒMU JAUDAS
· Nepieciešamā ūdensapgādes sistēmas kapacitāte atbilstoši LBN 222-99 
Ciskādu ciema centralizētā ūdensapgādes sistēma pieder pie III kategorijas, jo ciemā ir mazāk par 5000 iedzīvotājiem. Aprēķins veikts, ņemot vērā ilgtermiņa prognozes un izmantojot parametrus, kas attiecas uz III kategorijas apdzīvotām vietām.
18.tabula. Ūdensapgādes sistēmas jaudas aprēķins.
	Rādītāji
	Pieņēmumi un formulas
	Aprēķins

	Iedzīvotāju dzeramā ūdens patēriņš
	Lietotāju skaits 140
Ūdens patēriņš 100 l/dnn/cilv.
	14,0 m3/dnn

	Institucionālais ūdens patēriņš
	Pieprasījums prognozēts esošajā līmenī
	1,5 m3/dnn 


	Tehnoloģiskais ūdens patēriņš
	9% no piegādātā daudzuma
	1,8 m3/dnn

	Ūdens zudumi tīklos
	11,5-13,5% no piegādātā ūdens daudzuma
	2,2-2,7 m3/dnn

	Kopējais ūdens pieprasījums
	
	19,5-20,0 m3/dnn

	Maksimālais ūdens pieprasījums diennaktī, ņemot vērā nevienmērības koeficientu
	Diennakts nevienmērības koeficients, vid. 1,2
	20,0 x 1,2 = 24,0 m3/dnn


	Maksimālais ūdens pieprasījums stundā, ņemot vērā stundu nevienmērības koeficientu
	Stundas nevienmērības koeficients, vid. 3,6
	24,0 x 3,6/24 = 3,6 m3/h


Ņemot vērā aprēķinu rezultātus, konstatēts, ka Ciskādu ciema ūdensapgādes sistēmai nepieciešams nodrošināt maksimālo ūdens piegādi 3,6 m3/h, t.i., projektējama USS, kuras jauda ir 3,6 m³/h.

· Nepieciešamā kanalizācijas sistēmas kapacitāte atbilstoši LBN 223-99
19.tabula. Kanalizācijas sistēmas jaudas aprēķins.
	Rādītāji
	Pieņēmumi un formulas
	Aprēķins

	Iedzīvotāju notekūdeņu daudzums
	Lietotāju skaits pēc Projekta 90

Ilgtermiņā 140
Notekūdeņu daudzums 90 l/dnn/cilv.
	2015.g. 8,1 m3/dnn

2020.g. 12,6 m3/dnn

	Institucionālais kanalizācijas pakalpojumu pieprasījums
	Pieprasījums prognozēts proporcionāli piegādātā ūdens daudzumam
	1,5 m3/dnn 

	Asenizācijas pakalpojumu pieprasījums
	Pieprasījums prognozēts, pieņemot, ka izvedamo nosēdumu daudzums 25 l/dnn/cilv. 
	1,0-2,2 m3/dnn 

	Infiltrācija
	8,5-9,2% no savākto notekūdeņu daudzuma
	2015.g. 1,2 m3/dnn

2020.g. 1,4 m3/dnn

	Kopējā notekūdeņu plūsma
	
	2015.g. 13,0 m3/dnn

2020.g. 16,5 m3/dnn

	Nepieciešamā sistēmas kapacitāte, ņemot vērā rezervi
	Rezerve līdz 20%
	PrIP 16 m3/dnn (13,0x1,2=15,6)

IIP 20 m3/dnn (16,5x1,2=19,8)


Aprēķināts, ka Ciskādu ciema NAI nepieciešamā maksimālā jauda, lai nodrošinātu notekūdeņu attīrīšanu visiem ciema iedzīvotājiem un institūcijām, ir 20 m3/dnn. Ņemot vērā iespēju izbūvēt kanalizācijas tīklus, kas plānota divās kārtās, Konsultants iesaka Projekta ietvaros izbūvēt bioloģiskās NAI, kuru jauda 16 m3/dnn, paredzot jaudas palielināšanas iespējas ilgtermiņā. 
Ierobežotā pieejamā finansējuma dēļ Projekta ietvaros nebūs iespējams izbūvēt kanalizācijas tīklus tādā apjomā, lai tie nodrošinātu pakalpojumu pieejamības pārklājumu atbilstoši ilgtermiņa mērķim, tāpēc nav lietderīgi būvēt NAI, kas atbilst ilgtermiņā plānotajam pieprasījumam. Tomēr jāparedz nākotnē jaudas palielināšanas iespējas, lai varētu sasniegt ilgtermiņā plānotos mērķus.

 5.6. NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU NOVIETOJUMS

Tā kā Ciskādu ciemā esošajā situācijā nav centralizētās kanalizācijas sistēmas un līdz ar to nav arī NAI, plānojot notekūdeņu apsaimniekošanas attīstību būtiskākais jautājums ir izvēlēties vispiemērotāko vietu NAI novietojumam. Ņemot vērā ekoloģiskos apsvērumus un zemesgabalu īpašumtiesības, Ciskādu ciemā nav tāda zemesgabala, kuru varētu nekļūdīgi piedāvāt NAI būvniecībai. Ciema teritorijā nav upes, kurā varētu novadīt attīrītos ūdeņus. Tāpēc jāatrod zemesgabals, no kura ar vismazākajām izmaksām izplūdes ūdeņu novadīšanai ir sasniedzama Čečoras upe. Indikatīvi ir atrasti 5 zemesgabali, no kuriem vispiemērotākais ir pašvaldībai piederošais zemesgabals, kas atrodas bijušās skolas ēkas, esošajā situācijā Ģimenes centra tuvumā (kadastra nr. 78860060010).
6. ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS ALTERNATĪVAS
6.1. STRATĒĢISKĀS ATTĪSTĪBAS ALTERNATĪVAS
Ciskādu ciemam tuvākā apdzīvotā vieta ir Sakstagals, kas atrodas 5 km attālumā. Attālums ir pārāk liels, lai veidotu apvienotas ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas, tāpēc Ciskādos plānota autonomu sistēmu attīstība, kam alternatīvi stratēģiskie risinājumi, kuros būtu analizētas iespējas izmantot kādas citas apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības infrastruktūru, nav apskatāmi. Savukārt Ciskādu ciema ietvaros, plānojot ūdenssaimniecības attīstību, analizējami alternatīvie risinājumi gan ūdensapgādes uzlabošanā, gan kanalizācijas sistēmas izbūvē.

6.2. ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS ATTĪSTĪBAS ALTERNATĪVAS
TEP-a 2.2. nodaļā raksturota esošās ūdensapgādes infrastruktūra. Šis raksturojums liecina, ka Ciskādos pilnībā nepieciešama rekonstrukcija – gan urbuma, gan ūdensapgādes tīklu tehniskais stāvoklis ir ļoti slikts. Pie kam urbuma atrašanās vieta no ekspluatācijas nodrošināšanas viedokļa ir neveiksmīga, jo urbums atrodas attālināti no centra. 
Tīklu rekonstrukciju pilnībā Ciskādos iespējams veikt tikai 2 kārtās, jo rekonstruējamo cauruļvadu garums ir pārāk liels, lai to iekļautu vienā projektā. Augstāka prioritāte ir piešķirta tīklu rekonstrukcijai ciema centrālajā daļā, tāpēc analizēta iespēja urbuma izbūvei izvēlēties zemesgabalu centrā, bet esošo nolietoto urbumu tamponēt. Centrā paredzēta gan jauna urbuma izbūve, gan arī dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve.

Analizēti 2 alternatīvi risinājumi:

1. Jauna urbuma un USS izbūve ciema centrā un esošā urbuma tamponēšana.

2. Esošā urbuma rekonstrukcija un USS izbūve blakus esošajam urbumam, un ūdensvada rekonstrukcija no esošā urbuma līdz centram.

Alternatīvu analīze liecina, ka izdevīgāk ir izbūvēt jaunu urbumu ciema apbūves centrālajā daļā pašvaldībai piederošā zemesgabalā, nekā rekonstruēt esošo urbumu un tur „iespiest” USS, kam nepieciešama lielāka ēka nekā esošā urbuma virszemes paviljons.

20.tabula. Ūdensapgādes attīstības alternatīvas.
	Rādītāji
	1.alternatīva

Jauna urbuma un USS izbūve ciema centrā un esošā urbuma tamponēšana.


	2.alternatīva

Esošā urbuma rekonstrukcija un USS izbūve blakus esošajam urbumam, un ūdensvada rekonstrukcija no esošā urbuma līdz centram.

	Investīciju izmaksas, latos, 2012.gada cenās

Izmaksās iekļauti būvdarbi - tehnoloģiskais aprīkojums, saslēgumu vadi, elektroapgādes infrastruktūras izbūve, teritorijas iežogošana un labiekārtošana, piebraucamā ceļa izbūve.
	Jauna urbuma izbūve – 11200 Ls

USS izbūve – 24800 Ls

Pieslēgums centra tīkliem, L=140 m, 70 Ls/m – 9800 Ls 

Centra ūdensvadu rekonstrukcija, L=1230 m, 70 Ls/m – 86100 Ls 

Vecā urbuma tamponēšana – 1000 Ls

Kopā – 132 900 Ls
	Urbuma rekonstrukcija – 10000 Ls

USS izbūve – 24800 Ls

Pieslēguma rekonstrukcija centra tīkliem, L=565 m, 70 Ls/m – 39550 Ls 

Centra ūdensvada rekonstrukcija, L= 1230 m, 70 Ls/m – 
86100 Ls

Kopā – 160 450 Ls


	Ekspluatācijas izmaksas, Ls/gadā
	2705 Ls/gadā (2015.g. cenās)
	2975 Ls/gadā (2015.g. cenās)

Izmaksu sadārdzinājumu veido urbuma un USS apsardzības izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu ūdensapgādes stabilitāti un nepārtrauktību.. 

	Institucionālie aspekti un ekspluatācijas drošība.
	Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, papildinot personālu ar USS operatoru, spēs sekmīgi nodrošināt normatīvajām prasībām atbilstošu ūdensapgādi.
	Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, papildinot personālu ar USS operatoru, spēs sekmīgi nodrošināt normatīvajām prasībām atbilstošu ūdensapgādi, bet būs nepieciešami papildus pasākumi urbuma un USS apsardzībai, jo tie atrodas attālināti no Centra, kur novēroti vandālisma gadījumi.

	Tehniskie un tehnoloģiskie aspekti
	Jaunizbūvētie objekti (urbums un USS) un rekonstruētie ūdensapgādes tīkli nodrošinās esošajiem lietotājiem kvalitatīva ūdens piegādi; rekonstrukcijas ietvaros uzstādītie ūdens plūsmas mērītāji dzīvojamo māju ievados nodrošinās piegādātā ūdens instrumentālu uzskaiti; vecā urbuma tamponēšana nodrošinās paredzes ūdens resursu aizsardzību no virszemes piesārņojuma.
	Urbuma rekonstrukcija, USS izbūve un ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija nodrošinās esošajiem lietotājiem kvalitatīva ūdens piegādi; rekonstrukcijas ietvaros uzstādītie ūdens plūsmas mērītāji dzīvojamo māju ievados nodrošinās piegādātā ūdens instrumentālu uzskaiti.

Tehnoloģiski sarežģīti atrisināt ūdensapgādi urbuma rekonstrukcijas laikā. 

	Būvniecības vietas izvēle
	Jaunā urbuma un USS izbūve paredzēta pašvaldībai piederošā zemesgabalā, kas atrodas tuvu skolas ēkai. Šajā vietā neveidosies papildus izmaksas objektu apsardzībai. Iespējams izmantot elektroapgādes infrastruktūru, kas apgādā skolas ēku. Iespējams USS filtru skalošanas ūdeņus novadīt novadgrāvī, nepalielinot sadzīves kanalizācijas sistēmas noslogojumu. Zemesgabals atrodas tuvu pašvaldības ceļam un nav jāizbūvē garš piebraucamais ceļš.
Tīklu rekonstrukcija plānota, izvēloties optimālu trasējumu, lai pēc iespējas mazākām izmaksām nodrošinātu pieslēgumus visiem esošajiem lietotājiem.
	Urbuma rekonstrukcija un USS izbūve paredzēta pašvaldībai piederošā zemesgabalā, kas atrodas attālināti no centra, jo tajā atrodas esošais urbums. Citu priekšrocību šī zemesgabala izvēlei nav.

Tīklu rekonstrukcija plānota, izvēloties optimālu trasējumu, lai pēc iespējas mazākām izmaksām nodrošinātu pieslēgumus visiem esošajiem lietotājiem.

	Traucējumi būvniecības laikā
	Urbuma un USS izbūves laikā būs traucējumi zemesgabalā pie skolas ēkas; ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas laikā rakšanas darbu fāzē būs traucējumi pašvaldības ielās.
	Apgrūtināta ūdensapgādes nodrošināšana urbuma rekonstrukcijas laikā. Ciemā nav ūdenstorņa, tāpēc grūti atrast risinājumu ūdens rezervju nodrošināšanai.

Urbuma rekonstrukcijas un USS izbūves laikā būs traucējumi zemesgabalā, kurā atrodas urbums; ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas laikā rakšanas darbu fāzē būs traucējumi pašvaldības ielās.

	Vides aspekti
	Nodrošināta normatīvajām prasībām atbilstoša ūdensapgāde esošajiem lietotājiem.
Pasargāti pazemes ūdens resursi no virszemes piesārņojuma.
	Nodrošināta normatīvajām prasībām atbilstoša ūdensapgāde esošajiem lietotājiem.



	Ņemot vērā investīciju un ekspluatācijas izmaksas, kā arī institucionālos, tehnoloģiskos un ekoloģiskos aspektus, realizācijai tiek izvirzīta 1. alternatīva - jauna urbuma un USS izbūve ciema centrā un esošā urbuma tamponēšana.


6.3. KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS IZBŪVES ALTERNATĪVAS
Tā kā Ciskādu ciemā esošajā situācijā nav kanalizācijas sistēmas, tā ir izbūvējama pilnīgi no jauna. Jaunbūvējamās sistēmas tīklu izvietojumu nosaka esošais ielu/ceļu un apbūves izkārtojums, kā arī jaunbūvējamās NAI atrašanās vieta.
Tā kā Ciskādu ciemā nav viegli pārliecinoši izvēlēties piemērotu zemesgabalu NAI izvietošanai, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir konsultējies Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē, kā vislabāk risināt notekūdeņu apsaimniekošanu šajā apdzīvotajā vietā. TEP-a izstrādes gaitā identificēti 5 zemesgabali, kuros būtu iespējams izvietot NAI, bet neviens no tiem nepieguļ ūdens tilpei, kurā iespējams novadīt attīrītos notekūdeņus. Tāpēc par piemērotākiem tiek uzskatīti tie zemesgabali, no kuriem izbūvējams īsāks izplūdes vads, salīdzinot ar citiem. Zemāk ievietotajā zīmējumā parādīti potenciālās NAI izbūves vietas. Zīmējumā norādītas 5 NAI izbūves vietas un parādīts izbūvējamā izplūdes vada garums. NAI vietas izvēlei veikta alternatīvu analīze.
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2.attēls. Iespējamās notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūves vietas.

21.tabula. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūves vietas izvēle.

	Salīdzināšanas kritēriji
	NAI nr. 1
	NAI nr. 2
	NAI nr. 3
	NAI nr. 4
	NAI nr. 5

	Atrašanās vietas raksturojums
	Pašvaldībai piederošs zemesgabals, kas atrodas tuvu skolas ēkai
	Privātīpašumā esošs zemesgabals, kas atrodas ziemeļrietumos no Centra apbūves
	Privātīpašumā esošs zemesgabals, kas atrodas dienvidrietumos no Centra apbūves
	Privātīpašumā esošs zemesgabals, kas atrodas austrumos no Centra apbūves
	Privātīpašumā esošs zemesgabals, kas atrodas Jaunās Slobodas apbūves virzienā

	Izbūvējamā izplūdes vada garums un izplūdes vieta
	L=560 m, grāvis, kas ietek caurplūstošu dīķu sistēmā, kas savienota ar Čečoras upi
	L=700 m, novadgrāvis, kas ietek Čečoras upē
	L=930 m, novadgrāvis, kas ietek caurplūstošu dīķu sistēmā, kas savienota ar Čečoras upi.
	L= 350 m, grāvis, kas ietek caurplūstošu dīķu sistēmā, kas savienota ar Čečoras upi
	L=630 m; grāvis, kas ietek Čečoras upē

	Teritorijas pieejamības un izmantošanas raksturojums
	Pašvaldībai piederošs zemesbabals, ko bez papildus saskaņošanas iespējams izmantot NAI izbūvei.

Izbūvējams pievadceļš no skolas ēkas piebrauktuves, L=300 m.

Izbūvējams elektropieslēgums, izmantojot elektroapgādes līniju, kas nodrošina pieslēgumu skolas ēkai.
	Zemesgabala izmantošanai nepieciešams īpašnieka saskaņojums, kas radīs papildus izmaksas.

Pievadceļa un elektroapgādes pieslēguma izbūvei veicama papildus izpēte.
	Zemesgabala izmantošanai nepieciešams īpašnieka saskaņojums, kas radīs papildus izmaksas.

Pievadceļa un elektroapgādes pieslēguma izbūvei veicama papildus izpēte.
	Zemesgabala izmantošanai nepieciešams īpašnieka saskaņojums, kas radīs papildus izmaksas.

Izbūvējams pievadceļš no pašvaldības ielas, L=120 m.

Elektroapgādes pieslēguma izbūvei veicama papildus izpēte.


	Zemesgabala izmantošanai nepieciešams īpašnieka saskaņojums, kas radīs papildus izmaksas.

Pievadceļa un elektroapgādes pieslēguma izbūvei veicama papildus izpēte.

	Rēzeknes RVP vērtējums
	Ņemot vērā izplūdes vietas raksturojumu un zemesgabala atrašanās vietu, iespējams izvēlēties NAI izbūvei.
	-
	-
	Ņemot vērā izplūdes vietas raksturojumu un zemesgabala atrašanās vietu, iespējams izvēlēties NAI izbūvei.
	-

	Pašvaldības vērtējums
	Ņemot vērā īpašumtiesības un pieejamību, šī zemesgabala izmantošana ir vispiemērotākā. 
	-
	-
	-
	-


	Salīdzināšanas kritēriji
	NAI nr. 1
	NAI nr. 2
	NAI nr. 3
	NAI nr. 4
	NAI nr. 5

	Sasaistes iespējas ar PrIP plānoto tīklu izbūvi
	Ņemot vērā ierobežoto finanšu resursu pieejamību, Projekta ietvaros plānota kanalizācijas tīklu izbūve tikai Centrā, būvējot tos paralēli rekonstruējamajiem ūdensvadiem. Šādā aspektā zemesgabals nr. 1 ir vispiemērotākais, jo atrodas tuvu Centra apbūvei.

Projekta ietvaros plānots nodrošināt 50,3% pieejamības līmeni.
	Zemesgabals nav piemērots Projekta ietvaros plānoto izbūvējamo tīklu sasaistei ar NAI, jo jāizbūvē papildus kanalizācijas vads Centrā savākto notekūdeņu novadīšanai uz NAI, kas sadārdzinās Projekta izmaksas.

Projekta ietvaros plānots nodrošināt 50,3% pieejamības līmeni.
	Zemesgabals nav piemērots Projekta ietvaros plānoto izbūvējamo tīklu sasaistei ar NAI, jo jāizbūvē papildus kanalizācijas vads Centrā savākto notekūdeņu novadīšanai uz NAI, kas sadārdzinās Projekta izmaksas.
Projekta ietvaros plānots nodrošināt 50,3% pieejamības līmeni.
	Zemesgabals nav piemērots Projekta ietvaros plānoto izbūvējamo tīklu sasaistei ar NAI, jo jāizbūvē papildus kanalizācijas vads Centrā savākto notekūdeņu novadīšanai uz NAI, kas sadārdzinās Projekta izmaksas.
Projekta ietvaros plānots nodrošināt 50,3% pieejamības līmeni.
	Zemesgabals nav piemērots Projekta ietvaros plānoto izbūvējamo tīklu sasaistei ar NAI, jo jāizbūvē papildus kanalizācijas vads Centrā savākto notekūdeņu novadīšanai uz NAI, kas sadārdzinās Projekta izmaksas.
Projekta ietvaros plānots nodrošināt 50,3% pieejamības līmeni.

	Sasaistes iespējas ar IIP plānoto tīklu izbūvi
	Iespējams paplašināt kanalizācijas tīklus un pa Projektā izbūvētajiem cauruļvadiem visus apkalpes zonas notekūdeņus novadīt uz NAI.

IIP ietvaros plānots nodrošināt 78,2% pieejamības līmeni.
	Iespējams paplašināt kanalizācijas tīklus un pa Projektā izbūvētajiem cauruļvadiem visus apkalpes zonas notekūdeņus novadīt uz NAI.

IIP ietvaros plānots nodrošināt 78,2% pieejamības līmeni.
	Iespējams paplašināt kanalizācijas tīklus un pa Projektā izbūvētajiem cauruļvadiem visus apkalpes zonas notekūdeņus novadīt uz NAI.

IIP ietvaros plānots nodrošināt 78,2% pieejamības līmeni.
	Iespējams paplašināt kanalizācijas tīklus un pa Projektā izbūvētajiem cauruļvadiem visus apkalpes zonas notekūdeņus novadīt uz NAI.

IIP ietvaros plānots nodrošināt 78,2% pieejamības līmeni.
	Iespējams paplašināt kanalizācijas tīklus un pa Projektā izbūvētajiem cauruļvadiem visus apkalpes zonas notekūdeņus novadīt uz NAI.

IIP ietvaros plānots nodrošināt 78,2% pieejamības līmeni.

	Ņemot vērā īpašumtiesības, institucionālos, tehnoloģiskos un ekoloģiskos aspektus, NAI izbūvei tiek izvēlēts zemesgabals nr. 1. Tas ir pašvaldībai piederošs zemesgabals, kas atrodas tuvu skolas ēkai.


7. IIP IEKĻAUTIE PASĀKUMI UN PROJEKTA IDENTIFIKĀCIJA
7.1. IIP IEKĻAUTIE PASĀKUMI UN IZMAKSAS
22.tabula. Ilgtermiņa investīciju programmā iekļautie pasākumi un izmaksas 2012.gada cenās, latos.
	Pasākumi
	Būvindikatori
	Vienības izmaksas, Ls (2012.g.cenās)
	Izmaksas, kopā, Ls

	U1
	Jauna artēziskā urbuma izbūve:

· Būvdarbi (urbuma urbšana un cauruļvadu iebūve, H=70-80 m)

· Dziļurbuma sūkņa uzstādīšana (q=1,5 kW)
· Urbuma virsbūves izbūve

· Elektropieslēguma izbūve

· Savienojuma izbūve ar USS 

(L=4-6 m) 
	1
	komplekts
	8000,00

400,00

800,00

1200,00

800,00
	11200,00

	U2
	Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve
· USS ēkas izbūve

· Ūdens attīrīšanas filtri (q=3,6 m3/h)

· Hidrofors (V=500 l, 2,5 l/s)

· Frekvenču pārveidotājs (2,2 kW)

· Dīzeļģenerators (13 kW)

· Filtru skalošanas ūdeņu kanalizācija (L=45 m)

· Elektropieslēguma izbūve

· Teritorijas labiekārtošana un iežogošana
	1
	komplekts
	6000,00

8000,00

550,00

600,00

4000,00

2650,00

1800,00

1200,00
	24 800,00

	U3
	Ūdensvadu rekonstrukcija Centrā, kopā

t.sk.

· Ūdensvadu rekonstrukcija Centrā (PE caurules, d=32-50-100 mm)

· Saslēguma izbūve starp USS un ūdensapgādes tīkliem (PE caurules, d=100 mm)
	1370
1230

140
	m
m

m
	70,00
	95 900,00

	U4
	Vecā urbuma tamponēšana (h=70 m)
	1
	gab.
	1 000,00
	1 000,00

	U5
	Ūdensvadu rekonstrukcija ārpus Centra, kopā
	1430
	m
	70,00
	100 100,00

	 
	Būvdarbu izmaksas ūdensapgādē kopā
	 
	 
	 
	233 000,00

	K1
	NAI izbūve
· Bioloģiskā bloka izbūve (konteinertipa slēgta tvertne, Q=16 m3/dnn)
· Elektropieslēguma izbūve

· Asenizācijas pieņemšanas kameras izbūve (V=2,5 m3)

· Teritorijas labiekārtošana un iežogošana 

· Piebraucamā ceļa izbūve (L=300 m)

· Izplūdes vada izbūve (skat. K3)
	1
	komplekts

	12000,00

2400,00

800,00

1200,00

7660,00


	24 060,00

	K2
	Kanalizācijas tīklu izbūve centrā (plastmasas caurules, d=160 un 200 mm)
	1030
	m
	72,00
	74 160,00

	K3
	Izplūdes vada izbūve (L=560 m)
	560
	m
	60,00
	33 600,00

	K4
	Kanalizācijas tīklu izbūve ārpus centra
	1430
	m
	72,00
	102 960,00

	 
	Būvdarbu izmaksas kanalizācijā kopā
	 
	 
	 
	234 780,00

	 
	Būvdarbi, kopā
	 
	 
	 
	467 780,00


Ilgtermiņa investīciju programmā ir iekļauti 9 pasākumi, 5 no tiem saistīti ar ūdensapgādes infrastruktūras attīstību un 4 ar kanalizācijas sistēmas izbūvi. Aprēķinātās IIP būvdarbu izmaksas 2012. gada cenās ir 467 780 lati. Ņemot vērā pieejamos finanšu resursus un iedzīvotāju skaitu Ciskādu ciemā, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs nevar viena projekta ietvaros realizēt visus IIP iekļautos pasākumus, tāpēc pasākumi sakārtoti prioritārā secībā un Projektā iekļauti tikai tie, kuru realizācija ir neatliekama.

7.2. IIP PASĀKUMU PRIORITIZĀCIJA
Ilgtermiņa investīciju programmā iekļauto pasākumu prioritizācija ir vieta, ņemot vērā:

1) Pasākuma ieguldījums ilgtermiņā definēto mērķu sasniegšanā;

2) Pasākuma ieguldījums vides kvalitātes un sabiedrības veselības normatīvo prasību izpildē (RVP un Veselības ministrijas prioritātes);

3) Pasākuma atbilstība ERAF līdzfinansējuma piesaistei;

4) Pasākuma atbilstība teritorijas attīstības plānā noteiktajām prioritātēm;

5) Pasākuma atbilstība ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja noteiktajām prioritātēm;

6) Pasākuma realizācijas iespējas, iekļaujot to saistītu pasākumu blokā.

Ņemot vērā augstāk aprakstīto pieeju prioritāšu noteikšanā, Ciskādu ciema ūdens saimniecības attīstībai noteikta zemāk ievietotajā tabulā parādītā pasākumu prioritārā secība.

23.tabula. Ilgtermiņa investīciju programmā iekļauto pasākumu prioritārā secība.
	Pasākumi
	Prio-ritātes
	Pasākuma izmaksas 2012.g. cenās, Ls 
	Summārās izmaksas, Ls
	Pamatojums

	K1
	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve
	1
	24 060,00
	24 060,00
	Tā kā Ciskādos notekūdeņu apsaimniekošana pilnībā nav atbilstoša vides aizsardzības prasībām (nav kanalizācijas sistēmas un nav nodrošināti vides prasībām atbilstoši asenizācijas pakalpojumi), tad kanalizācijas sistēmas izbūvei ir noteikta visaugstākā prioritāte. Sistēmas izbūve tehnoloģiski nav iespējama bez NAI un izplūdes izbūves, tāpēc kanalizācijas tīklu izbūve centrā neatraujami ir saistīta ar NAI un izplūdes vada izbūvi. Savukārt kanalizācijas tīklu izbūve centrā ir sasaistīta ar ūdensvadu rekonstrukciju centrā, kam ir noteikta augsta prioritāte ūdensapgādes infrastruktūras uzlabošanā.

	K2
	Kanalizācijas tīklu izbūve centrā
	2
	74 160,00
	98 220,00
	

	K3
	Izplūdes vada izbūve
	3
	33 600,00
	131 820,00
	

	U1
	Jauna artēziskā urbuma izbūve
	4
	11 200,00
	143 020,00
	Esošais urbums ir nolietojies, atrodas ekspluatācijai neizdevīgā vietā, tāpēc plānota jauna urbuma izbūve, kas tehnoloģiski apvienota ar USS izbūvi.

Ciskādu ciemam Veselības ministrija kopš 2004. gada vairakkārt atkārtoti ir noteikusi īpašo normu dzeramā ūdens piegādei (Pēdējo reizi īpašās normas pielietošana ir pārskatīta 2011. gada 17. Jūnijā), vienlaicīgi nosakot nepieciešamību veikt korekcijas pasākumus, lai nodrošinātu dzeramā ūdens piegādi atbilstoši normatīvajām prasībām, tāpēc USS celtniecība nav atliekama, bet realizējama nekavējoties.

	U2
	Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve
	5
	24 800,00
	167 820,00
	


	U3
	Ūdensvadu rekonstrukcija Centrā
	6
	95 900,00
	263 720,00
	Esošie ūdensvadi ir nolietojušies, sistēmā lieli ūdens zudumi. Jauna urbuma un USS izbūve bez tīklu rekonstrukcijas pilnībā nenodrošinās kvalitatīvu un stabilu ūdensapgādi, tāpēc pieejamā finansējuma iespēju robežās plānota tīklu rekonstrukcija, ko paredzēts veikt Projekta ietvaros.

	U4
	Vecā urbuma tamponēšana
	7
	1 000,00
	264 720,00
	Lai pasargātu pazemes ūdens resursus no virszemes piesārņojuma draudiem, nepieciešama novecojušā, lietošanai nederīgā, no ciema centra attālinātā urbuma tamponēšana, kas veicama Projekta ietvaros, kāds tiks izbūvēts jauns urbums un esošais tiks slēgts.

	U5
	Ūdensvadu rekonstrukcija ārpus Centra
	8
	100 100,00
	364 820,00
	Esošie ūdensvadi ir nolietojušies, sistēmā lieli ūdens zudumi. Jauna urbuma un USS izbūve bez tīklu rekonstrukcijas pilnībā nenodrošinās kvalitatīvu un stabilu ūdensapgādi, tāpēc plānota tīklu rekonstrukcija, ko paredzēts veikt 2 kārtās - Projekta ietvaros (U3 pasākums) un ārpus Projekta, kad radīsies iespēja piesaistīt papildus finansējumu ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai. 

	K4
	Kanalizācijas tīklu izbūve ārpus centra
	9
	102 960,00
	467 780,00
	Kanalizācijas tīklu izbūve nepieciešama visā ciema ekonomiski pamatotajā pakalpojumu zonā, bet ierobežotā pieejamā finansējuma dēļ tā sadalīta 2 kārtās - Projekta ietvaros (K2 pasākums) un ārpus Projekta, kad radīsies iespēja piesaistīt papildus finansējumu ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai.   


Ņemot vērā prioritāro secību un ievērojot pieejamā finansējuma ierobežojumus, Projekta ietvaros plānots realizēt 7 pasākumus, kuru īstenošana nodrošinās ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību un atbilstību kvalitātes prasībām Ciskādu ciema centrā. Projektu paredzēts realizēt līdz 2014. gadam, bet 2 pārējo IIP iekļauto pasākumu (U5 Ūdensvadu rekonstrukcija ārpus centra un K5 Kanalizācijas tīklu izbūve ārpus centra) realizācija plānota pēc 2014. gada periodā līdz 2020. gadam, atbilstoši pieejamā finansējuma iespējām.    
7.3. IIP VIDES IEGUVUMI
Nozīmīgākie ilgtermiņa investīciju programmas vides ieguvumi atbilst šādiem mērķiem:

· Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana

· Vides piesārņojuma samazināšana

· Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana

· Ūdens resursu racionāla izmantošana

· Energoresursu racionāla izmantošana

· Ūdens resursu aizsardzība un ekonomija.

Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana tiks veicināta, 

· realizējot ūdensapgādes sistēmas elementu rekonstrukciju un izbūvi (urbuma un USS izbūve, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija), kas nodrošinās ūdens sagatavošanu atbilstoši sabiedrības veselības normatīvajām prasībām, kā arī nodrošinās ūdens zudumu samazināšanu tīklos (Pasākumi U1, U2, U3, U4);

· izbūvējot kanalizācijas sistēmu un nodrošinot vides prasībām atbilstošus asenizācijas pakalpojumus (Pasākumi K1, K2, K3, K4).  

Vides piesārņojuma samazināšana tiks panākta, 

· realizējot kanalizācijas sistēmas izbūvi (Pasākumi K1, K2, K3, K4).
Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana tiks panākta, 

· realizējot kanalizācijas sistēmas izbūvi (Pasākumi K1, K2, K3, K4).
Ūdens resursu racionāla izmantošana tiks panākta, 

· realizējot ūdensapgādes sistēmas elementu rekonstrukciju, kas nodrošinās ūdens zudumu samazināšanu sistēmā (Pasākumi U1, U3, U5);

· nodrošinot ūdens ieguves un piegādes, kā arī notekūdeņu plūsmas instrumentālu uzmērīšanu un pilnvērtīgu principa „piesārņotājs maksā” ievērošanu. 

Energoresursu izmantošanas efektivitāte tiks uzlabota, 

· realizējot ūdensapgādes sistēmas elementu izbūvi un rekonstrukciju (urbuma, USS un ūdensapgādes tīklu), kas nodrošinās ūdens zudumu samazināšanu sistēmā (Pasākumi U1, U2, U3, U5).
Ūdens resursu aizsardzība un ekonomija tiks panākta 

· realizējot ūdensapgādes sistēmas elementu izbūvi un rekonstrukciju (urbuma, USS un ūdensapgādes tīklu), kas nodrošinās ūdens zudumu samazināšanu sistēmā (Pasākumi U1, U2, U3, U5);

· nodrošinot ūdens ieguves un piegādes, kā arī notekūdeņu plūsmas instrumentālu uzmērīšanu un pilnvērtīgu principa „piesārņotājs maksā” ievērošanu. 

III. PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU PROGRAMMA (INVESTĪCIJU PROJEKTS)

8. PROJEKTĀ IEKĻAUTIE PASĀKUMI, IZMAKSAS UN ĪSTENOŠANAS LAIKA GRAFIKS

8.1. PROJEKTĀ IEKĻAUTIE PASĀKUMI UN TO RAKSTUROJUMS

· Jauna artēziskā urbuma izbūve un vecā urbuma tamponēšana (U1 un U4)

Ciskādu ciemā ūdens ieguvei tiek izmantots 1966. gadā izbūvētais urbums (P700313, LVĢMA DB nr. 13974), kura tehniskais stāvoklis ir ļoti slikts. Alternatīvu analīze, pamatojoties uz ekspluatācijas izdevīgumu un ūdensapgādes drošības faktoriem, liecina, ka Ciskādos izdevīgāk ir būvēt jaunu urbumu un veco tamponēt, nekā veikt esošā urbuma rekonstrukciju. Tāpēc plānota jauna urbuma izbūve un esošā urbuma tamponēšana. Šo pasākumu realizācija plānota reizē ar dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūvi un ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju ciema centrālajā daļā.

Esošā urbuma dziļums ir 70 m. Tas nozīmē, ka tamponēšanas darbi jāplāno 70 m dziļumā. Jaunizbūvētā urbuma aptuvenais dziļums tiks noskaidrots tehniskā projekta izstrādes laikā, veicot ģeoloģisko un topogrāfisko izpēti, bet TEP izstrādes vajadzībām indikatīvais dziļums vērtēts 70-80 m. Urbumā paredzēts uzstādīt dziļurbuma sūkni, kura ražība 4 m3/h, motora jauda 1,5 kW. 
Jauno urbumu paredzēts izbūvēt pašvaldībai piederošā zemesgabalā, kurā tiks izvietota arī dzeramā ūdens sagatavošanas stacija. Šis zemesgabals atrodas netālu no bijušās skolas ēkas, kurā šobrīd ir iekārtots Ģimenes centrs. 
Pasākumu īstenošanas rezultātā tiks izveidots urbums, kas nodrošinās ūdens ieguvi esošā un ilgtermiņā plānotā ūdens pieprasījuma apmierināšanai, kā arī tiks nodrošināta pazemes ūdeņu aizsardzība no potenciālā virszemes piesārņojuma, kas var rasties, ja ūdenssaimniecībā nelietotie urbumi nav aiztamponēti.
· Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve (U2)
Dzeramā ūdens sagatavošanas staciju (USS) plānots izbūvēt pašvaldībai piederošā zemesgabalā, kurā tiks būvēts arī jaunais urbums. Šis zemesgabals ūdens ieguves un sagatavošanas nodrošināšanai ir piemērots, jo tas ir viegli sasniedzams no ceļa, nav jābūvē garš piebraucamais ceļš, tam ir salīdzinoši viegli nodrošināt elektroapgādi, jo pieslēgumu var izbūvēt tam pašam elektroapgādes avotam, kas nodrošina elektroapgādi Ģimenes centram (bijušajai skolai).

Nepieciešamās jaudas aprēķini liecina, ka Ciskādu ciema ūdensapgādes sistēmai jānodrošina maksimālā ūdens piegāde 3,6 m3/h. USS būvniecības ietvaros plānots uzbūvēt ēku, ēkā plānots uzstādīt modernu dzeramā ūdens sagatavošanas tehnoloģisko aprīkojumu (ūdens attīrīšanas filtrus, q=3,6 m3/h), hidroforu (V=500 l; 2,5 l/s), frekvenču pārveidotāju (2,2 kW) un dīzeļģeneratoru (13 kW). Šāds pasākumu kopums nodrošinās kvalitatīvu un stabilu ūdens padevi tīklā un ļaus ietaupīt ūdens resursus un energoresursus. 

Dīzeļģeneratoram nepieciešamās jaudas aprēķins (jānodrošina dziļurbuma sūkņa, hidrofora un atdzelžotavas elektromotoru darbība): nepieciešamā palaišanas jauda 3x3,0x1,2 kW=10,8 kW (plānots, ka ekektromotori tiks iedarbināti pakāpeniski, viens aiz otra); Rezerves jauda 20% - 2,2 kW; t.i., kopā nepieciešamā jauda ir ap 13 kW.
Pasākuma ietvaros tiks izbūvēta arī filtru skalošanas ūdeņu kanalizācijas sistēma – nostādinātājs ar izplūdi grāvī (L=45 m), kas neatstās ietekmi uz sadzīves kanalizācijas sistēmu.

USS būvniecība nodrošinās sabiedrības veselības prasībām atbilstoša dzeramā ūdens piegādi ūdens sadales tīklos.
· Ūdensvadu rekonstrukcija (U3)
Ciskādu ciemā, atbilstoši informācijai tehniskajā pasē, ūdensvadu kopgarums ir 2660 m. Tie visi ir nolietojušies, bet, ņemot vērā pieejamo finansējumu, Projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt tikai ciema centrālajā daļā. Rekonstrukcijas ietvaros paredzēts nomainīt 1230 m ūdensvadus, kas nodrošina ūdensapgādi esošajiem lietotājiem centrā, kā arī izbūvēt 140 m garu ūdensvadu jaunizbūvētās USS saslēgšanai ar ūdensapgādes tīkliem.
Rekonstrukcijas ietvaros plānota maģistrālo ūdensvadu, ielu tīklojuma un pieslēgumu izbūve Centrā. Ūdensvada izbūvē plānots izmantot plastmasas caurules (PE, d=32-50-100 mm), atjaunojot grants segumu. Tīklu iebūves dziļums tiks noskaidrots tehniskā projekta izstrādes laikā. Arī saslēgumu un pieslēgumu tehniskie risinājumi tiks izstrādāti tehniskā projekta ietvaros. Tīklu rekonstrukcijas ietvaros visiem esošajiem centralizētās ūdensapgādes lietotājiem tiks nodrošināta pieslēgumu izbūve, izmantojot esošo pieslēguma vietu vai citu, ja tās izbūve būs lētāka un tiks saskaņota ar lietotāju. 
Būvdarbu metode nav ierobežota, bet TEP izstrādes autors uzskata, ka piemērotāka ir tranšeju metode. Izmantojot tranšeju metodi, ir atjaunojams segums [atsevišķos posmos asfalta segums (40%), bet atsevišķos - grants (60%)].

Rekonstrukcijas rezultātā sagaidāms būtisks ūdens zudumu samazinājums – no 52,4% (2011.g. dati) uz 22,5% (ieskaitot tehnoloģiskos zudumus, kas plānoti 9% apmērā no iegūtā ūdens daudzuma), t.i., par 29,9 procentpunktiem. Bez tam rekonstrukcijas rezultātā samazināsies ūdensapgādes tīklu ekspluatācijas izmaksas, kā arī uzlabosies tīklu apkalpošanas apstākļi.
· Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve (K1)
Alternatīvu analīzes rezultātā Ciskādu ciema NAI izbūvei izvēlēts pašvaldībai piederošais zemesgabals, kas atrodas bijušās skolas ēkas, esošajā situācijā Ģimenes centra tuvumā (kadastra nr. 78860060010). Šajā zemesgabalā plānota slēgta tipa bioloģiskā bloka izbūve (konteinertipa slēgta tvertne, Q=16 m3/dnn), paredzot iespēju nākotnē NAI jaudu palielināt līdz 20 m3/dnn. Pasākuma ietvaros plānota arī asenizācijas pieņemšanas kameras izbūve (V=2,5 m3). Dūņu apstrādei tiks izmantoti Rēzeknes NAI resursi, par ko Ciskādu ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs noslēgs līgumu ar SIA „Rēzeknes ūdens”. NAI sekmīgas darbības un ekspluatācijas noteikumu ievērpšanas nodrošināšanai pasākuma ietvaros paredzēta elektropieslēguma izbūve, teritorijas labiekārtošana un iežogošana, piebraucamā ceļa izbūve un izplūdes vada izbūve, kas paredzēta kā atsevišķs pasākums (skat.pasākumu K3).
NAI izbūve Ciskādu ciemā nodrošinās vismaz 80% piesārņojuma samazinājuma līmeni vidē novadāmajos notekūdeņos, sasniedzot vides normatīvajām prasībām atbilstošu notekūdeņu attīrīšanas pakāpi – SV<35 mg/l, BSP<25 mg/l, ĶSP<125 mg/l. 

Vidē novadītā piesārņojuma samazinājumu veidos Projekta īstenošanas rezultātā centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumu lietotāji, kuru skaits prognozēts 90 cilvēki (50.3% no iedzīvotāju skaita ciemā). Atbilstoši būvnormatīvam, normatīvais piesārņojošo vielu daudzums no viena iedzīvotāja ir šāds: SV-0,07 kg/dnn, BSP5-0,06 kg/dnn, ĶSP-0,11 kg/dnn, Nkop-0,01 kg/dnn un Pkop-0,002 kg/dnn. (LBN 223-99 17.tabula). Šāds piesārņojums noteikts pie normatīvā ūdens patēriņa un attiecīgi arī pie normatīvā notekūdeņu daudzuma, bet Ciskādos prognozētais notekūdeņu daudzums ir 90 l/dnn/cilv., t.i., 50% no normatīvā daudzuma. Ņemot vērā normatīvo piesārņojuma daudzumu un plānoto notekūdeņu daudzumu uz vienu cilvēku, kā arī plānoto notekūdeņu attīrīšanas pakāpi, aprēķināts vidē novadītā piesārņojuma samazinājums, kas sagaidāms Projekta īstenošanas rezultātā: SV=0.577 t/gadā, BSP5=0,495 t/gadā, ĶSP=0.907 t/gadā, Nkop=0,083 t/gadā un Pkop=0,0011 t/gadā.

· Kanalizācijas tīklu izbūve (K2)
Kanalizācijas vadu būvniecībai paredzēts izmantot plastmasas caurules (PVE caurules, d=160 un 200 mm, h=1,2-1,5 m). Tīklu iebūves dziļums tiks precizēts tehniskā projekta izstrādes laikā. Arī saslēgumu tehniskie risinājumi tiks izstrādāti tehniskā projekta ietvaros. Būvdarbu metode nav ierobežota, bet TEP izstrādes autors uzskata, ka piemērotāka ir tranšeju metode. Izmantojot tranšeju metodi, ir atjaunojams segums (atsevišķos posmos asfalta segums, 40%, atsevišķos grants segums, 60%).
Projekta ietvaros plānota kanalizācijas tīklu izbūve tajās ielās, kurās ir plānota ūdensvadu rekonstrukcija, nodrošinot pieejamību kanalizācijas sistēmas pakalpojumiem 50,3% no iedzīvotāju skaita ciemā. Lielāka apjoma būvdarbus kanalizācijas sistēmas izbūvē Projekta ietvaros vevar atļauties, jo ir ierobežoti pieejamie finanšu resusrsi. Periodā pēc 2015.gada būs jāveic kanalizācijas sistēmas paplašināšana.
· Izplūdes vada izbūve (K3)

Tā kā Ciskādu ciema teritorijai cauri netek neviena upe, NAI atrašanās vietas izvēle saistīta ar iespēju notekūdeņus uz to novadīt pa novadgrāvi. Plānots izbūvēt speciālu izplūdes cauruļvadu, kas ietek novadgrāvī, kurš savukārt, izplūstot caur dīķiem, ietek Čečoras upē. Vides prasībām atbilstoša izplūdes vada izbūve Ciskādos ir ļoti būtiska, jo NAI plānots izbūvēt netālu no bijušās skolas, kurā atrodas Ģimenes centrs, kas ir Ciskādu sociālekonomiskās dzīves centrs. 
TEP ietvaros konstatēts, ka vides prasībām atbilstošas izplūdes nodrošināšanai izbūvējams 560 m garš izplūdes vads, bet tehniskā projekta izstrādes laikā iespējami precizējumi, jo NAI novietojumam izraudzītajam zemesgabalam blakus ir neliels, krūmiem aizaudzis grāvis, kas arī ietek dīķu sistēmā, kas savienota ar Čečoras upi. Ja izpētes rezultāti liecinās, ka šī grāvja darbība ir atjaunojama, tad varēs atteikties no izplūdes vada izbūves, bet tam paredzētos līdzekļus izmantot grāvja darbības atjaunošanai.

· Īnženierģeoloģiskie apstākļi
Ciskādu ciemā TEP-a izstrādes stadijā nav veikta ģeotehniskā izpēte, bet ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja novērojumi liecina, ka gruntsūdens līmenis ir mainīgs, tas konstatēts jau 0,8 m, vietām līdz 2,0 m dziļumā, grunts pārsvarā ir noturīga. Tas nozīmē, ka inženierģeoloģiskie apstākļi Projekta teritorijā ir samērā labvēlīgi būvniecībai. Tomēr būvdarbu procesā būs jāparedz pasākumi pret gruntsūdens un virszemes ūdeņu ieplūdi būvbedrēs, bet to ietekme uz izmaksām nebūs būtiska. 

8.2. PROJEKTA IZMAKSAS UN LAIKA GRAFIKS
24.tabula. Projekta izmaksas 2012.gada cenās, latos.
	Pasākumi
	Būvindikatori
	Vienības izmaksas, Ls (2012.g.cenās)
	Izmaksas, kopā, Ls

	U1
	Jauna artēziskā urbuma izbūve:

· Būvdarbi (urbuma urbšana un cauruļvadu iebūve, H=70-80 m)

· Dziļurbuma sūkņa uzstādīšana (q=1,5 kW)
· Urbuma virsbūves izbūve

· Elektropieslēguma izbūve

· Savienojuma izbūve ar USS 
(L=4-6 m) 
	1
	komplekts
	8000,00

400,00

800,00

1200,00

800,00
	11200,00

	U2
	Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve
· USS ēkas izbūve

· Ūdens attīrīšanas filtri (q=3,6 m3/h)

· Hidrofors (V=500 l, 2,5 l/s)

· Frekvenču pārveidotājs (2,2 kW)

· Dīzeļģenerators (13 kW)

· Filtru skalošanas ūdeņu kanalizācija (L=45 m)

· Elektropieslēguma izbūve

· Teritorijas labiekārtošana un iežogošana
	1
	komplekts
	6000,00

8000,00

550,00

600,00

4000,00

2650,00

1800,00

1200,00
	24 800,00

	U3
	Ūdensvadu rekonstrukcija, kopā

t.sk.

· Ūdensvadu rekonstrukcija Centrā (PE caurules, d=32-50-100 mm)
· Saslēguma izbūve starp USS un ūdensapgādes tīkliem (PE caurules, d=100 mm)
	1370
1230

140
	m
m

m
	70,00
	95 900,00

	U4
	Vecā urbuma tamponēšana (h=70 m)
	1
	gab.
	1 000,00
	1 000,00

	 
	Būvdarbu izmaksas ūdensapgādē kopā
	 
	 
	 
	132 900,00

	K1
	NAI izbūve
· Bioloģiskā bloka izbūve (konteinertipa slēgta tvertne, Q=16 m3/dnn)
· Elektropieslēguma izbūve

· Asenizācijas pieņemšanas kameras izbūve (V=2,5 m3)

· Teritorijas labiekārtošana un iežogošana 

· Piebraucamā ceļa izbūve (L=300 m)

· Izplūdes vada izbūve (skat. K3)
	1
	komplekts

	12000,00

2400,00

800,00

1200,00

7660,00


	24 060,00

	K2
	Kanalizācijas tīklu izbūve centrā (plastmasas caurules, d=160 un 200 mm)
	1030
	m
	72,00
	74 160,00

	K3
	Izplūdes vada izbūve (L=560 m)
	560
	m
	60,00
	33 600,00

	 
	Būvdarbu izmaksas kanalizācijā kopā
	 
	 
	 
	131 820,00

	 
	Būvdarbi, kopā
	 
	 
	 
	264 720,00

	 
	TEP izstrāde (līgumcena)
	 
	2900,00

	 
	TP izstrāde (2,5% no būvdarbiem)
	 
	6 618,00

	 
	Autoruzraudzība (0,5% no būvdarbiem) 
	 
	1 324,00

	 
	Būvuzraudzība (1,5% no būvdarbiem) 
	 
	3 971,00

	 
	Attiecināmās izmaksas, kopā
	 
	 
	 
	279 533,00


Projekta realizācijas laika grafiks ir plānots, pieņemot, ka MK noteikumos Nr. 606 norādītā 7. projektu atlases kārta tiks izsludināta 2012. gada septembrī un Iesniegumu iesniegšanas termiņš būs decembris.

25.tabula. Projekta realizācijas laika grafiks

	Pasākums
	2012.gads
	2013.gads
	2014.gads

	
	1.cet.
	2.cet.
	3.cet.
	4.cet.
	1.cet.
	2.cet.
	3.cet.
	4.cet.
	1.cet.
	2.cet.

	TEP izstrāde
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	

	TEP iesniegšana un apstiprināšana LR VARAM
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	ERAF projekta iesnieguma iesniegšana un vērtēšana
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	

	Civiltiesiskā līguma parakstīšana un konta atvēršana
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Tehniskā projekta izstrāde
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	

	Iepirkums būvdarbiem
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Būvdarbi
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	Autoruzraudzība
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	Iepirkums būvuzraudzībai
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Būvuzraudzība
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X


Projekta izmaksas īstenošanas gadu cenās aprēķinātas, ņemot vērā plānpto īstenošanas laika grafiku un sagaidāmo makroekonomisko faktoru ietekmi. 
26.tabula. Projekta izmaksas īstenošanas gadu cenās, latos.

	Rādītāji
	2012.gads
	2013.gads
	2014.gads
	kopā

	Kopā attiecināmās izmaksas
	2 900,00
	227 082,60
	56184,60
	286 167,20

	Būvdarbu izmaksas
	
	216 011,50
	55 082,90
	271 094,40

	Autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas
	
	4 320,70
	1 101,70
	5 422,40

	Projekta sagatavošanas izmaksas
	2 900,00
	6 750,40
	 
	9 650,40

	Neattiecināmās izmaksas (PVN)
	609,00
	47 687,35
	11798,77
	60 095,12

	Pavisam kopā
	3 509,00
	274 769,95
	67 983,37
	346 262,32


9. PROJEKTA FINANŠU UN EKONOMISKĀ ANALĪZE

9.1. PIEŅĒMUMI FINANŠU ANALĪZES VEIKŠANAI

· Normatīvie dokumenti 

Investīciju projekta finanšu un ekonomiskā analīze izstrādāta, ievērojot prasības, kas noteiktas šādos dokumentos: 

- Padomes Regula (EK) Nr. 1083/2006, kurā paredzēti vispārīgie noteikumi par ERAF un citiem fondiem.

- 2010.gada 9.novembra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”.

- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ŪBK akceptētie makroekonomiskie rādītāji, kas jāizmanto TEP, kas tiek iesniegti ŪBK pēc 05.03.2012. 

- Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumi Nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000””
- EK Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta 4. Darba dokuments nozaru attīstības, ietekmes, novērtēšanas un jauninājumu jautājumos „Metodiskie norādījumi izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanai” 

Atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”” (28.07.2008.) 1. pielikumam Finanšu un ekonomiskā analīze ietvertas šādas sadaļas: 

1. Finanšu analīze, t.sk. Projekta finanšu analīze un Projekta iesniedzēja un pašvaldības finanšu situācijas raksturojums.

2. Risku analīze, t.sk. priekšlikumi riska faktoru negatīvās ietekmes mazināšanai.

3. Alternatīvu analīze. Tā kā ūdenssaimniecības attīstības alternatīvu analīze ir veikta ilgtermiņa investīciju programmas analīzes ietvaros, tad prioritārās investīciju programmas analīzes ietvaros veikta tikai divu scenāriju salīdzināšana – ūdenssaimniecības attīstība situācijā ar investīciju projektu un situācijā bez investīciju projekta.

Sagatavojot finanšu analīzi, ņemti vērā grozījumi Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos Nr. 606, kas izdarīti 2009.gada 28.jūlijā, ar ko noteikta jauna kārtība finanšu avotu sadalījumam. Šajā jaunajā kārtībā ir izslēgts valsts budžeta finansējums. Tas nozīmē, ka projekta finanšu avotus veidos ERAF līdzfinansējums (85% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām) un projekta iesniedzēja pašu finansējums (15% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām).

· Izmantotie modeļi 

Finanšu analīze veikta, izmantojot elektronisko MS Excel-formāta modeli, kas pievienots tehniski ekonomiskajam pamatojumam CD formātā. Aprēķini ir pieejami formulu veidā. Datu tabula satur nepieciešamo informāciju, lai veiktu aprēķinus.

· Analīzes periods 

Projekta finanšu analīze veikta 30 gadu periodam. Investīciju projekta sagatavošana realizācijai tiks veikta 2012.-2013.gadā, īstenošana/būvdarbi plānoti 2013.-2014.gadā, projekta rezultātu ietekme vērtēta 30 gadu periodā, t.i. līdz 2044.gadam (Projekta ietekme no 2015.gada līdz 2044.gadam). Skat. Finanšu analīzes tabulas un elektronisko modeli.

· Analizētie varianti 

Finanšu analīze veikta situācijai ar investīciju projektu un situācijai bez investīciju projekta. 

· Finanšu analīzes makroekonomiskie pieņēmumi un nodokļi 

Makroekonomiskie pieņēmumi atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skatu līdz 2000”” (28.07.2008.) un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” (26.06.2007) prasībām.

Finanšu analīzē izmantoti aktuālie makroekonomiskie rādītāji, kas ir spēkā projektiem, kuru TEP-i iesniegti pēc 05.03.2012.

27. tabula. Finanšu analīzes modelī izmantotie makroekonomiskie rādītāji 2012.-2015. gados.

	Rādītāji
	2012
	2013
	2014
	2015
	Vidēji 2012.

-2015.g.
	Vidēji 2016.-

2036.g.

	Patēriņa cenu inflācija, %
	2,40%
	2,00%
	2,00%
	2,00%
	2,1
	2,0

	Darba algas pieaugums salīdzināmās cenās, %
	2,70%
	3,4%
	3,3%
	3,4%
	3,2
	2,2

	Kopējā pamatkapitāla veidošanas deflators, %
	2,00
	2,00%
	2,00%
	2,00%
	2,0
	2,0


28. tabula. Finanšu analīzē iekļautie nodokļi

	Rādītāji
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	PVN ūdenssaimniecības pakalpojumiem
	21,0%
	22,0%
	22%; 21%
	21%
	21%
	21%

	Darba devēja sociālais nodoklis
	24,09%
	24,09%
	24,09%
	24,09%
	24,09%
	24,09%

	Uzņēmumu ienākuma nodoklis
	15,0%
	15,0%
	15,0%
	15,0%
	15,0%
	15,0%


· Investīciju izmaksu pārrēķins īstenošanas gadu cenās 

Investīciju izmaksas īstenošanas gadu cenās ir pārrēķinātas, ņemot vērā:

· plānotās līgumu izmaksas 2012. gada cenās;

· paredzot finanšu rezervi līdz 5% no kopējām būvdarbu izmaksām;

· paredzot plānoto līgumu izpildes laika grafiku;

· piemērojot kopējā pamatkapitāla deflatora veidošanās prognozes; 

· TEP izmaksas atbilst faktiskajām līguma izmaksām.

· Citi pieņēmumi finanšu analīzē 

Nominālā finanšu diskonta likme




7,0%

Nominālā ekonomiskā diskonta likme



7,5%

Ieguldījumu sākuma gads un izmaksu bāzes gads


2012. gads

Ekspluatācijā nodošanas gads
 (0. gads)



2014. gads

Ekspluatācijas uzsākšanas gads (1. gads)



2015. gads

Analīzes perioda ilgums





30 gadi

Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības uzskaites gads


2044. gads 

Pamatlīdzekļu atlikušais darbības laiks perioda beigās

20 gadi

Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums (gados):

· Ūdens un kanalizācijas vadi, rezervuāri un tilpnes, ēkas un būves 
50

· Iekārtas un mašīnas






15

· Nemateriālie ieguldījumi





10

9.2. FINANŠU ANALĪZES REZULTĀTI

· Ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzums 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieprasījuma prognozes veido:

· iedzīvotāju un attiecīgi ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju skaita prognozes; 

· pakalpojumu pieprasījums daudzums uz vienu iedzīvotāju cilvēkdienā;

· iestāžu un uzņēmumu pieprasījuma prognozes.

Iedzīvotāju skaita izmaiņas Projekta teritorijā nav plānotas, pieņemts, ka iedzīvotāju skaits Ciskādu ciemā būs esošajā līmenī -  179 iedzīvotāji. 

Projekta īstenošanas rezultātā nav plānots ūdensapgādes lietotāju skaita palielinājums, jo tiks veikta tikai ūdensvadu rekonstrukcija, kā rezultātā lietotāju skaits saglabāsies esošajā līmenī.

Kanalizācijas sistēmas izbūve Ciskādu ciemā plānota pakāpeniski, Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt kanalizācijas tīklus, kas nodrošinās pieejamību 90 lietotājiem (50,3% no iedzīvotāju skaita ciemā).

Finanšu analīzes aprēķinos iedzīvotāju ūdens patēriņš un attiecīgi arī notekūdeņu daudzums prognozēts 100 l/dnn/cilv. – skaitītāju uzstādīšanas un ekonomiski pamatotu tarifu ieviešanas rezultātā iedzīvotāji taupīs ūdens resursus un patēriņš samazināsies. (Vidējais mājsaimniecību notekūdeņu daudzums uz vienu iedzīvotāju finanšu analīzes aprēķinos plānots proporcionāli piegādātā ūdens daudzumam, jo iedzīvotāji norēķināsies pēc piegādātā ūdens daudzuma instrumentāli uzmērītajiem rādītājiem. Tas atšķiras no inženiertehniskajos aprēķinos lietotā notekūdeņu daudzuma, kur pieņemts, ka notekūdeņu daudzums būs 90% no piegādātā ūdens daudzuma, jo daļu ūdens mājsaimniecības izmantos citām vajadzībām, kas neradīs notekūdeņus.). Iestāžu un uzņēmumu ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums prognozēts vienāds – 1,5 m3/dnn. Izmantojot augstāk aprakstītos pieņēmumus, finanšu analīzes modelī aprēķināts, ka:

- dzeramā ūdens pieprasījums pēc Projektu realizācijas gadā būs 5658 m3,
- kanalizācijas pakalpojumu pieprasījums pēc Projektu realizācijas gadā būs 3833 m3.
Tā kā esošajā situācijā kanalizācijas sistēmas Ciskādu ciemā nav, Projekta rezultātā tiks izbūvētas NAI un maģistrālie tīkli un ielu tīklojums, bet pieslēgumi būs jāizbūvē dzīvojamā fonda īpašniekiem, tāpēc prognozēts, ka pieslēgumu izbūve notiks pakāpeniski un Projektā noteiktais mērķa pieslēgumu līmenis tiks sasniegts 4 gados. Pieslēgumu izbūves veicināšanai tiks izmantoti institucionālie un finanšu instrumenti, kā arī tiks sniegts institucionālais atbalsts pieslēgumu nodrošināšanai.

· Ūdenssaimniecības izdevumi un pašizmaksa 

Situācijā bez investīciju projekta ekspluatācijas izmaksu palielinājums ūdensapgādē prognozēts vienīgi makroekonomisko faktoru ietekmē. Savukārt, situācijā ar projektu izmaksas mainīsies gan makroekonomisko faktoru ietekmē, gan arī ņemot vērā nepieciešamo darbietilpību un materiālās izmaksas jaunradīto pamatlīdzekļu apsaimniekošanā, kā arī sagaidāmo ietaupījumu ūdens zudumu samazināšanās ietekmē. Kanalizācijas pakalpojumu izmaksas Ciskādu ciemā modelētas, ņemot vērā Sakstagala pagasta pārvaldes datus, kas iegūti par Sakstagala ciema notekūdeņu apsaimniekošanu, jo esošajā situācijā Ciskādos kanalizācijas sistēmas nav. 
29.tabula. Prognozētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu izmaksas situācijā ar projektu 2013.-2020. gados, latos

	Rādītāji
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Ūdensapgādes pakalpojumi

	Materiāli un remontdarbu izmaksas
	104
	106
	124
	127
	130
	132
	135
	137

	Elektroenerģija
	447
	426
	560
	571
	582
	594
	606
	618

	Dabas resursu nodoklis
	151
	154
	157
	160
	164
	167
	170
	174

	Pakalpojumi
	86
	87
	178
	182
	185
	189
	193
	197

	Citas mainīgās izmaksas
	67
	69
	112
	114
	117
	119
	121
	124

	Kanalizācijas pakalpojumi

	Materiāli un remontdarbu izmaksas
	0
	0
	69
	108
	165
	168
	172
	175

	Elektroenerģija
	0
	0
	260
	414
	575
	742
	757
	772

	Dabas resursu nodoklis
	0
	0
	28
	45
	61
	77
	77
	77

	Pakalpojumi
	0
	0
	98
	153
	204
	208
	212
	217

	Citas mainīgās izmaksas
	0
	0
	56
	88
	284
	615
	628
	640

	Kopā mainīgās izmaksas
	855
	843
	1 643
	1 962
	2 466
	3 011
	3 070
	3 130

	Ūdensapgādes pakalpojumi

	Atalgojums, t.sk., nodokļi
	633
	653
	1 486
	1 519
	1 553
	1 587
	1 622
	1 657

	Citas fiksētās izmaksas
	82
	83
	87
	89
	91
	92
	94
	96

	Kanalizācijas pakalpojumi

	Atalgojums, t.sk., nodokļi
	0
	0
	360
	417
	426
	436
	445
	455

	Citas fiksētās izmaksas
	0
	0
	87
	282
	358
	438
	446
	455

	 Kopā fiksētās izmaksas
	714
	737
	2 020
	2 307
	2 428
	2 553
	2 608
	2 664

	Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi
	1 569
	1 580
	3 664
	4 269
	4 894
	5 564
	5 678
	5 794


30.tabula. Aprēķinātā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pašizmaksa 2013.-2020. gados, LVL/m3

	Rādītāji
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Situācija ar Projektu

	Ūdensapgādes pakalpojumi

	Ekspluatācijas izmaksas, latos
	1 569
	1 580
	2 705
	2 762
	2 821
	2 880
	2 941
	3 003

	Realizēto pakalpojumu daudzums, m³/gadā
	6 484
	6 068
	5 658
	5 658
	5 658
	5 658
	5 658
	5 658

	Izmaksas, Ls/m³
	0,242
	0,260
	0,478
	0,488
	0,499
	0,509
	0,520
	0,531

	Kanalizācijas pakalpojumi

	Ekspluatācijas izmaksas, latos
	
	
	958
	1 506
	2 073
	2 684
	2 737
	2 791

	Realizēto pakalpojumu daudzums, m³/gadā
	
	
	1 424
	2 227
	3 030
	3 833
	3 833
	3 833

	Izmaksas, Ls/m³
	
	
	0,673
	0,677
	0,684
	0,700
	0,714
	0,728

	Situācija bez Projekta

	Ūdensapgādes pakalpojumi

	Ekspluatācijas izmaksas, latos
	1 569
	1 580
	1 591
	1 624
	1 658
	1 692
	1 728
	1 764

	Realizēto pakalpojumu daudzums, m³/gadā
	6 484
	6 068
	5 658
	5 658
	5 658
	5 658
	5 658
	5 658

	Izmaksas, Ls/m³
	0,242
	0,260
	0,281
	0,287
	0,293
	0,299
	0,305
	0,312


Projekta īstenošanas rezultātā ūdensapgādes pašizmaksa palielināsies, palielinājumu galvenokārt veidos USS ekspluatācijas izmaksas, bet šis palielinājums būs adekvāts iegūtajam ekonomiskajam ieguvumam – lietotājiem tiks piegādāts kvalitatīvs, normatīvajām prasībām atbilstošs dzeramais ūdens. Arī prognozētās kanalizācijas pakalpojumu izmaksas ir atbilstošas sagaidāmajam vides ieguvumam.
· Tarifi 

Finanšu analīzes modelī no 2009.g. līdz 2012.g. lietoti faktiskie, ar pašvaldības lēmumu (Rēzeknes novada domes lēmums nr. 13 „Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Sakstagala pagasta teritorijā”, 14.06.2010). apstiprinātie tarifi, kuri aprakstīti esošās situācijas raksturojumā, bet no 2013.gada tarifi ir modelēti, t.i., aprēķināti, izmantojot zemāk aprakstītos pieņēmumus.

Situācijā bez projekta (jeb „bāzes” scenārijā) ūdensapgādes tarifs aprēķināts, tajā iekļaujot visas prognozētās ekspluatācijas izmaksas un 100% apmērā esošo ūdensapgādes pamatlīdzekļu nolietojumu. Kanalizācijas pakalpojumiem bāzes scenārijā tarifs nav rēķināts, jo bez Projekta Ciskādos nav pieejami kanalizācijas sistēmas pakalpojumi.
Situācijā ar projektu aprēķināti gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas tarifi, tajos iekļaujot:
- visas prognozētās ekspluatācijas izmaksas un 100% no esošo pamatlīdzekļu nolietojuma,

- jaunradīto pamatlīdzekļu nolietojumu ūdensapgādē no 16% analizējamā perioda sākumā līdz 100% no 2042.gada; kanalizācijā – no 4% analizējamā perioda sākumā līdz 100% perioda beigās (pakāpenisks nolietojuma procenta palielinājums piemērots, lai tarifu izaugsme nebūtu pārāk strauja un lai iedzīvotāju maksājumu līmenis nepārsniegtu 4% robežu no mājsaimniecību ienākumiem).
Aizņēmuma, kredītprocentu atmaksa un rentabilitāte tarifu aprēķinā nav iekļauta, domājot par to, lai iedzīvotāju maksājumu līmenis nepārsniegtu 4% robežu no mājsaimniecību ienākumiem.

31.tabula. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi 2013.-2020. gados, LVL/m3 (bez PVN)

	Rādītāji
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	
	2030
	
	2044

	
	
	Ar projektu

	Ūdensapgāde
	0,249
	0,268
	0,584
	0,619
	0,654
	0,689
	0,724
	0,760
	
	1,013
	
	1,365

	Kanalizācija
	
	
	0,770
	0,790
	0,810
	0,830
	0,860
	0,890
	
	1,340
	
	1,870

	
	
	Bez projekta

	Ūdensapgāde
	0,249
	0,268
	0,289
	0,295
	0,301
	0,307
	0,313
	0,320
	
	0.391
	
	0.520


· Ieņēmumi

32.tabula. Ūdenssaimniecības ieņēmumi situācijā ar projektu 2013.-2020. gados, latos

	Rādītāji
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Ieņēmumi no mājsaimniecībām
	1 478
	1 479
	2 984
	3 163
	3 342
	3 521
	3 700
	3 884

	Ieņēmumi no iestādēm un uzņēmumiem
	136
	147
	320
	339
	358
	377
	396
	416

	Kopā ūdensapgādes pakalpojumi
	1 614
	1 626
	3 304
	3 502
	3 700
	3 898
	4 096
	4 300

	Ieņēmumi no mājsaimniecībām
	
	
	675
	1 326
	2 010
	2 727
	2 825
	2 924

	Ieņēmumi no iestādēm un uzņēmumiem
	
	
	422
	433
	443
	454
	471
	487

	Kopā kanalizācijas pakalpojumi
	
	
	1 096
	1 759
	2 454
	3 181
	3 296
	3 411

	Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi
	1 614
	1 626
	4 400
	5 261
	6 154
	7 079
	7 392
	7 711


· Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts

Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts visā analizējamajā periodā gan situācijā bez projekta, gan situācijā ar projektu ir nodrošināts pozitīvs. 

33.tabula. Ūdenssaimniecības pamatdarbības rezultāts 2013-2020. gados, latos

	Rādītāji
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Ar projektu

	Ieņēmumi
	1 614
	1 626
	4 400
	5 261
	6 154
	7 079
	7 392
	7 711

	Izdevumi
	1 569
	1 580
	3 664
	4 269
	4 894
	5 564
	5 678
	5 794

	Rezultāts
	45
	47
	737
	992
	1 260
	1 515
	1 714
	1 917


	Bez projekta

	Ieņēmumi
	1 614
	1 626
	1 635
	1 669
	1 703
	1 737
	1 771
	1 810

	Izdevumi
	1 569
	1 580
	1 591
	1 624
	1 658
	1 692
	1 728
	1 764

	Rezultāts
	45
	47
	44
	45
	45
	44
	43
	47


· Projekta īstenošanas rezultāts

34.tabula. Ūdenssaimniecības pamatdarbības rezultāts 2015-2020. gados, latos

	Rādītāji
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Izdevumu starpība Projekta īstenošanas ietekmē

	Ūdensapgādes pakalpojumi

	Materiāli un remontdarbu izmaksas
	16
	17
	17
	17
	18
	18

	Elektroenerģija
	154
	157
	160
	164
	167
	170

	Dabas resursu nodoklis
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Pakalpojumi
	89
	91
	93
	95
	96
	98

	Citas mainīgās izmaksas
	42
	43
	44
	45
	45
	46

	Kanalizācijas pakalpojumi

	Materiāli un remontdarbu izmaksas
	69
	108
	165
	168
	172
	175

	Elektroenerģija
	260
	414
	575
	742
	757
	772

	Dabas resursu nodoklis
	28
	45
	61
	77
	77
	77

	Pakalpojumi
	98
	153
	204
	208
	212
	217

	Citas mainīgās izmaksas
	56
	88
	284
	615
	628
	640

	Kopā mainīgās izmaksas
	813
	1 115
	1 602
	2 130
	2 171
	2 213

	Ūdensapgādes pakalpojumi

	Atalgojums, t.sk., nodokļi
	811
	829
	847
	865
	884
	904

	Citas fiksētās izmaksas
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Kanalizācijas pakalpojumi

	Atalgojums, t.sk., nodokļi
	360
	417
	426
	436
	445
	455

	Citas fiksētās izmaksas
	87
	282
	358
	438
	446
	455

	 Kopā fiksētās izmaksas
	1 260
	1 530
	1 634
	1 741
	1 779
	1 817

	Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi 
	2 073
	2 645
	3 236
	3 871
	3 950
	4 030

	Ieņēmumu starpība Projekta īstenošanas ietekmē

	Mājsaimniecības
	1 507
	1 656
	1 804
	1 952
	2 100
	2 248

	Iestādes un uzņēmumi
	162
	177
	193
	209
	225
	241

	Kopā ūdensapgādes pakalpojumi
	1 669
	1 833
	1 997
	2 161
	2 325
	2 489

	Mājsaimniecības
	675
	1 326
	2 010
	2 727
	2 825
	2 924

	Iestādes un uzņēmumi
	422
	433
	443
	454
	471
	487

	Kopā kanalizācijas pakalpojumi
	1 096
	1 759
	2 454
	3 181
	3 296
	3 411

	Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi
	2 765
	3 592
	4 451
	5 342
	5 621
	5 900

	Saimnieciskās pamatdarbības rezultāta starpība Projekta īstenošanas ietekmē

	Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts
	692
	947
	1 215
	1 471
	1 671
	1 870


· Ievērotie principi tarifu aprēķināšanā

Tarifu aprēķinā ir pielietoti 2 būtiski principi: princips „piesārņotājs maksā” un princips „ieņēmumi sedz izmaksas”. 

Sakstalala pagastā ciemā ūdensapgādes un kanalizācijas izmaksas ir nodalītas un arī turpmāk tās tiks nodalītas kā nozaru, tā arī apdzīvotu vietu griezumā. Ekspluatācijas izmaksu aprēķinā ir iekļautas visas tiešās ražošanas izmaksas un arī administrācijas izmaksas, kas saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu. Par kanalizācijas pakalpojumiem maksā tie klienti, kas izmanto šo pakalpojumu. 
Ciskādu ciemā esošajā situācijā kanalizācijas pakalpojumi nav pieejami, bet pēc projekta realizācijas plānots, ka tos lietos 50,3% no iedzīvotāju skaita ciemā. Lai ievērotu principu „piesārņotājs maksā”, tiek plānota regulāra notekūdeņu izvešana no krājbedrēm. Aprēķināts, ka izvestais apjoms no 1 iedz. sastādīs ap 25 l/dnn/cilv., 2,2 m3/dnn. 

Plānojot tarifu attīstību, princips „piesārņotājs maksā” un „ieņēmumi sedz izmaksas” ievērots tādējādi, ka tarifu aprēķinā ir iekļautas visas ar ūdenssaimniecību saistītās izmaksas, kā arī pamatlīdzekļu nolietojums. Šādu tarifu pielietošana nodrošinās pozitīvu ūdenssaimniecības pamatdarbības rezultātu un radīs līdzekļus sistēmu attīstībai, kā arī nodrošinās taisnīgus maksājumus par pakalpojumiem.

Augstāk aprakstītā tarifu politika nodrošinās principa „Piesārņotājs maksā” ievērošanu, ņemot vērā šādus faktorus:

- maksa par piesārņojumu iekļauta maksā par pakalpojumu:

- plānotie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi pēc projekta īstenošanas nepārsniegs 4% no mājsaimniecības ikmēneša vidējiem ieņēmumiem;

- maksājumi par pakalpojumu proporcionāli ūdens patēriņam un notekūdeņu daudzumam;

- maksājumus par pakalpojumiem nosaka, pamatojoties uz skaitītāju rādītājiem; plānots, ka pēc projekta īstenošanas viss piegādātā ūdens daudzums tiks instrumentāli uzmērīts; 

- maksājumi par pakalpojumiem proporcionāli piesārņojuma apjomam.

Situācijā pēc projekta īstenošanas kanalizācijas sistēmas pakalpojumus neizmantos tādi piesārņotāji, kuri sistēmā novada notekūdeņus ar netipisku, komunālajiem notekūdeņiem neatbilstošu piesārņojošo vielu sastāvu un koncentrāciju. Ja radīsies piesārņotāji, kas pārsniegs piesārņojuma parametrus, kurus ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs noteicis notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, tad tiks noteikta papildus maksa par virslimita piesārņojuma apjomu.

· Pamatlīdzekļu nolietojums

Finanšu analīzes modelī pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts, ņemot vērā pamatlīdzekļu kalpošanas laiku – ēkām un būvēm 50 gadi, iekārtām un mašīnām 15 gadi un nemateriālajiem ieguldījumiem nolietojums aprēķināts 10 gadu periodā. Nolietojums rēķināts gan jaunradītajiem pamatlīdzekļiem, gan esošajiem pamatlīdzekļiem izmantojot lineāro metodi. Esošo pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts, izmantojot faktiskās nolietojuma normas.

35.tabula. Jaunradīto pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins 2015.-2020. gados, latos

	 Rādītāji
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Ūdensapgādes  sistēma

	Ēkas un būves
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sākotnējā vērtība
	136 100
	136 100
	136 100
	136 100
	136 100
	136 100

	Nolietojums gadā (likme 2%)
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722
	2 722

	Nolietojums uzkrājošā formā
	2 722
	5 444
	8 166
	10 888
	13 610
	16 332

	Atlikuma vērtība
	133 378
	130 656
	127 934
	125 212
	122 490
	119 768

	Nemateriālie ieguldījumi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sākotnējā vērtība
	7 522
	7 522
	7 522
	7 522
	7 522
	7 522

	Nolietojums gadā (likme 10%)
	752
	752
	752
	752
	752
	752

	Nolietojums uzkrājošā formā
	752
	1 504
	2 257
	3 009
	3 761
	4 513

	Atlikuma vērtība
	6 770
	6 018
	5 265
	4 513
	3 761
	3 009

	Kanalizācijas  sistēma

	Ēkas un būves 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sākotnējā vērtība
	134 994
	134 994
	134 994
	134 994
	134 994
	134 994

	Nolietojums gadā (likme 2%)
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700

	Nolietojums uzkrājošā formā
	2 700
	5 400
	8 100
	10 800
	13 499
	16 199

	Atlikuma vērtība
	132 294
	129 594
	126 895
	124 195
	121 495
	118 795

	Nemateriālie ieguldījumi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sākotnējā vērtība
	7 506
	7 506
	7 506
	7 506
	7 506
	7 506

	Nolietojums gadā (likme 10%)
	751
	751
	751
	751
	751
	751

	Nolietojums uzkrājošā formā
	751
	1 501
	2 252
	3 002
	3 753
	4 503

	Atlikuma vērtība
	6 755
	6 004
	5 254
	4 503
	3 753
	3 002


· Naudas plūsmas prognoze, peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance 

Ūdenssaimniecības nozares naudas plūsma. Visā analizējamajā periodā ir iegūta pozitīva ūdenssaimniecības naudas plūsma. Lai iegūtu pozitīvu naudas plūsmu, 2010.-2011.gadā ūdenssaimniecības nozarei ir izmantota pašvaldības dotācija, kas finanšu analīzes modelī iekļauta kā ieņēmumi no citām darbības jomām. Pēc jauno tarifu ieviešanas tā vairs nebūs vajadzīga. Aizņēmuma atmaksa ūdenssaimniecības nozares naudas plūsmā nav iekļauta, jo aizņēmumu ņems pašvaldība un, ņemot vērā iedzīvotāju maksātspēju, tā atmaksa tarifu aprēķinā nav iekļauta. Aizņēmuma atmaksa pilnībā plānota kā pašvaldības dotācija Ciskādu ciema ūdenssaimniecības nozarei. Sk. modeli un pielikumu.

36.tabula. Ūdenssaimniecības nozares naudas plūsma 2012.-2020.gados, latos.
	Rādītāji
	2 012
	2 013
	2 014
	2 015
	2 016
	2 017
	2 018
	2 019
	2 020

	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem
	-926
	-451
	-561
	-909
	-654
	-386
	-131
	68
	271

	Debitoru parādi
	-13
	-32
	-33
	-132
	-158
	-185
	-212
	-222
	-231

	Pamatlīdzekļu nolietojums
	44
	44
	2 156
	6 969
	6 969
	6 969
	6 969
	6 969
	6 969

	Citi ieņēmumi
	0
	0
	0
	-5 886
	-5 886
	-5 886
	-5 886
	-5 886
	-5 886

	Saimnieciskās darbības rezultāts
	-895
	-439
	1 563
	41
	271
	512
	740
	929
	1 122

	Investīcijas pamatlīdzekļos
	-2 900
	-227 083
	-56 185
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Investīciju darbības rezultāts
	-2 900
	-227 083
	-56 185
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Kopā finanšu avoti
	2 900
	227 083
	56 185
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Pakalpojumu sniedzēja aizņēmums
	435
	34 062
	8 428
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ERAF
	2 465
	193 020
	47 757
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Finansiālās darbības rezultāts
	2 900
	227 083
	56 185
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Naudas un tās ekvivalentu izmaiņas pārskata perioda laikā
	-895
	-439
	1 563
	41
	271
	512
	740
	929
	1 122

	Naudas un tās atlikumu atlikums pārskata perioda beigās
	558
	119
	1 682
	1 723
	1 994
	2 506
	3 246
	4 175
	5 298


Projekta naudas plūsma. Finanšu analīzes modelī projekta naudas plūsma, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1041, izstrādāta situācijai, ja avanss būs pieejams. Avansa lielums plānots 20% apmērā, ERAF līdzekļu atmaksa plānota 2 mēnešu laikā, gala maksājuma minimālais daudzums - 10% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām. Sk. modeli un pielikumu.

Iespējama arī pašfinansēšanās shēma (ERAF atmaksa 6 mēnešu laikā), bet Projekta iesniedzējam izdevīgāka ir finansēšanas shēma, kas paredz avansa maksājumu, taču projektu tas plāno realizēt arī gadījumā, ja avanss nebūs pieejams.

Bilance. Visā analizējamajā periodā bilances aktīvu un pasīvu summas sakrīt. Sk. modeli un pielikumu.

37.tabula. Ūdenssaimniecības nozares bilance 2012.-2015.gados, latos.
	Rādītāji
	2012
	2013
	2014
	2015

	AKTĪVI
	 
	 
	 
	 

	Kopā pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi
	3 754
	230 747
	286 888
	279 919

	   Būves un ēkas
	854
	216 822
	271 860
	266 395

	   Nemateriālie ieguldījumi
	2 900
	13 926
	15 028
	13 525

	Kopā apgrozāmie līdzekļi
	597
	190
	1 786
	1 959

	   Naudas līdzekļi
	558
	119
	1 682
	1 723

	   Debitori
	39
	71
	104
	236

	Kopā aktīvi
	4 351
	230 938
	288 674
	281 878


	PASĪVI
	 
	 
	 
	 

	Kopā pašu kapitāls
	1 451
	955
	2 507
	3 743

	Pamatkapitāls
	10 588
	10 543
	12 655
	14 801

	Nesadalītā peļņa
	-9 137
	-9 588
	-10 148
	-11 058

	Pārskata gada nesadalītā peļņa
	-926
	-451
	-561
	-909

	Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa
	-8 210
	-9 137
	-9 588
	-10 148

	Kopā ilgtermiņa kreditori
	2 900
	229 982
	280 281
	272 249

	Tajā skaitā ES un valsts atbalsts
	2 465
	195 485
	237 356
	231 470

	Kopā īstermiņa kreditori
	0
	0
	5 886
	5 886

	Tajā skaitā ES un valsts atbalsts 
	0
	0
	5 886
	5 886

	Kopā pasīvi
	4 351
	230 938
	288 674
	281 878


Peļņas vai zaudējumu aprēķins. Peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā bez saimnieciskās pamatdarbības rezultāta iekļauts arī pamatlīdzekļu nolietojums, līdz 2018.gadam rezultāts aprēķināts negatīvs, bet no 2019.gada, kad tarifu aprēķinā ieļauta nozīmīgāka jaunradīto pamatlīdzekļu nolietojuma daļa, rezultāts sagaidāms pozitīvs.

38. tabula. Ūdenssaimniecības nozares peļņas vai zaudējumu aprēķins 2012.-2020.gados, latos.
	Rādītāji
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi
	647
	1 615
	1 626
	10 286
	11 147
	12 040
	12 965
	13 278
	13 597

	Ūdensapgādes pakalpojumi
	647
	1 614
	1 626
	6 257
	6 455
	6 653
	6 851
	7 049
	7 253

	    Mājsaimniecības
	596
	1 478
	1 479
	2 984
	3 163
	3 342
	3 521
	3 700
	3 884

	    Iestādes un uzņēmumi
	51
	136
	147
	320
	339
	358
	377
	396
	416

	    Citi ieņēmumi
	0
	0
	0
	2 953
	2 953
	2 953
	2 953
	2 953
	2 953

	Kanalizācijas pakalpojumi
	0
	0
	0
	4 029
	4 692
	5 387
	6 114
	6 229
	6 344

	    Mājsaimniecības
	0
	0
	0
	675
	1 326
	2 010
	2 727
	2 825
	2 924

	    Iestādes un uzņēmumi
	0
	0
	0
	422
	433
	443
	454
	471
	487

	    Citi ieņēmumi
	0
	0
	0
	2 933
	2 933
	2 933
	2 933
	2 933
	2 933

	Saimnieciskās pamatdarbības izdevumi
	1 524
	1 569
	1 580
	3 664
	4 269
	4 894
	5 564
	5 678
	5 794

	Mainīgās izmaksas
	848
	855
	843
	1 643
	1 962
	2 466
	3 011
	3 070
	3 130

	    Materiāli un remontdarbu izmaksas
	102
	104
	106
	193
	235
	295
	300
	306
	313

	    Elektroenerģija
	468
	447
	426
	819
	985
	1 157
	1 336
	1 363
	1 390

	    Dabas resursu nodoklis
	139
	151
	154
	186
	205
	224
	244
	247
	250

	    Pakalpojumi
	84
	86
	87
	276
	335
	390
	397
	405
	413

	    Citas mainīgās izmaksas
	55
	67
	69
	168
	202
	400
	734
	749
	764

	Fiksētās izmaksas
	676
	714
	737
	2 020
	2 307
	2 428
	2 553
	2 608
	2 664

	    Darba algas
	596
	633
	653
	1 846
	1 936
	1 979
	2 023
	2 067
	2 113

	    Citas fiksētās izmaksas
	80
	82
	83
	174
	370
	449
	530
	541
	551

	Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts
	-876
	45
	47
	6 622
	6 878
	7 146
	7 401
	7 600
	7 803

	    Procentu maksājumi
	6
	453
	563
	563
	563
	563
	563
	563
	563

	    Nolietojums
	44
	44
	44
	6 969
	6 969
	6 969
	6 969
	6 969
	6 969

	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem
	-926
	-451
	-561
	-909
	-654
	-386
	-131
	68
	271


· Iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem un debitoru parādi 

Iedzīvotāju maksājumu līmenis. Ciskādu ciemā iedzīvotāju maksājumi par ūdensapgādes pakalpoju esošajā situācijā ir 0,30% līmenī, rēķinot no vidējiem mājsaimniecību ienākumiem. Kanalizācijas pakalpojumi šajā ciemā nav pieejami. Tik zems maksājumu līmenis izskaidrojams ar to, ka esošais ūdensapgādes tarifs ir novecojis un nesedz visas ūdensapgādes izmaksas. Projekta realizācijas rezultātā paredzēts ļoti būtisks maksājumu līmeņa paaugstinājums, tomēr ievērots noteikums, lai tas nepārsniegtu 4% līmeni. Maksājumu līmenis palielināsies galvenokārt 3 faktoru ietekmē:

1. Tarifu aprēķinā tiks iekļautas visas ar ūdenssaimniecības nozari saistītās pastāvīgās un mainīgās izmaksas (esošajā situācijā ūdensapgādes nozare ir dotēta),

2. Tarifu aprēķinā tiks iekļauts jaunradīto pamatlīdzekļu nolietojums (lai maksājumu līmenis nepārsniegtu 4% robežu, tas tiks iekļauts ierobežoti, pakāpeniski sasniedzot tuvinājumu 100% līmenim),

3. Ūdenssaimniecības pakalpojumu apmaksu būtiski palielinās kanalizācijas sistēmas izbūve un līdz ar to veidosies maksājumi par notekūdeņu apsaimniekošanu. 

Ņemot vērā augstāk aprakstīto tarifu aprēķināšanas politiku un prognozētos ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomus, aprēķināts, ka tuvākajos gados pēc projekta īstenošanas iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem būs tuvu 4%, rēķinot no vidējiem mājsaimniecību ienākumiem. Maksimālais maksājums lielums aprēķināts 3,18% no mājsaimniecības ienākumiem, maksimālais – 3,99%. 
39.tabula. Iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
	 Rādītāji
	2013
	2014
	2015
	2020
	2025
	2030
	2035
	2040
	2044

	Vidējie iedzīvotāju nākumi, Ls/cilv.mēnesī
	146,54
	151,38
	156,53
	174,52
	194,58
	216,95
	241,89
	269,69
	300,10

	Ūdens patēriņš (m3/cilv.mēnesī)
	3,53
	3,29
	3,04
	3,04
	3,04
	3,04
	3,04
	3,04
	3,04

	Iedzīvotāju izdevumi par ūdensapgādi, Ls/cilv.
	1,06
	1,07
	2,15
	2,80
	3,19
	3,73
	4,08
	4,63
	5,02

	Iedzīvotāju izdevumi par kanalizāciju, Ls/cilv.
	0,00
	0,00
	2,83
	3,28
	3,90
	4,93
	5,56
	6,15
	6,88

	Kopā, Ls/cilv.mēnesī
	1,06
	1,07
	4,98
	6,07
	7,10
	8,66
	9,64
	10,77
	11,91

	Izdevumi % no vidējiem ienākumiem 
	0,73%
	0,70%
	3,18%
	3,48%
	3,65%
	3,99%
	3,98%
	3,99%
	3,97%


Debitoru parādi. Ciskādu ciemā konstatētais neatgūstamo debitoru parādu līmenis ir 2% no aprēķinātajiem maksājumiem. Tas veidojies tikai pie ūdensapgādes pakalpojumu nodrošinājuma. Neatgūstamos parādus veido iedzīvotāji, kuri kādā periodā vispār nenorēķinās par pakalpojumiem. Novērojumi liecina, ka nemaksātāji ir atsevišķa iedzīvotāju kategorija, kas par pakalpojumiem nenorēķinās neatkarīgi no maksātspējas, tāpēc pret tiem tiks vērsti piespiedu maksājumu piedziņas pasākumi. Mazturīgajiem iedzīvotājiem pašvaldība nodrošinās sociālekonomisko palīdzību, bet tiešā veidā maksājumus par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nesegs.

Atzīmējams ir fakts, ka ieņēmumu iekasēšana ir apgrūtināta, jo daļa iedzīvotāju norēķinās ar kavējumiem. Maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, kuri veido lielāko maksājumu kavējumu daļu, tiek sastādīts grafiks parādu nomaksai. Uzlabojoties ekonomiskajai situācijai mājsaimniecībās, parasti gada ietvaros maksājumu parādi tiek samaksāti. 
Ņemot vērā to, ka Ciskādos būtiski palielināsies maksājumu līmenis, jo tiks ieviesti ekonomiski pamatoti tarifi, kā arī sniegti kanalizācijas pakalpojumi, par kuriem līdz šim iedzīvotāji nenorēķinājās, prognozēts, ka debitoru parādi nesamazināsies un var pat palielināties. Piesardzības labad finanšu analīzes modelī debitoru parādi iekļauti 3% līmenī. Īslaicīgi var izveidoties arī augstāks debitoru parādu līmenis, bet ilgtermiņā tas tiks ierobežots, nepārsniedzot 3% līmeni. 
· PVN un tā atgūšanas iespējas 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir PVN maksātājs, tāpēc ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta attiecināmajās izmaksās PVN nav iekļauts, jo projekta īstenošanas gaitā plānota PVN atgūšana. Ja būs nepieciešams, PVN tiks segts, ņemot īstermiņa aizņēmumu. Tā kā aizņēmuma ietekme ir īslaicīga un nav iepriekš prognozējama, saistībās šis aizņēmums nav iekļauts. Kopumā projektam ir aprēķinā PVN summa ir 60 095,12 lati
· Projekta īstenošanas saistība ar pašvaldības budžetu

Ciskādu ciema ūdenssaimniecības nozares finanšu situācijas analīze liecina, ka bez ES ERAF un pašvaldības budžeta atbalsta Sakstagala pagasta pārvalde nevar realizēt ūdenssaimniecības attīstības projektu. Pašvaldības budžeta saistības analizētas 4.1.nodaļā un parādītas 1.pielikumā. 

Analīze liecina, ka Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta saistībām ir pietiekoši liela rezerve, lai nodrošinātu Sakstagala pagasta Ciskādu ciema ūdenssaimniecības attīstības projekta līdzfinansēšanai nepieciešamo nacionālo līdzfinansējumu, ņemot kredītu.

· Plānotā aizdevuma atmaksa

Projekta īstenošanas vajadzībām plānots izmantot pašvaldības ņemtu kredītu Valsts kasē vai citā kredītiestādē, ja tajā likme būs izdevīgāka kā Valsts kases likme. Aprēķinos izmantota Valsts kases likme 1,312% (Valsts kases likme ilgtermiņa aizņēmumiem latos, spēkā no 11.06.2012 līdz 10.09.2012; likmes pārskatīšana 1 reizi gadā) Aizņēmums plānots 2012.-2014.gadā, tā kopsumma 42925 lati (2012.g. -435 Ls, 2013.g. -34062 Ls, 2014.g. – 8428 Ls), atmaksas periods 20 gadi.

40.tabula. Projekta īstenošanas vajadzībām nepieciešamā aizdevuma atmaksa.

	Rādītāji
	2012
	2013
	2014
	2015
	
	2020
	
	2025
	
	2030
	
	2034

	Kopā maksājumi
	6
	453
	563
	2 709
	
	2 709
	
	2 709
	
	2 709
	
	2 709

	Procentu atmaksa
	6
	453
	563
	563
	
	563
	
	563
	
	563
	
	563

	Pamatsummas atmaksa
	0
	0
	0
	2 146
	
	2 146
	
	2 146
	
	2 146
	
	2 146

	Atlikuši aizņēmuma ilgtermiņa daļa 
	435
	34 497
	42 925
	40 779
	
	30 048
	
	19 316
	
	8 585
	
	0


41.tabula. Pašvaldības budžeta saistību līmeņa palielinājums Ciskādu projekta ietekmē
	 
	2012
	2013
	2014
	2015
	2020
	2025
	2030
	2034

	Esošās pamatbudžeta saistības, Ls
	829 190
	430 581
	422 469
	361 995
	324 532
	324 417
	324 302
	324 210

	Esošo saistību līmenis, % no aktīvā budžeta
	6,25%
	3,25%
	3,18%
	2,73%
	2,45%
	2,45%
	2,44%
	2,44%

	Projekta saistības
	6
	453
	563
	2709
	2709
	2709
	2709
	2709

	Aprēķinātās saistības, kopā, Ls
	829196
	431034
	423032
	364704
	327241
	327126
	327012
	326919

	Esošo un plānoto saistību līmenis
	6,25%
	3,25%
	3,19%
	2,75%
	2,47%
	2,47%
	2,47%
	2,46%

	Saistību līmeņa palielinājums Projekta ietekmē, procentpunkti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02


· Galvenie finanšu analīzes rezultāti 

42. tabula. Galvenie finanšu analīzes rezultāti (1)
	Rādītāji
	FRR/K
	FRR/C

	Finansiālā ienesīguma norma (%)
	8,41%
	-1,20%

	Tīrā pašreizējā vērtība (LVL)
	2 180 
	-209 228 


43. tabula. Galvenie finanšu analīzes rezultāti (2)
	Rādītāji
	lati

	Nediskontētas kopējās atbalstāmās investīciju izmaksas
	286 167,20

	Diskontētās kopējās atbalstāmās investīciju izmaksas
	267 445,98

	Nediskontētās investīciju attiecināmās izmaksas
	286 167,20

	Diskontētās investīciju attiecināmās izmaksas:
	267 445,98

	Diskontētais saimnieciskās. pamatdarbības rezultāts
	27 091,86

	Diskontētie pamatdarbības ieņēmumi
	72 534,04

	Diskontētās pamatdarbības izmaksas
	45 442,18

	Diskontētā pamatlīdzekļu atlikusī vērtība
	14 163,43

	Investīciju sadalījums starp sektoriem
	 

	Ūdensapgādes daļa
	0,502

	Kanalizācijas daļa
	0,498


9.3. EKONOMISKĀ ANALĪZE

Projekta īstenošana radīs gan tiešus, gan netiešus ekonomiskos ieguvumus. Jāatzīmē, ka Latvijā nav tādu pētījumu, kas ļautu veikt ūdenssaimniecības projektu ekonomisko izmaksu un ieguvumu analīzi skaitliskā izteiksmē, tāpēc tālāk tekstā sniegti komentāri par projekta ietekmi uz dažādiem faktoriem, neveicot to skaitlisko novērtējumu. 

Ietekme uz darba tirgu. Svarīgs sociālekonomisks ieguvums projekta īstenošanas rezultātā ir papildus darba vietu radīšana projekta īstenošanas fāzē. Pēc projekta realizācijas palielināsies darbietilpība ūdenssaimniecības nozarē Ciskādos, jo tiks uzbūvēta kanalizācijas sistēma un USS, kas līdz Projekta realizācijai Ciskādos nav bijuši. Šiem objektiem būs jānodrošina apkalpojošais personāls.  
Ieguvumi vides jomā. Projekta ekonomiskie ieguvumi saistīti ar uzlabojumiem vides aizsardzības jomā. Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidota notekūdeņu apsaimniekošanas infrastruktūra atbilstoši vides normatīvajām prasībām, samazināsies potenciālais vides piesārņojums, tiks novērsta negatīvā ietekme uz Čečoras ūdens kvalitāti un eitrofikāciju. 

Sociālekonomiskie ieguvumi. Projekta īstenošana ir viens no priekšnoteikumiem vietējo sociālekonomisko procesu attīstībā. Projekta īstenošana nodrošinās kvalitatīvu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu ilglaicīgu pieejamību iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmumiem un apmierinās patērētāju kvalitātes prasības. 

9.4. PROJEKTA ĪSTENOŠANAS RISKI

· Projekta ieviešanas riski 

1. Risks attiecībā uz plānoto ieņēmumu iekasēšanas līmeni pie būtiska tarifu pieauguma un PVN likmes izmaiņām - pastāv risks, ka patērētāji tarifu sadārdzinājuma rezultātā nespēs apmaksāt ūdenssaimniecības pakalpojumu rēķinus. 

Risinājums – pašvaldības sociālekonomiskais atbalsts maznodrošinātajiem, lai segtu maksājumus par ūdens saimniecības pakalpojumiem, nesniedzot dotācijas ūdenssaimniecības nozarei.
2. Risks saistībā ar projekta ieviešanas laika grafiku – sezonalitātes un nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmes, kā arī citu neparedzētu apstākļu dēļ projekta ieviešana var aizkavēties. 

Risinājums – laicīgi uzsākt iepirkuma procedūru, rūpīgi sekot līdzi projekta sagatavošanai un īstenošanai, kontrolēt izpildes gaitu. 

Laika grafiks sastādīts, ņemot vērā sezonalitāti, kā arī iekļauta rezerve.

3. Projekta izmaksu sadārdzinājums – iepirkumu rezultātā iespējams projekta izmaksu sadārdzinājums, kā arī iespējamas izmaiņas neattiecināmo izmaksu summā, kuru finansēšana jānodrošina Projekta iesniedzējam.
Risinājums – laicīgi apzināt un informēt būvniekus par projektu, tādējādi nodrošinot konkurenci būvnieku starpā un pēc iespējams lielāku piedāvājumu skaita saņemšanu, lai izvēlētos lētāko un atbilstošāko piedāvājumu. Neattiecināmo izmaksu segšanai paredzēts īstermiņa kredīts.

· Institucionālie riski 

Projekta īstenotājam ir laba pieredze projektu īstenošanā, tomēr var rasties situācija, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs nepārzina visas ERAF finansējuma izmantošanas prasības. 

Riska mazināšanai tiek plānots izmantot konsultantu pakalpojumus un apmācīt esošos darbiniekus strādāt ar ERAF procedūrām. Ūdenssaimniecības pakalpojumu nozarē iesaistītie darbinieki izmantos iespējas apmeklēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un CFLA rīkotos seminārus.

· Tehniskie un tehnoloģiskie riski 

1. Riski attiecībā uz izvēlēto tehnoloģiju vai jaudu atbilstību ilgtermiņā.

Ciskādu ciema ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums prognozēts piesardzīgi, ņemot vērā mājsaimniecību patērētā ūdens daudzumu uz 1 cilvēku, lai pietuvotos Vispārējos pakalpojumu standartos noteiktajam ūdens daudzumam. Tomēr pastāv risks, ka šīs prognozes var nepiepildīties un var veidoties lielāks vai mazāks ūdens pieprasījums. Lai samazinātu šī riska ietekmi, tehnoloģisko iekārtu jaudas aprēķinātas ar rezervi.

2. Riski saistībā ar sezonas (laika apstākļu) ietekmi uz laika grafiku. 

Būvdarbi pēc laika grafika plānoti 2013.-2014.gadā. Laika grafiks sastādīts, ņemot vērā sezonalitātes ietekmi uz projekta īstenošanu, tomēr pastāv risks, ka laika apstākļi var būt nelabvēlīgi projekta īstenošanai. Šis riska faktors gan ir ar ļoti zemu riska pakāpi.

· Finanšu riski 

1. Riski, kas iekļauti projekta izmaksu un ieguvumu analīzē.

Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē, kas veikta situācijai ar projektu un situācijai bez projekta, projekta ietekmes rezultāti novērtēti kā starpība, kas veidojas situācijā ar projektu un situācijā bez projekta. Pastāv risks, ka šajos 2 scenārijos attīstības tendences būs atšķirīgas no prognozētajiem rādītājiem. Lai riska faktoru ietekme būtu pēc iespējas mazāka, abos scenārijos izmantoti vieni un tie paši makroekonomiskie pieņēmumi attīstības tendenču prognozēšanai, kā arī piesardzīgi prognozētas atšķirības, kuras veidosies projekta ietekmē. 

2. Riski attiecībā uz plānoto ieņēmumu iekasēšanas līmeni pie būtiska tarifa pieauguma.

Projekta īstenošanas rezultātā būtiski palielināsies iedzīvotāju maksājumi, jo tiks ieviesti ekonomiski pamatoti tarifi. Pastāv risks, ka var palielināties iedzīvotāju debitoru parādi. Riska mazināšanai pakalpojumu sniedzējam būs jāveic precīza uzskaite un jānodrošina atbalsts mazturīgākajiem iedzīvotājiem.

3. Riski saistībā ar izmaksu sadārdzinājumu.

Finanšu analīzes modelī gan investīciju izmaksas, gan ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas aprēķinātas, ņemot vērā izmaksu sadārdzinājumu, ko izsauc makroekonomisko faktoru ietekme. Tomēr pastāv risks, ka izmaksas var atšķirties no prognozētajām. Izmaksu izmaiņa atsauksies uz tarifu aprēķinu. Tās būtiski neietekmēs projekta rezultātus, ja vien tarifi neveidos maksājumus, kas nelabvēlīgi ietekmē iedzīvotāju maksātspēju.
4. Riski saistībā ar kredītsaistību apjoma pieaugumu.

Rēzeknes novada pašvaldības aprēķinātajām kredītsaistībām ir pietiekoši liela saistību rezerve, lai ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošana Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā neradītu saistību limita pārsniegumu. 

· Galvenie pasākumi finanšu risku mazināšanai 

1. Iedzīvotāju maksātspējas uzlabošana.

Būtiskākais no minētajiem finanšu riskiem ir tarifu ietekme uz iedzīvotāju maksātspēju un līdz ar to arī ieņēmumu iekasēšana, lai nodrošinātu, ka ieņēmumi sedz visas ūdenssaimniecības izmaksas. Pašvaldība sniegs atbalstu maznodrošinātajām ģimenēm un bezdarbniekiem, iesaistot viņus teritorijas labiekārtošanas darbos un samaksājot viņiem par padarīto darbu. Bez tam pašvaldība sniegs sociālo palīdzību arī maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem un invalīdiem. Tiešā veidā ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas pašvaldība nesegs. 

2. Finansējuma nodrošināšana Projekta izmaksu segšanai.

Lai samazinātu projekta izmaksu palielinājuma riska ietekmi, projekta izmaksās iekļautas rezerves (līdz 5% no aprēķinātajām būvdarbu izmaksām). Rezerves izmaksu iekļaušana projekta budžetā nodrošinās nepieciešamo finansējumu. 5% robeža ir pietiekoša, lai novērstu situāciju, ka izmaksu sadārdzinājuma rezultātā aprēķinātie finanšu resursi var būt nepietiekoši projekta īstenošanas nodrošināšanai.
10. PROJEKTA FINANSĒŠANA 

10.1. ERAF ATBALSTA LIKME UN PLĀNOTIE FINANŠU AVOTI 

ES ERAF līdzfinansētajiem projektiem, kuru kopējās izmaksas nepārsniedz 702804 LVL, atbilstoši regulas 1083/2006 grozījumiem, no 2008. gada decembra nav jāveic deficīta likmes aprēķins, bet ERAF finansējuma daļu nosaka 85% apmērā no kopējām projekta finansiāli attiecināmajām izmaksām un 15% no finansiāli attiecināmajām izmaksām finansē projekta pieteicējs. Visas neattiecināmās izmaksas (PVN), kā arī finansiāli neattiecināmās (kuras pārsniedz 351402 LVL) finansē projekta pieteicējs. Valsts budžeta finansējums projektiem, kuru iesniegumi tiek gatavoti periodam pēc 2009.gada 1.decembra, atbilstoši normatīvo aktu grozījumiem, kas regulē valsts budžeta izlietojumu, netiek paredzēts.

44. tabula. Projekta finansēšanas avoti.

	Rādītāji
	LVL
	%

	Finansējums, kopā
	346262,32
	

	t.sk. 

Attiecināmām izmaksām
	286167,20
	100%

	Projekta iesniedzēja finansējums (kredīts)
	42925,08
	15%

	ERAF finansējums
	243242,12
	85%

	Neattiecināmām izmaksām (PVN)
	60095,12
	

	Projekta iesniedzēja līdzekļi
	60095,12
	


10.2. IEPIRKUMU PLĀNS PROJEKTA ĪSTENOŠANAI 

Projekta sagatavošanai nepieciešami 2 pakalpojumu līgumi – līgums tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei un līgums tehniskā projekta sagatavošanai. Šo pakalpojumu līgumu noslēgšanai piemērota iepirkuma procedūra Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma 81 panta kārtībā, izvēloties tehniskajās specifikācijās iekļautajām prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

Projekta īstenošanai nepieciešams viens būvdarbu līgums un divi pakalpojumu līgumi – autoruzraudzībai un būvuzraudzībai. Būvuzraudzības līguma noslēgšanai izmantojama procedūra Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma 81 panta kārtībā, izvēloties no atbilstošiem piedāvājumiem lētāko, bet autoruzraudzības līgums būs jānoslēdz ar tehniskā projekta izstrādātāju.

Būvdarbu līgums noslēdzams atklāta konkursa rezultātā, kur tiesības slēgt līgumu iegūst saimnieciski izdevīgākais būvdarbu līguma izpildes piedāvājums. 

45.tabula. Projekta iepirkumu plāns

	Līguma saturs
	Līguma forma
	Līguma summa projekta īstenošanas gada cenās (bez PVN), LVL

	Būvdarbi
	Būvdarbu līgums
	271094,40

	Autoruzraudzība
	Pakalpojumu līgums
	1 355,60

	Būvuzraudzība
	Pakalpojumu līgums
	4 066,80

	TEP izstrāde/aktualizācija
	Pakalpojumu līgums
	2900,00

	Tehniskā projekta izstrāde/aktualizācija
	Pakalpojumu līgums
	6 750,40

	Kopā
	
	286167,20


10.3. PROJEKTA FINANSĒŠANAS PLĀNS 

46.tabula. Projekta finansēšanas plāns.

	Nr.p.k.
	Izmaksu pozīcijas nosaukums
	Dau-dzums
	Kopējā summa
	Izmaksas

	
	
	
	LVL
	%
	Attiecināmās
	Neattiecināmās (PVN)

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Projekta sagatavošanas izmaksas kopā, 

tai skaitā:
	2
	11 676,98
	3,37%
	9 650,40
	2 026,58

	1.1.
	TEP izstrāde
	1
	3 509,00
	1,01%
	2 900,00
	609,00

	1.2.
	Tehniskā projekta izstrāde
	1
	8 167,98
	2,36%
	6 750,40
	1 417,58

	2.
	Autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas kopā, 

tai skaitā:
	2
	6 561,12
	1,89%
	5 422,40
	1 138,72

	2.1.
	Būvuzraudzība
	1
	4 920,84
	1,42%
	4 066,80
	854,04

	2.2.
	Autoruzraudzība
	1
	1 640,28
	0,47%
	1 355,60
	284,68

	3.
	Būvdarbu izmaksas kopā, 

tai skaitā:
	1
	328 024,22
	94,74%
	271 094,40
	56 929,82

	3.1.
	Būvdarbi
	1
	328 024,22
	94,74%
	271 094,40
	56 929,82

	 
	Kopā
	5
	346 262,32
	100,0%
	286 167,20
	60 095,12

	 
	tai skaita finanšu rezerve
	 
	15 709,94
	4,75%
	12 877,00
	2 832,94


47.tabula. Būvdarbu tāme.

	Nr.p.k 
	Objekta nosaukums
	Būvindikatori
	Pozīcijas izmaksas (LVL)

	1
	Jauna artēziskā urbuma izbūve
	1
	Komplekts
	10 644,20

	2
	Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve
	1
	Komplekts
	23 569,29

	3
	Ūdensvadu rekonstrukcija centrā
	1230
	M
	81 827,26

	4
	Saslēguma izbūve starp USS un centra ūdensvadiem
	140
	M
	9 313,67

	5
	Vecā urbuma tamponēšana
	1
	gab.
	950,37

	6
	NAI izbūve
	1
	komplekts
	22 866,02

	7
	Kanalizācijas tīklu izbūve centrā
	1030
	m
	70 479,79

	8
	Izplūdes vada izbūve
	560
	m
	31 932,59

	 
	Kopā
	 
	 
	251 583,20

	Pamatizmaksu korekcija (Plānotās izmaiņas izmaksu pieauguma vai samazināšanas dēļ) 
	6 634,20

	Finanšu rezerve neparedzētām izmaksām (līdz 5% no būvdarbu izmaksām) 
	12 877,00

	Pavisam būvniecības izmaksas, bez PVN
	 
	 
	271 094,40

	PVN (21%)
	 
	 
	56 929,82

	Pavisam būvniecības izmaksas, ieskaitot PVN
	 
	 
	328 024,22

	Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi (neskaitot PVN):
	 
	 
	15 072,80

	Būvuzraudzība
	 
	 
	4 066,80

	Būvprojekta autoruzraudzība
	 
	 
	1 355,60

	Izpētes un projektēšanas darbi, tai skaitā:
	 
	 
	9 650,40

	Projektēšanas darbi būvniecības līguma ietvaros
	 

	TEP izstrāde
	2 900,00

	Tehniskā projekta izstrāde
	6 750,40

	Būvprojekta ekspertīze
	 
	 
	0

	Pieslēgumu izbūve (piemēram, elektroapgādes pieslēgums)
	 
	 
	n/a

	Finanšu rezerve neparedzētām izmaksām ar būvniecību saistītajiem izdevumiem
	0

	1 Sākotnējās būvdarbu izmaksas dotas 2012. gada cenās

	
	
	


48.tabula. Projekta finansēšanas plāns, latos

	Gads
	Kopējās izmaksas
	Neattiecināmās izmaksas
	Kopējās iegul0dījumu attiecināmās izmaksas
	Kopējās attiecināmās izmaksas
	Publiskās izmaksas

	
	
	
	
	Publiskās attiecināmās izmaksas
	Privātās attiecināmās izmaksas
	ERAF finansējums
	Pārējais finansējums

	
	
	
	
	
	
	
	Attiecināmais valsts budžeta finansējums
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībām
	Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums
	Cits publiskais finansējums

	2012
	3 509,00
	609,00
	2 900,00
	2 900,00
	 
	2 465,00
	85,00%
	 
	 
	 
	 
	435,00
	15,00%
	
	

	2013
	274 769,95
	47 687,35
	227 082,60
	227 082,60
	 
	193 020,21
	85,00%
	 
	 
	 
	 
	34 062,39
	15,00%
	
	

	2014
	67 983,37
	11 798,77
	56 184,60
	56 184,60
	 
	47 756,91
	85,00%
	 
	 
	 
	 
	8 427,69
	15,00%
	
	

	Kopā
	346 262,32
	60 095,12
	286 167,20
	286 167,20
	 
	243 242,12
	85,00%
	 
	 
	 
	 
	42 925,08
	15,00%
	
	


11. PROJEKTA SAGATAVOŠANAS UN ĪSTENOŠANAS VADĪBA

11.1. PROJEKTA IEPIRKUMU STRATĒĢIJA

Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciema projekta īstenošana ietver dažādas komponentes, kuru uzdevums nodrošināt ūdensapgādes pakalpojumu kvalitāti atbilstoši normatīvajām prasībām un izveidot kanalizācijas sistēmu notekūdeņu apsaimniekošanai atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Projekta sagatavošana būvdarbu veikšanai ietver tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi un tehniskā projekta izstrādi. Paredzēts, ka tehniskais projekts tiks izstrādāts pakalpojumu līguma ietvaros, vienlaicīgi sagatavojot dokumentāciju iepirkumiem būvdarbu un būvuzraudzības līgumu noslēgšanai. Analizēta arī iespēja veikt apvienotu projektēšanas un būvdarbu līguma izpildi, bet, ņemot vērā riska faktorus, kas saistīti ar lielo būvdarbu apjomu un ierobežoto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja pieredzi iepirkumu veikšanai pēc „dzeltenās grāmatas”,  par piemērotāku tiek uzskatīta atsevišķu līgumu slēgšana projekta izstrādei un būvdarbu veikšanai. Būvnieka izstrādātā tehniskā projekta kvalitāte var nebūt atbilstoša Pasūtītāja interesēm, tāpēc plānots izmantot iepirkuma procedūras atbilstoši „sarkanās grāmatas” noteikumiem. 

Projekta sagatavošanai plānoti 2 pakalpojumu līgumi – līgums tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei un līgums tehniskā projekta sagatavošanai. Šo pakalpojumu līgumu noslēgšanai piemērojama iepirkuma procedūra Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma 81 panta kārtībā, izvēloties tehniskajās specifikācijās iekļautajām prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

Projekta īstenošanai plānots viens būvdarbu līgums un divi pakalpojumu līgumi – autoruzraudzībai un būvuzraudzībai. Būvuzraudzības līguma noslēgšanai izmantojama procedūra Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma 81 panta kārtībā, izvēloties no atbilstošiem piedāvājumiem lētāko, bet autoruzraudzības līgums būs jānoslēdz ar tehniskā projekta izstrādātāju. Būvdarbu līgums noslēdzams atklāta konkursa rezultātā, kur tiesības slēgt līgumu iegūst saimnieciski izdevīgākais būvdarbu līguma izpildes piedāvājums. Iepirkumu plāns parādīts 10.2.nodaļā.

11.2. SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAS UN PUBLICITĀTES PLĀNS

Sabiedrības informēšanas un publicitātes plāns sastādīts atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijām informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai un publicitātes plānu izstrādei ES KF un ERAF finansēto vides investīciju projektu finansējuma saņēmējiem 2007.-2013. gada finanšu plānošanas periodā (Vides ministrija, 2010). Atbilstoši minētajām vadlīnijām investīciju projektiem, kuru kopējās izmaksas ir lielākas par 350000 latiem, nepieciešams: preses relīzes un/vai cita informācija plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai, lielformāta informatīvs stends projekta īstenošanas laikā, pastāvīga informācijas plāksne pēc projekta pabeigšanas, uzlīmes uz iegādātajām kustamajām lietām, informācija par projektu interneta mājaslapā, paziņojuma par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā.

Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi:

Preses relīzes un/vai cita informācija plašsaziņas līdzekļos un sabiedrībai 

Lielformāta informatīvs stends/ plāksne telpās 

Pastāvīga informācijas plāksne

Uzlīmes uz iegādātajām kustamajām lietām

Informācija par projektu interneta mājas lapā

Paziņojuma par ERAF līdzfinansējumu projektam iekļaušana ikvienā projekta dokumentā

49. tabula. Publicitātes pasākumi

	Pasākuma veids
	Pasākuma raksturojums, apjoms
	Pasākuma realizācijas periods, biežums
	Izpildītājs
	Prognozētās izmaksas

	Preses relīzes un/vai cita informācija plašsaziņas līdzekļos un sabiedrībai
	Informācijas sagatavošana masu medijiem
	3 reizes projekta ieviešanas laikā: 

1 - piešķirot ERAF finansējumu, 

1- parakstot būvniecības līgumu, 

1 – pabeidzot Projektu
	Finansējuma saņēmējs
	-

	Lielformāta informatīvs stends/ plāksne telpās
	Informācijas stends būvobjektā

Plāksne pagasta pārvaldē
	1 reizi, līguma izpildes uzsākšanas sākumā uzstādīts lielformāta informācijas stends būvobjektā

Uzstādīta informatīva plāksne par Projekta realizāciju pagasta pārvaldē pēc projekta realizācijas
	Galvenais būvuzņēmējs


	Iekļautas būvdarbu līguma izmaksās



	Pastāvīga informācijas plāksne
	Informācijas plāksnes Cskādu ciemā pārvaldē
	1 reizi, 6 mēnešu laikā pēc Projekta pabeigšanas uzstādīta informācijas plāksne pie dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas un pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām 
	Finansējuma saņēmējs 
	-



	Uzlīmes uz iegādātajām kustamajām lietām
	Sagatavotas uzlīmes ar ERAF fonda simboliku uzlīmēšanai uz kustamajām lietām.
	Vienu reizi 2 mēnešu laikā pēc kustamās lietas pieņemšanas ekspluatācijā
	Finansējuma saņēmējs
	-

	Informācija mājas lapā internetā
	Informācijas sagatavošana un ievietošana Rēzeknes novada domes mājas lapā
	Mājas lapā pie projektiem tiks regulāri (reizi 2-3 mēnešos) papildināta informācija par projekta gaitu
	Finansējuma saņēmējs
	-

	Paziņojuma par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentācijā
	Sagatavojot informāciju publicēšanai mājas lapā internetā, preses relīzes, informatīvās plāksnes u.c. dokumentus atbilstoši VARAM vadlīnijām tiek pievienots paziņojums par ERAF fonda līdzfinansējumu
	Katru reizi, kad tiek veikts publicitātes, informēšanas u.c. pasākums
	Finansējuma saņēmējs
	-


11.3. PROJEKTA VADĪBA

Projekta sagatavošanas un īstenošanas laikā nav plānota papildus cilvēkresursu piesaistīšana. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam – Sakstagala pagasta pārvaldei ir pieredze ES projektu ieviešanā, tomēr institucionālās kapacitātes nodrošināšanai Projekta vadībā tiks piesaistīti Rēzeknes novada pašvaldības speciālisti, kuriem ir pietiekoši liela pieredze ES projektu ieviešanā un iepirkumu procedūru organizēšanā. Plānots izveidot Projekta vadības grupu, izmantojot esošo personālu. Papildus darbinieku piesaiste nav plānota.

Projekta vadības grupas uzdevums ir nodrošināt Projekta administratīvo vadību, finanšu vadību un tehnisko vadību. Administratīvās vadības nodrošināšanai plānots nozīmēt projekta vadītāju.

· Projekta administratīvā vadība:

	Projekta vadībā iesaistītais personāls un nepieciešamā kvalifikācija
	Galvenie uzdevumi



	Projekta vadītājs: 

augstākā izglītība, 

zināšanas projektu vadībā, 

pieredze ES fondu finansētu investīciju projektu vadībā.


	Projekta grupas vadīšana, 

iepirkumu vadība, 

projekta iekšējās kontroles sistēmas ieviešana, 

līgumu administrēšana, 

lietvedības procesa, projekta progresa pārskatu, maksājumu pieprasījumu u.c. sagatavošana.



· Projekta finanšu vadība:

	Projekta vadībā iesaistītais personāls un nepieciešamā kvalifikācija
	Galvenie uzdevumi



	Grāmatvedis: 

darba pieredze valsts pārvaldes iestādē vai ūdenssaimniecības uzņēmumā, 

pieredze ES fondu projektu finanšu uzskaitē

	Grāmatvedības uzskaite, 

maksājumu pārbaudes, 

maksājumu veikšana, 

finanšu plānošana


· Projekta tehniskā vadība:

	Projekta vadībā iesaistītais personāls un nepieciešamā kvalifikācija
	Galvenie uzdevumi



	Būvuzraugs:

 sertifikācija atbilstošajā jomā

 pieredze ES fondu finansētu būvobjektu būvuzraudzībā
	Būvuzraudzība un pasūtītāja pārstāvēšana būvobjektā atbilstoši normatīvajiem aktiem

	Tehniskais sekretārs:

 lietvedības pieredze, 

prasme biroja tehnikas izmantošanā
	Projekta lietvedības organizācija un uzturēšana, 

sarakstes un sapulču protokolēšana


· Projekta vadības tehniskais nodrošinājums:

	Tehniskais nodrošinājums
	Izmantošanas mērķis, apjoms un izvietojums

	Telpas
	Sapulču telpa, grāmatvedes un lietvedes darba vieta - nodrošina ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs

	Aprīkojums
	Sakaru ierīces, biroja tehniku un datorus finanšu un lietvedības funkciju izpildei, projekta vadīšanas un būvuzraudzības funkciju nodrošināšanai – nodrošina ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs. 

	Programmatūra
	Nodrošina ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs un ārpakalpojuma sniedzēji savas kompetences robežās


12. PROJEKTA IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS

12.1.  IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒŠANAS PROCEDŪRA

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir informējis VVD Rēzeknes reģionālo vides pārvaldi par plānoto Projekta realizāciju un lūdzis sniegt atzinumu par ietekmes uz vidi novērtēšanas nepieciešamību Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciema ūdenssaimniecības attīstības projektam. 

Atzinums par ietekmes uz vidi sākotnējā novērtējuma procedūru ir nepieciešams atbilstoši MK not. nr. 912 un MK not. nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000””. 

Ciskādu ciema projekta sagatavošana realizācijai notiek 2012.-2013g., būvdarbi plānoti 2013.-2014g. 

Projekta ietvaros plānotie būvdarbi neatbilst likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. un 2. pielikumā minētajam darbībām un objektam nav nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu un ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un citas aizsargājamās dabas vērtības projekta realizācija neapdraudēs. Projekta īstenošana samazinās vidē novadītā piesārņojums daudzumu un kopumā uzlabos ūdensapgādes kvalitāti, kā arī izveidos vides aizsardzības prasībām atbilstošu notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu Ciskādu ciemā. 

VVD Rēzeknes RVP ir izsniegusi atzinumu, minētajā projektā ietvertās darbības neatbilst likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. un 2. pielikumā minētajam darbībām un objektam nav nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu un ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu. RVP atzinums pievienots pielikumā.

12.2.  PROJEKTA IETEKME UZ VIDI

· Projekta ietekme uz teritorijas attīstību
Kopumā situācijā pēc projekta īstenošana ūdenssaimniecības nozarei būs labvēlīga ietekme uz Ciskādu ciema fizisko un antropogēno vidi, samazināsies antropogēnā ietekme uz Čečoras upi, samazināsies vidē novadītā piesārņojuma daudzums, kas rodas no vides prasībām neatbilstoši apsaimniekotiem notekūdeņiem, kas ir eitrofikācijas cēlonis, tiks novērsti potenciālie piesārņojuma avoti. 

Ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijas rezultātā tiks nodrošināta normatīvajām prasībām atbilstoša dzeramā ūdens padeve sadales tīklā, samazināsies dzeramā ūdens noplūdes ūdensvados, līdz ar to samazināsies nelietderīgi izmantotā ūdens daudzums un samazināsies iegūtā ūdens daudzums, rēķinot uz vienu patērētāju.

Kanalizācijas sistēmas izbūves rezultātā tiks nodrošināta notekūdeņu apsaimniekošana atbilstoši normatīvajām prasībām, tiks novērsts potenciālais virszemes ūdeņu piesārņojums ar kanalizācijas noplūdēm no vides prasībām neatbilstoši apsaimniekotiem krāj-rezervuāriem.

Projekta realizācija pozitīvi ietekmēs novada tēlu kopumā un padarīs ievērojami pievilcīgāku uzņēmējdarbības vidi un uzlabos iedzīvotāju labsajūtu un rekreācijas iespējas Ciskādu ciemā.

· Vidē novadītā piesārņojuma samazinājums

Vidē novadītā piesārņojuma samazinājumu veidos Projekta īstenošanas rezultātā izbūvētā kanalizācijas sistēma, kuras pakalpojumus lietos 90 iedzīvotāji un ciemā esošās juridiskās personas. 
Atbilstoši būvnormatīvam, normatīvais piesārņojošo vielu daudzums no viena iedzīvotāja ir šāds: SV-0,07 kg/dnn, BSP5-0,06 kg/dnn, ĶSP-0,11 kg/dnn, Nkop-0,01 kg/dnn un Pkop-0,002 kg/dnn. (LBN 223-99 17.tabula). Šāds piesārņojums noteikts pie normatīvā ūdens patēriņa un attiecīgi arī pie normatīvā notekūdeņu daudzuma, bet Ciskādu ciemā prognozētais notekūdeņu daudzums ir 90,0 l/dnn/cilv., t.i., 50% no normatīvā daudzuma. Ņemot vērā normatīvo piesārņojuma daudzumu un plānoto notekūdeņu daudzumu uz vienu cilvēku, kā arī plānoto notekūdeņu attīrīšanas pakāpi, aprēķināts vidē novadītā piesārņojuma samazinājums, kas sagaidāms Projekta īstenošanas rezultātā: 
SV-0,9151 t/gadā, 
BSP5-0,7843 t/gadā, 
ĶSP-1,4379 t/gadā, 
Nkop-0,1308 t/gadā,

Pkop-0,0262 t/gadā.

50. tabula. Projekta ietekme uz ūdensapgādes kvalitāti un notekūdeņu apsaimniekošanas kvalitāti (Projekta ietekme uz vidi).

	Rādītāji
	Pirms Projekta realizācijas
	Pēc Projekta 

realizācijas

	Ūdensapgāde

	Pakalpojumu pārklājums:

mājsaimniecību pieslēgumu skaita nodrošinājums
	78,2%
140 iedzīvotāji
	78,2%
140 iedzīvotāji

	Zudumu apjoms, % (t.sk. tehnisko ūdeņu)
	Kopā 52,4%,


	Kopā 22,5%,

t.sk. zudumi tīklos 13,5%

tehnoloģiskie zudumi 9,0%

	Apgādes ilgums – nepārtraukti 24 stundas diennaktī
	Neatbilst
	Atbilst

	Dzeramā ūdens kvalitāte pēc ūdens sagatavošanas stacijas un pie lietotāja
	Neatbilst
Fe=2,3 mg/l
	Atbilst
Fe<0,2 mg/l

	Plūsmas rādītājs - minimālais plūsmas rādītājs - 7.2 l/min pie patērētāja
	Atbilst
	Atbilst

	Elektroenerģijas patēriņš, kWh/gadā
	5100 kWh/gadā

t.i.0,688 kWh/m3, rēķinot uz lietotājiem piegādātā ūdens daudzumu.
	5373 kWh/gadā

t.i.0,950 kWh/m3, rēķinot uz l piegādātā ūdens daudzumu. Palielinājumu veidos USS elektrības patēriņš.

	Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā
	15552 m3/gadā
	7300 m3/gadā

	Kanalizācija

	Pakalpojumu pārklājums:

 mājsaimniecību pieslēgumu skaita nodrošinājums
	-
	50,3%

90 iedzīvotāji

	Hidrauliskā pārplūšana - pārplūšana atkārtotu lietusgāžu laikā hidrauliskās pārslodzes dēļ ir pieļaujama ne biežāk kā reizi 50 gados
	-
	Atbilst

	Infiltrācijas (lietus notekūdeņu) apjoms, %
	-
	9,2%

	Apvienotās kanalizācijas pārplūdes darbība - pārplūde nav pieļaujama, pirms nav sasniegts sadzīves notekūdeņu un lietus ūdens desmitkārtīgs atšķaidījums, vai pārplūde nedrīkst notikt biežāk par 10 reizēm gadā
	-
	Atbilst

	Attīrīto notekūdeņu kvalitātes rādītāji
	Atbilstība RVP prasībām
	-
	Atbilst

	
	Suspendētās vielas, mg/l
	-
	SV<35 mg/l

	
	BSP5, mg/l
	-
	<25 mg/l

	
	ĶSP, mg/l
	-
	<125 mg/l

	
	Pkop, mg/l
	-
	Atbilstoša

	
	Nkop, mg/l
	-
	Atbilstoša

	Vidē novadītā piesārņojuma samazinājums, t/gadā
	Suspendētās vielas
	-
	0,9151 t/gadā,

	
	BSP5
	-
	0,7843 t/gadā,

	
	ĶSP
	-
	1,4379 t/gadā,

	
	Pkop
	-
	0,0262 t/gadā.

	
	Nkop
	-
	0,1308 t/gadā,

	Notekūdeņu daudzums, m³/gadā 
	-
	4745 m3/gadā

	Elektroenerģijas patēriņš, kW/gadā
	-
	6707 kWh/gadā

t.i.1,750 kWh/m3, rēķinot uz realizēto kanalizācijas pakalpojumu daudzumu.

	Dūņu apsaimniekošana
	-
	Atbilst
Dūņu apstrādei tiks izmantoti Rēzeknes NAI resursi, par ko Sakstagala pagasta pārvalde noslēgs līgumu ar SIA „Rēzeknes ūdens”.


13. INSTITUCIONĀLĀ ATTĪSTĪBA

· TEHNISKĀ, FINANSIĀLĀ UN ADMINISTRATĪVĀ KAPACITĀTE

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs – Rēzeknes novada Sakstagala pagasta pārvalde nodrošinās ūdenssaimniecības attīstības projekta sagatavošanai, vadībai un īstenošanai nepieciešamos cilvēkresursus, iesaistot kvalificētus darbiniekus projekta administratīvajā, finanšu un tehniskajā vadībā, nodrošinās projekta vadībai nepieciešamās telpas un sakaru ierīces, kā arī datortehniku un programmatūru. Kvalitatīvas projekta īstenošanas vadības nodrošināšanai pagasta pārvalde izstrādās iekšējās kontroles sistēmu. Institucionālo atbalstu nodrošinās Rēzeknes novada pašvaldības speciālisti, kas tiks iesaistīti iepirkumu procedūru norisē, kā arī projekta vadības uzraudzībā.
Projekta sagatavošanas un īstenošanas laikā nav plānota papildus cilvēkresursu piesaistīšana. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam – Sakstagala pagasta pārvaldei ir pieredze ES projektu ieviešanā, tomēr institucionālās kapacitātes nodrošināšanai Projekta vadībā tiks piesaistīti Rēzeknes novada pašvaldības speciālisti, kuriem ir pietiekoši liela pieredze ES projektu ieviešanā un iepirkumu procedūru organizēšanā. 

Plānots izveidot Projekta vadības grupu, izmantojot esošo personālu. Papildus darbinieku piesaiste nav plānota.

· ĪPAŠUMTIESĪBAS UZ PROJKETA REALIZĀCIJĀ IESAISTĪTAJIEM PAMATLĪDZEKĻIEM UN ZEMI

Zemes īpašumtiesības. Ciskādu ciema esošie ūdenssaimniecības infrastruktūras objekti atrodas pašvaldībai piederošos zemesgabalos, ūdensapgādes maģistrālie vadi izbūvēti pa pašvaldības ielām/ceļiem, bet pievadi un pieslēgumu vadi šķērso gan pašvaldības īpašumā, gan arī privātīpašumā esošus zemesgabalus.

Plānojot ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību, maģistrālos vadus paredzēts izbūvēt pa pašvaldības ielām. Projekta ietvaros paredzēta ūdensapgādes sistēmas un tīklu rekonstrukcija, tāpēc plānota arī pievadu/pieslēgumu rekonstrukcija esošajiem lietotājiem, kam būs nepieciešams šķērsot dzīvojamajai apbūvei piesaistītos zemesgabalus.

Projekta ietvaros paredzēta kanalizācijas sistēmas izbūve - tīklu izbūve tiks veikta pa pašvaldības ielām, izbūvējot pieslēgumu mezglus ielas sarkano līniju robežās, bet pieslēgumi būs jāizbūvē dzīvojamo māju īpašniekiem pašiem, NAI izbūve plānota pašvaldībai piederošā zemesgabalā. 

Pamatlīdzekļi. Ciskādu ciema ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi ir Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā, tie ir nodoti Sakstagala pagasta pārvaldei valdījumā un ir iekļauti pagasta pārvaldes bilancē. Esoši Ciskādu ciema ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi ir raksturoti 4.nodaļā.

Arī jaunradītie pamatlīdzekļi būs Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā, tiks nodoti Sakstagala pagasta pārvaldei valdījumā un tiks iekļauti pagasta pārvaldes bilancē. Indikatīvi vērtētā jaunradīto pamatlīdzekļu vērtība 286 176,20 lati.

· NEPIECIEŠAMĀS APMĀCĪBAS

Rēzeknes novada Sakstagala pagasta pārvaldei ir pieredze ES līdzfinansēto projektu īstenošanā, tāpēc tā varēs nodrošināt projekta realizāciju Ciskādu ciemā. Tomēr, nepieciešamības gadījumā, ūdenssaimniecības nozarē un projekta īstenošanā iesaistītie darbinieki apmeklēs VARAM un CFLA rīkotos seminārus un apmācības attiecībā uz ERAF finansējuma izmantošanu un procedūrām, kas saistītas ar ES līdzfinansēta projekta īstenošanu.

Projekta īstenošanas ietvaros būs nepieciešama apmācība dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas operatoram un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatoram, jo tiks uzbūvēta USS un NAI, kuru apkalpošana jānodrošina atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem.

· PASĀKUMI PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA DARBĪBAS UZLABOŠANAI

Efektivitātes un darbības uzlabošanas nodrošināšanai Rēzeknes novada pašvaldība izstrādās un pieņems pašvaldības saistošos noteikumus, paredzot kārtību, kas nodrošinās mērķtiecīgas ūdensapgādes un kanalizācijas piegādāto pakalpojumu uzskaiti, tādējādi ievērojot principu „piesārņotājs maksā” un nodrošinot visu piegādāto pakalpojumu uzskaiti un apmaksu. 

· PASĀKUMI PIESLĒGUMU IZBŪVES NODROŠINĀŠANAS VEICINĀŠANAI

Tiem ūdensapgādes pakalpojumu lietotājiem, kam esošajā situācijā ir izbūvēti pieslēgumi un kuri ir šī pakalpojuma lietotāji, projekta īstenošanas rezultātā, rekonstruējot tīklus, tiks izbūvēti pieslēgumi. Pieslēgumu izbūvei tiks izmantots īsākais ceļš no rekonstruētās trases līdz pieslēgumu punktiem. Šie pievadi ir iekļauti rekonstruējamo vadu kopgarumā. Ņemot vērā, ka tie tiks izbūvēti projekta ietvaros, izmantojot sabiedrisko finansējumu, tie būs pašvaldības īpašumā un tiks iekļauti pašvaldības bilancē. 

Projekta ietvaros plānota kanalizācijas sistēmas izbūve, kā rezultātā plānots, ka kanalizācijas pakalpojumu lietotāju skaits būs 90 cilvēki. Šis skaits prognozēts, izvērtējot dzīvojamās apbūves apdzīvojuma struktūru. Lai nodrošinātu kanalizācijas pieslēgumu izbūvi, kas būs jāveic dzīvojamā fonda īpašniekiem par saviem līdzekļiem, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs izmantos institucionālos, tiesiskos un finanšu instrumentus, kas būs vērsti uz jaunu pieslēgumu izbūves veicināšanu. Lai atvieglotu pieslēgumu izbūvi, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs nodrošinās institucionālu atbalstu – bez samaksas izsniegs tehniskos noteikumus pieslēgumu izbūvei, sniegs konsultācijas par labākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem pieslēgumu izbūvē. Bez tam pakalpojumu sniedzējs izmantos arī finanšu instrumentu kanalizācijas pieslēgumu izbūves veicināšanai.
Institucionālie instrumenti: ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs izsniegs bez samaksas tehniskos noteikumus pieslēgumu izbūvei, kā arī sniegs bezmaksas konsultācijas par pieslēgumu izbūvi.

Tiesiskie instrumenti: Rēzeknes novada pašvaldība ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem noteiks prasību visiem ūdensapgādes pakalpojumu lietotājiem, ja tie nav pieslēgušies kanalizācijas sistēmai, noslēgt līgumu par asenizācijas pakalpojumiem un maksāt par tiem proporcionāli piegādātā ūdens daudzumam, kā arī noteiks stingras prasības nosēdaku apsaimniekošanai. 
Finanšu instrumenti: Tiks ieviesti ekonomiski pamatoti tarifi, kā arī ar pašvaldības lēmumu tiks noteikta maksa par asenizācijas pakalpojumiem, kas ir līdzvērtīga centralizētās kanalizācijas pakalpojuma apmaksai.

PIELIKUMI
1.pielikums.

Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta saistības, latos.
	Aizdevējs
	Mērķis
	Līguma noslēgšanas datums
	Saistību apmērs

	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	turpmāka-
	pavisam 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	jos gados
	

	Valsts kase
	KPFI projekta Nr.KPFI-4/76" Tehnoloģiju pārnese no fosilajiem un atjaunojamajiem energoresursiem Tiskādu sanatorijas internātskolas ēkās" īstenošanai.
	2011.08.09
	142 638
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	142 638

	Valsts kase
	KPFI projekta(Nr.KPFI-4/77)" Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem Tiskādu vidusskolas ēkā" īstenošanai
	2011.05.26
	94 323
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	94 323

	Valsts kase
	Projekta KPFI-12/152 "Maltas speciālās internātpamatskolas katlu mājas un apkures sistēmas rekonstrukcija īstenošanai
	2012.04.24
	918
	1 378
	11 618
	11 618
	11 618
	11 618
	11 618
	37 826
	98 212

	VIF
	Ūdenssaimniecības attīstība Sakstagala ciemā
	2007.05.07
	7 940
	8 213
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16 153

	Valsts kase
	ELFLA projekta Čornajas ciema tautas nama rekonstrukcija
	2011.12.20
	44 490
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	44 490

	Valsts kase
	Ūdensapgādes un kanalizācijas renovācija
	2003.12.19
	5 650
	5 365
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 015

	Valsts kase
	Ūdens sistēmas renovācija
	2003.08.22
	2 800
	2 800
	1 402
	0
	0
	0
	0
	0
	7 002

	VIF
	Attīrīšanas iekārtu, ūdenstorņa rekonstrukcijas, atdzelžošanas stacijas uzstādīšanai
	2001.11.20
	3 990
	8 182
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12 172

	Valsts kase
	Ozolmuižas pagasta kultūras nama un bibliotēkas ēkas piebūves celtniecība
	2008.03.11
	15 588
	15 588
	15 588
	15 588
	15 588
	15 588
	15 588
	144 120
	253 236

	Valsts kase
	Siltumapgādes sistēmas renovācija Ilzeskalnā
	2003.02.27
	4 525
	1 131
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 656

	Valsts kase
	Gaigalavas pamatskolas ēkas remonta pabeigšana
	2007.05.22
	3 396
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 396

	Valsts kase
	Aizdevums autobusa iegādei
	2008.09.25
	8 571
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 571

	Valsts kase
	ELFLA projekta "Liepu skolas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija" īstenošanai
	2009.11.02
	3 423
	2 964
	2 514
	2 065
	2 729
	10 724
	10 274
	7 439
	42 132

	Valsts kase
	"Kaunatas ciemata centrālās katlu mājas remonts"
	2011.07.07
	5 379
	5 373
	5 287
	5 202
	5 117
	5 033
	4 948
	34 493
	70 832

	Valsts kase
	apkures un gāzes apgādes sistēmas būvniecībai skolā
	2008.09.01
	12 150
	11 562
	10 972
	10 382
	9 792
	9 202
	8 623
	0
	72 683

	Valsts kase
	Automašīnas iegādei, jumta remontam, satelllītantenu iegādei
	2004.07.07
	1 760
	1 710
	800
	0
	0
	0
	0
	0
	4 270

	Vides investīciju fonds
	Projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rēzeknes novada Silmalas pagasta Gorņicas ciemā" realizācija
	2011.08.08
	4 774
	6 283
	6 180
	6 077
	5 974
	4 421
	0
	0
	33 709

	Valsts kase
	ERAF projekts ''Ūdenssaimniecības attīstība Audriņu pagasta Audriņu ciemā"
	2006.06.14
	4 280
	3 462
	3 408
	3 354
	3 300
	3 246
	3 192
	20 790
	45 032

	Valsts kase
	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Lendžu ciemā
	2007.06.01
	4 631
	4 500
	4 350
	4 187
	4 004
	3 821
	3 638
	27 182
	56 313

	Valsts kase
	Maltas pag.izgl.iest.optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Maltas 1.vsk.
	2002.06.17
	26 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	26 000

	Valsts kase
	ELFLA projekts"Ceļu rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošanas darbi Mākoņkalna pagastā
	2010.07.28
	1 390
	1 854
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 244

	Valsts kase
	ERAF projektam Nautrēnu pagasta ūdenssaimniecības attīstība
	2006.09.06
	3 439
	11 921
	11 522
	11 122
	5 522
	0
	0
	0
	43 526

	Valsts kase
	Ilzeskalna tautas nama pielāgošana skolas vajadzībām.
	2004.10.06
	1 718
	1 638
	1 638
	1 125
	0
	0
	0
	0
	6 119

	Valsts kase
	Logu un durvju bloku nomaiņa Jaunstrūžānu pamatskolā un kultūras namā
	2004.06.15
	5 752
	5 457
	2 719
	0
	0
	0
	0
	0
	13 928

	Valsts kase
	ELFLA projekta "Pagasta autoceļa Nr.23 rekonstrukcija" līdzfinansējums
	2009.06.30
	949
	923
	899
	872
	847
	821
	796
	6 814
	12 921


	Vides investīciju fonds
	Projektam "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecružinas ciemā" 
	2011.08.08
	4 093
	5 387
	5 298
	3 447
	0
	0
	0
	0
	18 225

	Valsts kase
	Autobusa iegādei
	2008.09.01
	10 973
	10 441
	9 909
	9 377
	8 845
	8 313
	7 783
	0
	65 641

	Valsts kase
	ERAF projekta "Ozolaines sociālās dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"
	2010.10.22
	930
	593
	593
	593
	593
	593
	7 231
	23 985
	35 111

	Valsts kase
	SIA"Viļanu slimnīca" pamatkapitāla palielināšanai
	2007.08.08
	4 635
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 635

	Valsts kase
	ELFLA projekts(NR10-01-L32100-000308)"Ceļu rekonstrukcijas darbi Mākoņkalna pagastā"
	2011.07.04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 003
	16 185
	22 188

	Valsts kase
	Siltumtrases posma remontdarbu projektēšanai, siltuma skaitītāju iegādei
	2005.11.11
	620
	590
	580
	712
	0
	0
	0
	0
	2 502

	Valsts kase
	ELFLA projekta "Lendžu ciema Kalnezeru skolas sporta zāles rekonstrukcija"
	2009.05.12
	3 127
	3 504
	3 410
	3 317
	3 224
	3 131
	3 025
	29 179
	51 917

	Valsts kase
	ELFLA projekts "Bērzgales kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija un piegulošās teritorijas labiekārtošana" 
	2010.04.28
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	4 000
	4 000
	15 000
	33 000

	Valsts kase
	ELFLA projekta Nr.11-01-L32100-000106"Gaigalavas saieta nama telpu vienkāršotā rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana" īstenošana
	2012.04.10
	1 897
	63 444
	62 320
	15 398
	0
	0
	0
	0
	143 059

	Valsts kase
	Ūdenssaimniecības attīstība Uļjanovas un Ciskādu ciemos
	2008.07.01
	4 240
	6 360
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 600

	Valsts kase
	ERAF projekts 3DP/3.4.1.1.0./09/APIA/CFLA/001/027
	2011.09.02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 780
	48 750
	50 530

	Valsts kase
	ELFLA projekta'Pagasta autoceļa Nr.3"Leški-Škinči''posma 0.000-3.200 km rekonstrukcija"
	2010.07.02
	288
	394
	548
	535
	522
	508
	494
	4 856
	8 145

	Valsts kase
	Rikavas KN un administratīvās ēkas katlu telpas un apkures sistēmas rekonstrukcijai
	2007.11.01
	5 137
	4 908
	4 679
	4 450
	4 221
	3 970
	0
	0
	27 365

	Valsts kase
	Ilzeskalna tautas nama pielāgošana pamatskolas vajadzībām.
	2005.04.28
	1 190
	1 136
	1 121
	291
	0
	0
	0
	0
	3 738

	Valsts kase
	Ūdenssaimniecības attīstība Strūžānu pagastā
	2006.06.01
	2 905
	2 775
	2 680
	2 510
	2 430
	2 410
	2 355
	23 983
	42 048

	Valsts kase
	ELFLA projekta "Brīvdabas vasaras estrādes uzbūve un Vērēmu pagasta centra labiekārtošana" līdzfinansējums
	2009.06.30
	2 531
	2 461
	2 394
	2 324
	2 257
	2 188
	2 119
	18 152
	34 426

	Valsts kase
	Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Griškānu pagasta Janapoles ciems
	2011.12.20
	9 196
	9 091
	8 940
	8 788
	8 637
	8 486
	8 183
	24 246
	85 567

	Valsts kase
	Siltumtrases posma katlumāja-pamatskola remontam
	2007.07.03
	4 347
	4 178
	4 009
	3 984
	3 959
	3 933
	3 914
	20 033
	48 357

	Valsts kase
	Valsts budžeta līdzfinansētā projekta" Verēmu pagasta Makašānu amatu vidusskolas celtniecības pabeigšana" īstenošanai
	2009.09.24
	3 506
	3 383
	3 263
	3 141
	3 021
	2 898
	2 775
	660
	22 647

	Valsts kase
	ELFLA projekta "Dricānu vidusskolas sporta zāles celtniecība" īstenošanai
	2011.08.09
	0
	15 066
	30 132
	30 132
	30 132
	30 132
	30 132
	271 199
	436 925

	Valsts kase
	ELFLA projekts"Kalnezeru katoļu pamatskolas sporta zāles piebūves vienkāršotā rekonstrukcija"
	2012.04.10
	1 025
	1 049
	1 035
	1 020
	1 005
	990
	976
	3 073
	10 173

	Valsts kase
	ELFLA projekta "Lūznavas pagasta Lūznavas un Veczosnas ciemu ielu rekonstrukcija" īstenošanai
	2010.07.28
	1 986
	1 876
	1 766
	1 656
	1 546
	1 434
	1 332
	25 434
	37 030

	Valsts kase
	Ilzeskalna PII siltināšana.
	2007.09.14
	2 284
	2 161
	2 161
	2 161
	2 451
	0
	0
	0
	11 218

	Valsts kase
	Griškānu pagasta autoceļu "Janapole-Janapoles c", "Storoščiki-Tuči-Janapole","Dreizi-Vipinga "un Jaunās ielas rekonstrukcija
	2011.12.20
	6 523
	6 449
	6 342
	6 234
	6 127
	6 020
	5 912
	17 093
	60 700

	Valsts kase
	Pārrobežu sadarbības projekta "Ilgtspējīga tūrisma attīstība Kupišku lagūnas(Lietuva) un Lubānas (Latvija) apkārtnē īstenošanai
	2010.08.19
	84 425
	81 803
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	166 228

	Valsts kase
	Kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija
	2012.05.16
	0
	7 057
	6 976
	6 876
	6 794
	6 713
	6 570
	108 565
	149 551

	Valsts kase
	ELFLA projekta "Lūznavas pagasta Lūznavas un Veczosnas ciemu ielu rekonstrukcija" īstenošanai
	2011.02.01
	263
	232
	202
	171
	110
	80
	80
	3 506
	4 644

	Valsts kase
	Maltas kultūras nama kapitālais remonts II kārta
	2008.01.24
	80 925
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80 925

	Valsts kase
	Izglītības iestāžu mācību procesa materiālās bāzes nodrošināšanai
	2008.09.04
	3 266
	3 047
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 313

	Valsts kase
	Pašvaldības administratīvās ēkas 2. stāva remontam.
	2008.09.17
	4 931
	4 615
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 546

	Valsts kase
	ELFLA projekta "Pagasta autoceļu Nr.1,38,2 rekonstrukcija"
	2010.05.28
	4 892
	4 798
	4 705
	4 611
	4 518
	4 425
	4 332
	6 314
	38 595

	Valsts kase
	ELFLA projekta Nr.10-01-L32100-000311 īstenošanai
	2011.07.04
	429
	429
	429
	429
	429
	429
	3 504
	18 908
	24 986

	Valsts kase
	Ilzeskalna ciemata centra ielu rekonstrukcija.
	2011.11.07
	5 532
	7 376
	7 376
	7 376
	7 376
	7 376
	7 376
	57 137
	106 925

	Valsts kase
	KPFI projekta Nr.KPFI- 7/7 īstenošanai.
	2011.08.09
	2 900
	2 900
	13 341
	13 134
	12 927
	12 721
	12 523
	84 494
	154 940

	Valsts kase
	ELFLA projekta "pagasta ceļa Nr.2 " rekonstrukcija
	2010.12.02
	2 231
	2 202
	2 173
	2 144
	2 115
	2 086
	2 057
	4 027
	19 035

	Valsts kase
	KPFI projekta Nr.KPFI-7/7" Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās" Maltas pagastā īstenošanai.
	2011.08.09
	5 048
	5 048
	31 292
	30 807
	30 322
	29 837
	27 925
	199 623
	359 902

	Valsts kase
	ERAF proj. Kvalitatīva dabas zinātņu apguve Makašānu amatu vidusskolā
	2010.12.02
	3 981
	3 926
	3 870
	3 815
	0
	0
	0
	0
	15 592

	Valsts kase
	Maltas pagasta pašvaldības sporta zāles rekonstrukcija
	2009.05.12
	64 002
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	64 002

	Valsts kase
	ELFLA projekta Nr.10-01-L32100-000327 " Lūznavas muižas rekonstrukcija(ietverot lokālus rekonstrukcijas darbus)īstenošanai.
	2012.04.17
	4 000
	8 200
	75 392
	74 392
	73 392
	72 992
	72 192
	246 954
	627 514

	Valsts kase
	ERAF projekta " Maltas 2.vidusskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionālajiem traucējumiem"
	2010.05.28
	7 634
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 634

	Valsts kase
	Maltas pagasta sporta zāles siltumtrases izbūve un teritoriju labiekārtošana
	2010.08.19
	6 864
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 864

	Aizņēmumi kopā: 
	765 230
	379 183
	377 833
	317 417
	283 444
	280 139
	283 250
	1 550 020
	4 236 516

	Finanšu ministrija
	Projekts "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Austrumlatgales reģionā"
	2006.11.13
	4 600
	4 600
	4 600
	4 600
	4 600
	4 600
	4 600
	73 974
	106 174

	VIF
	Ūdens kvalitātes uzlabošana
	2002.11.20
	3 860
	3 860
	3 860
	3 860
	3 860
	3 860
	1 040
	0
	24 200

	Finanšu ministrija
	Projekts "Viļānu slimnīcas infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot slimnīcas pārprofilēšanai no stacionāro uz ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu'
	2010.12.30
	3 555
	3 510
	3 455
	3 401
	3 345
	3 293
	3 102
	8 003
	31 664

	SEB Banka
	Studiju kredīts
	2007.11.28
	0
	412
	398
	394
	390
	386
	382
	1 131
	3 493

	SEB Banka
	Studiju kredīts
	2010.05.18
	43
	43
	43
	43
	43
	43
	43
	134
	435

	Vides investīciju fonds
	Maltas ciemata centrālo siltumtīklu rekonstrukcija un katlu mājas modernizācija
	2007.05.10
	23 188
	23 188
	23 188
	23 188
	23 188
	23 188
	23 188
	69 548
	231 864

	VIF
	Ūdens saimniecības attīstība Maltā
	2009.03.13
	8 888
	8 888
	8 888
	8 888
	8 888
	8 888
	8 888
	137 784
	200 000

	SEB Banka
	Studiju kredīts
	2010.11.05
	119
	119
	119
	119
	119
	119
	0
	0
	714

	SEB Banka
	Studiju kredīts
	2010.11.30
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	605
	1 200

	Galvojumi kopā: 
	44 338
	44 705
	44 636
	44 578
	44 518
	44 462
	41 328
	291 179
	599 744

	Citas ilgtermiņa saistības
	19 622
	6 693
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	26 315

	Kopā saistības
	829 190
	430 581
	422 469
	361 995
	327 962
	324 601
	324 578
	1 841 199
	4 862 575

	Saistību apjoms % no pamatbudžeta ieņēmumiem
	6,25
	3,25
	3,18
	2,73
	2,47
	2,45
	2,45
	x
	x

	Pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā:
	13 264 997


Informācijas avots: Valsts kases dati uz 01.05.2012, https://bp.kase.gov.lv/pub5.5/code/pub.php?module=pub&orgs=pasv
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