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EIROPAS SAVIENĪBA


LĪGUMS Nr. 1/2015/02
Rēzeknē



                                                  2015.gada 19.februārī
Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde, turpmāk –  PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LATGALIJA”, turpmāk – BŪVDARBU VEICĒJS, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk arī PUSES vai PUSE, pamatojoties uz atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā”, identifikācijas Nr. SAK.P.P 2014/2, (Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/040/014” ietvaros), turpmāk – KONKURSS, rezultātiem un SIA „LATGALIJA” iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 
1. Apzīmējumi:

1.1. Līgums – Pušu parakstītais līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo līgumu vai tā pielikumus.

1.2. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt darbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvdarbu veicēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus no Būvdarbu veicēja, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

1.3. Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Būvdarbu veicēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu kvalitatīvu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šim līgumam, un kurš organizē Būvdarbu veicēja un piesaistīto citu atsevišķu būvdarbu veicēju darbību un pārstāv Būvdarbu veicēju attiecībās ar Pasūtītāju.

1.4. Būvdarbi – visas darbības, kuras Būvdarbu veicējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumiem,  un citiem normatīvajiem aktiem.

1.5. Līguma cena – kopējā cena par visu darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4.punktā.

1.6. Būvobjekts – būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā, saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstiem un Tehnisko projektu.

1.7. Piedāvājums – Līgumam pievienotais Tehniskais piedāvājums no Būvdarbu veicēja iesniegtā piedāvājuma Konkursā.

1.8. Tāme – Līgumam pievienotais Būvdarbu veicēja izmaksu aprēķins, kas iekļauts Finanšu piedāvājumā Konkursā.
2.  Līguma priekšmets

2.1. Būvdarbu veicējs apņemas saskaņā ar Līgumu un Piedāvājumu izpildīt būvdarbus ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā, atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstiem un Tehniskajam projektam.
2.2. Būvdarbu veicējs iepriekšminētos Būvdarbus veic ar savu darba spēku, darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.
3. Līguma sastāvdaļas

3.1. Šis līgums sastāv no šādām daļām: Līgums, pielikums Nr.1 – Piedāvājums, tajā skaitā laika grafiks un garantijas, pielikums Nr.2 – Tāme.

3.2. Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas Līguma 3.1.punktā.

4. Līguma cena

4.1. Līguma cena par šajā līgumā noteikto Būvdarbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvdarbu veicējam, ir EUR 392100,00 (trīs simti deviņdesmit divi tūkstoši viens simts euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). Pasūtītājs samaksā Būvdarbu veicējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka Būvdarbu veicējs izpilda saistības. PVN 21% apmērā, kas sastāda EUR 82341,00 (astoņdesmit divi tūkstoši trīs simti četrdesmit viens euro, 00 centi), tiek maksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu. 
4.2. Būvdarbu veicējs apliecina, ka Tāmē iekļauti visi darbi, materiāli un palīgmateriāli, kas nepieciešami pilnīgai paredzēto Būvdarbu veikšanai. 

4.3. Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.

5. Līguma izpildes garantija

5.1. Būvdarbu veicējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas. Līguma izpildes garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Līguma izpildes garantijā jānorāda noslēgtā līguma pilns nosaukums un līguma numurs, termiņš, kurā Pasūtītājam garantēta pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz noteikto garantijas apmēru, izmaksa Pasūtītājam, neprasot pamatot savu pieprasījumu, pieprasījuma iesniegšanas noteikumi un termiņš, kā arī garantijas beigu datums. Līguma izpildes garantija ir nepieciešama, lai maksimāli samazinātu Pasūtītāja risku. 
5.2. Būvdarbu veicējam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā līdz Būvobjekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai.

5.3. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai saņemtu neatmaksāto vai nedzēsto priekšapmaksu, ieturētu līgumsodu, saņemtu zaudējumu atlīdzību vai citas Pasūtītājam pamatojoties uz Līgumu pienākošās summas. 
6. Būvdarbu izpildes noteikumi

6.1. Būvdarbi ir jāveic saskaņā ar būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar Līguma nosacījumiem, un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

6.2. Būvdarbu veicējs Darbus apņemas uzsākt Laika grafikā noteiktajos termiņos. Būvdarbu veicējs Darbu izpildē ievēro Laika grafikā noteiktos termiņus. 

6.3. Būvdarbu sagatavošanas darbus un Būvobjekta aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Būvdarbu veicējs.

6.4. Ievērojot šī līguma noteikumus, Būvdarbu veicējs pilnīgu darbu izpildi un darbu nodošanu apņemas pabeigt 6 (sešu) mēnešu laikā no pirmā ieraksta būvdarbu žurnālā 2015.gada laikā, ņemot vērā tehnoloģiskos pārtraukumus, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.augustam.

6.5. Būvdarbu veicējs veic būvdarbus saskaņā ar Tehnisko projektu. Būvdarbu veicējs ir tiesīgs atkāpties no Tehniskā projekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Būvdarbu veicējam ir pienākums Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus Tehniskajā projektā. 

6.6. Būvdarbu veicējs būvdarbu veikšanai nodrošina Piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un speciālistus. Ja tādu iemeslu dēļ, kas atrodas ārpus Būvdarbu veicēja ietekmes, rodas nepieciešamība aizstāt Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu, Būvdarbu veicējs nekavējoties nodrošina citu apakšuzņēmēju vai speciālistu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju. Ja Pasūtītājs uzskata, ka Būvdarbu veicēja apakšuzņēmēja vai speciālista darbība vai veikto būvniecības darbu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, Līguma izpildes laikā iesniegt Būvdarbu veicējam rakstisku pieprasījumu attiecīgā apakšuzņēmēja vai speciālista aizstāšanai ar citu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju, savukārt Būvdarbu veicējam ir pienākums pēc iespējas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Būvdarbu veicējam nav tiesību pieprasīt papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu.

6.7. Personālu, kuru Būvdarbu veicējs iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Būvdarbu veicējs ir balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta trešajā daļā paredzētos nosacījumus.

6.8. Pasūtītājs piekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei Līguma izpildē vai apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Iepirkuma likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pārbauda Pasūtītājs.
6.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Līguma izpildē iesaistītā personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.panta noteikumiem.

6.10. Būvuzraugs un Būvdarbu veicējs Būvdarbu izpildes gaitā rīko darba sanāksmes. Sanāksmju biežums tiek noteikts, Pusēm vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Būvobjektā, un tajās piedalās Būvuzraugs, Būvdarbu vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Darba sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja pārstāvji.

6.11. Būvdarbu veicējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs, lai Būvdarbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē šajā līgumā noteikto Būvdarbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.
7. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

7.1. Pasūtītājs apņemas:
7.1.1. nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu – Būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvdarbu veicējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā; 

7.1.2. nodrošināt Būvdarbu veicēju ar nepieciešamo dokumentāciju un saņemt ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas;

7.1.3. nodrošināt Būvdarbu veicēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam laika grafikā noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaņotajos laikos;

7.1.4. pieņemt Būvdarbu veicēja izpildītos Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

7.1.5. samaksāt par izpildītajiem Būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

7.2. Pasūtītājam ir tiesības:
7.2.1. vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Būvdarbu veicējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā līgumā noteiktajos gadījumos;

7.2.2.citas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā noteiktās Pasūtītāja tiesības.

8. Būvdarbu veicēja pienākumi un tiesības

8.1. Būvdarbu veicējs apņemas:
8.1.1. veikt būvdarbu sagatavošanu;

8.1.2. būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, ievērojot publiskos ierobežojumus;

8.1.3. būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 

8.1.4. nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai;
8.1.5. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

8.1.6. nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un Latvijas būvnormatīviem;

8.1.7. nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvdarbu veicēja darbības zonā; 

8.1.8. nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

8.1.9. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

8.1.10. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;

8.1.11. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 

8.1.12. nodrošināt atbildīgā Būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses. 

8.1.13. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;

8.1.14. būvdarbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā. Būvdarbu veicējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

8.1.15. pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvdarbu veicējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);
8.1.16. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo darbu izpildi;

8.1.17. apmeklēt darba sanāksmes (saskaņā ar Līguma 6.10.punktu); 

8.2. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Tehnisko projektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. 
8.3. Būvdarbu veicējs 5 (piecu) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu vai nu attiecībā uz konkrēto būvobjektu, vai nu attiecībā uz visiem būvobjektiem, kā arī būvspeciālista, kas veiks atbildīgā būvuzrauga pienākumus, apdrošināšanas līgumu, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām. 

9. Iekārtas drošums un atbilstība

9.1. Iekārtas drošums nozīmē tādas prasības iekārtai, kas paredzamos tās lietošanas apstākļos nerada risku vai rada tādu minimālu risku, kurš atbilstoši Preču un pakalpojumu drošuma likumam un citiem normatīvajiem aktiem uzskatāms par pieļaujamu un savienojamu ar drošuma, dzīvības, veselības, īpašuma vai vides aizsardzības prasībām.

9.2. Iekārtas kvalitātei jāatbilst vispārpieņemtajām kvalitātes prasībām. 
10. Riska pāreja

10.1. Cilvēku traumu, Būvdarbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvdarbu veicējs, izņemot gadījumus, kad tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvdarbu veicējs uzņemas arī Būvobjekta, Būvdarbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvdarbu veicēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.
11. Dokumentācija

11.1.
Dokumenti, kurus Būvdarbu veicējs sastāda un iesniedz Pasūtītājam, tiek sastādīti latviešu valodā un iesniegti pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. 

12. Garantija

12.1.
Būvdarbu veicējs garantē, ka Būvdarbi ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvdarbu veicējs garantē, ka izpildītie Būvdarbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Līgumā noteiktajām prasībām un ka Būvdarbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

12.2.
Augstāk minētās garantijas termiņš, saskaņā ar Piedāvājumu, ir 3 (trīs) gadi no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. Būvdarbu veicējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas.

12.3. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvdarbu veicējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvdarbu veicējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu. Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums Pusēm ir saistošs. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.

12.4. Defektu akts tiek sastādīts Pasūtītāja vai Pušu vienošanās rezultātā noteiktajā termiņā. Ja Būvdarbu veicējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvdarbu veicējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvdarbu veicējam, nosūtot tam vienu defektu akta eksemplāru.
12.5. Būvdarbu veicējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no inženierbūves pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam Garantijas laika garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas. Garantijas laika garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Garantijas laika garantijā jānorāda būvobjekta nosaukums un adrese (atrašanās vieta), termiņš, kurā Pasūtītājam garantēta pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz noteikto garantijas apmēru, izmaksa, neprasot pamatot savu pieprasījumu, pieprasījuma iesniegšanas noteikumi un termiņš, kā arī garantijas beigu datums. Garantijas laika garantija ir nepieciešama, lai maksimāli samazinātu Pasūtītāja risku. 

12.6. Būvdarbu veicējam ir jānodrošina, lai Garantijas laika garantija būtu spēkā līdz Līguma 12.2.punktā noteiktā garantijas termiņa beigām. 

12.7. Garantijas laika garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai segtu reālos zaudējumus Līguma 12.5.punktā paredzētā apjoma robežās, gadījumā, ja Būvdarbu veicējs neveic garantijas laikā atklāto defektu novēršanu.  

13. Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

13.1. Būvdarbu veicējs sastāda aktu par kārtējā mēneša laikā faktiski izpildītajiem Būvdarbiem un iesniedz to Pasūtītājam līdz nākamā mēneša 5.(piektajam) datumam. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītajiem Būvdarbiem vai arī nosūta Būvdarbu veicējam motivētu atteikumu. 

13.2.Izpildītie Būvdarbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto darbu pieņemšanu. 

13.3. Inženierbūvju pieņemšana ekspluatācijā notiek pēc visu Līgumā paredzēto būvdarbu izpildes Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumu Nr.551 „Ostu, hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” 128.-149.punktos noteiktajā kārtībā.

13.4. Inženierbūves ir uzskatāmas par pieņemtām ekspluatācijā ar Akta parakstīšanas dienu par inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā.

13.5. Līguma 13.4.punktā minētā akta parakstīšana neatbrīvo Būvdarbu veicēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kas atklājušies pēc inženierbūvju pieņemšanas ekspluatācijā. 

14. Maksājumu kārtība
14.1.Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot naudu uz Būvdarbu veicēja norādīto bankas kontu, sekojošā kārtībā:

14.1.1.Pasūtītājs veic priekšapmaksu (avansa maksājumu) 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējas līgumcenas 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Līguma izpildes garantijas iesniegšanas atbilstoši Līguma 5.1.punkta prasībām un Būvdarbu veicēja rēķina saņemšanas. 
14.1.2.Ikmēneša maksājumi tiek veikti vienu reizi mēnesī 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Akta par izpildīto būvdarbu pieņemšanu spēkā stāšanās dienas un rēķina saņemšanas, procentuāli atskaitot avansa maksājumu. 

14.1.3.Pēdējo maksājumu par Būvdarbiem Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Garantijas laika garantijas iesniegšanas atbilstoši Līguma 12.5.punkta prasībām un atbilstoša Būvdarbu veicēja rēķina saņemšanas. 

15. Līguma grozījumi
15.1.Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas veikt grozījumus Līgumā. Jebkuri Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā. Pēc abu Pušu parakstīšanas tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
15.2.Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Būvdarbu izpildi, Būvdarbu veicējam nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvdarbu veicēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvdarbu veicēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā ir jāveic attiecīgie grozījumi Līgumā.

15.3.Būtiski Līguma grozījumi pieļaujami tikai šādos gadījumos:
15.3.1.ja saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem par Līguma grozījumiem ir piemērota sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu;

15.3.2.ja iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (Būvdarbu veicēju) aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju;

15.3.3.ja izmainās Līguma cena Līguma 4.3.punktā noteiktajā gadījumā.
16. Līgumsods
16.1.Ja Būvdarbu veicēja vainas dēļ Būvdarbi nav nodoti Līguma 6.4.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Puses ir papildu vienojušās, Pasūtītājs var piemērot Būvdarbu veicējam līgumsodu 0,05% apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās. Līgumsods neatbrīvo Būvdarbu veicēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.
16.2.Ja Pasūtītājs neveic maksājumus 14.1.punktā noteiktajos termiņos, Būvdarbu veicējs var piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,05% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ. 
17. Līguma izbeigšana

17.1.Līgums var tikt izbeigts tikai šajā līgumā noteiktajos gadījumos vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

17.2.Pasūtītājs ar rakstveida paziņojumu Būvdarbu veicējam par saistību neizpildi var izbeigt šo līgumu:

17.2.1.ja Būvdarbu veicējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Būvdarbu izpildi vai nav izpildījis savas līgumsaistības, vai neievēro normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Būvdarbus Līgumā noteiktajā termiņā – ar nosacījumu, ka Būvdarbu veicējs 3 (triju) darbdienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis pārkāpumu; 

17.2.2.ja Būvdarbu veicējs tiek atzīts par maksātnespējīgu. 

17.3.Līguma izbeigšana 17.2.punktā paredzētajos gadījumos neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un līgumsoda piemērošanu. 

17.3. Ja Līgums tiek lauzts saskaņā ar Līguma 17.2.punktu, Būvdarbu veicējs 5 (piecu) darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto maksājumu, kā arī maksā līgumsodu atbilstoši Līguma 16.1.punktam.

17.4. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

17.5. Līguma izbeigšanas gadījumā Būvdarbu veicējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Būvobjektu un nodod Pasūtītājam uz Būvdarbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvdarbu veicēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.

17.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 20 (divdesmit) darbdienām vai citādi traucē Būvdarbu veicējam izpildīt savas līgumsaistības, Būvdarbu veicējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju atkāpšanos no Līguma. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Būvdarbu veicēja paziņojuma saņemšanas neveic nokavēto maksājumu, Būvdarbu veicējs ir tiesīgs izbeigt Līgumu un saņemt no Pasūtītāja atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.
18. Nepārvarama vara

18.1.Pusēm zaudējumu atlīdzības pienākums un līgumsoda piemērošanas tiesība neiestājas saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas apstākļu rezultātā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.

18.2.Šī līguma punkta izpratnē nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko attiecīgā Puse nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Pušu iespēju izpildīt Līgumu: ārkārtas situācija, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi, preču pārvadājumu embargo u.c.

18.3.Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, attiecīgā Puses nekavējoties rakstiski paziņo par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja paziņojumā nav norādīts savādāk, otrai Pusei ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā 4 (četrus) mēnešus.

19. Nodokļi un nodevas

19.1.Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un veikt to maksājumus ir Būvdarbu veicēja pienākums. 
20. Strīdu atrisināšanas kārtība

20.1.Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

20.2.Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek nodots tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

21. Līguma noslēgšana un spēkā esamība

21.1.Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvdarbu veicējs.

21.2.Līgums stājas spēkā brīdī, kad Puses to ir parakstījušas.

21.3.Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad ir panākta Pušu vienošanās par Līguma izbeigšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm izbeidz to vienpusēji. 
22. Informācijas apmaiņa
22.1.Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem un nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu, vai ierakstītā sūtījumā. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad tas ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītās vēstules saņemšanas dienā.

22.2.Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

22.3.Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai Pusei, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz Līgumā norādītu adresi. 
23. Pušu rekvizīti un paraksti
PASŪTĪTĀJS:                                                       BŪVDARBU VEICĒJS:

Rēzeknes novada pašvaldības                             SIA „LATGALIJA”
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