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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1.  Iepirkuma identifikācijas numurs RNP 2013/25.
1.2. Pasūtītājs: 
1.2.1.Pasūtītājs – Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009112679.
1.2.2.Kontaktpersona (ar iepirkuma priekšmetu saistītie jautājumi)Jānis Volks,
tālr.: +371 64607175, fakss: +371 64625935, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv 
1.2.3.Projekta vadītāja Anita Bringule, tālr.: +371 64607177, fakss: +371 64625935,        e-pasts: anita.bringule@rdc.lv.

1.2.4.Kontaktpersona (ar iepirkuma procedūras nolikumu saistītie jautājumi) Larisa Vinogradova, tālr.: +371 64607171, fakss: +371 64625935, e-pasts: larisa.vinogradova@rdc.lv.

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts.
2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas (ietverot lokālus restaurācijas darbus) otrās kārtas atlikušie rekonstrukcijas darbi, atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstam un tehniskajām projektam, ņemot vērā Lūznavas muižas valsts aizsargājama pieminekļa statusu, rekonstrukcijas darbus saskaņojot ar Valsts kultūras pieminekļu inspekciju. 
2.1.2.CPV kods: 45212350-4 (Noteiktas vēsturiskas vai arhitektoniskas nozīmes ēkas. Būvdarbi.)
2.2. Rekonstruējamā objekta atrašanās vieta. 
2.2.1.Rekonstruējamais objekts ir Lūznavas muižas ēka, kas atrodas pēc adreses: Pils      ielā 8, Lūznavā, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads.

2.2.2.Pirms piedāvājumu iesniegšanas pretendentiem ir tiesības piedalīties objekta Lūznavas muižas ēkas apskatē – Pils ielā 8, Lūznavā, Lūznavas  pagasts, Rēzeknes novads. 
2.2.3.Objekta apskate notiks 2014.gada 16.janvārī plkst.11-00. Par piedalīšanos objekta apskatē ieinteresētie piegādātāji paziņo šī nolikuma 1.2.3.apakšpunktā norādītai pasūtītāja kontaktpersonai līdz 2014.gada 16.janvāra plkst.9-00. 
2.2.4. Pretendentiem ir tiesības objekta apskati veikt arī citā laikā, vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš paziņojot par to nolikuma 1.2.3.apakšpunktā norādītajai pasūtītāja kontaktpersonai, kura nodrošina iespēju ieinteresētajam piegādātājam apskatīt objektu iepriekš saskaņotajā laikā.
2.3. Iepirkuma līguma izpildes termiņš, darbu finansējuma avots un darbu apmaksas kārtība.
2.3.1.Iepirkuma līguma izpildes termiņš – 6 (seši) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 1.septembrim.
2.3.2.Iepirkuma finansēšana notiek, piesaistot Eiropas savienības struktūrfondus un Rēzeknes  novada pašvaldības līdzfinansējumu.

2.3.3.Apmaksa par visu iepirkuma līgumā paredzēto darbu izpildi tiek veikta sekojošā kārtībā:

2.3.4.1.tiek paredzēta priekšapmaksa 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās līguma cenas;
2.3.4.2.ikmēneša maksājums par kārtējā mēnesī faktiski izpildītajiem darbiem, ieturot proporcionālo summu avansa dzēšanai 20% (divdesmit procentu) apmērā no ikmēneša maksājuma summas, tiek veikts 5 (piecu) darba dienu laikā no būvuzņēmēja rēķina saņemšanas un izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējās parakstīšanas, kas noformējams atbilstoši Latvijas būvnormatīvu prasībām un iesniedzams pasūtītājam līdz nākamā mēneša piektajam datumam;

2.3.4.3.pasūtītājs 3 (triju) darba dienu laikā paraksta iesniegto Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu vai iesniedz būvuzņēmējam motivētu atteikumu, ja darbi netiek pieņemti;

2.3.4.4.atkārtota darbu pieņemšana notiek pēc konstatēto trūkumu novēršanas un izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas akta atkārtotas iesniegšanas;

2.3.4.5.galīgais norēķins ar būvuzņēmēju tiek veikts pēc pilnīgas darbu izpildes un būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, 5 (piecu) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas un izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējās parakstīšanas pārskaitot būvuzņēmējam pēdējā maksājuma summu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līguma cenas.     
3. PIEDĀVĀJUMI
3.1. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.
3.1.1.Piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 31.janvārim plkst.11-00 Rēzeknes novada pašvaldībā, 17.kabinetā (pieņemamā telpa), Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne,     LV-4601, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā apakšpunktā norādītajā adresē līdz šajā apakšpunktā noteiktajam termiņam.

3.1.2.Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā nolikumā (turpmāk – nolikums) noteiktajā kārtībā, iesniegti vai saņemti pēc nolikuma 3.1.1.apakšpunktā noteiktā termiņa vai nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējiem.

3.1.3.Piedāvājumi tiks atvērti Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, 2014.gada 31.janvārī plkst.11-00. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visas ieinteresētās personas.

3.2. Piedāvājuma noformējums.
3.2.1. Piedāvājums sastāv no sekojošām daļām:
3.2.1.1.pretendenta atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai konkursā;

3.2.1.2. tehniskais piedāvājums;
3.2.1.3. finanšu piedāvājums (ar tajā iekļautām būvizmaksu tāmēm);
3.2.2.Visas daļas sagatavo divos eksemplāros – viens oriģināls un viena kopija.
3.2.3.Daļu noformējums:

3.2.3.1.katru daļu noformē atsevišķi;

3.2.3.2.katras piedāvājuma daļas oriģinālajiem dokumentiem un to kopijām jābūt cauršūtām (caurauklotām) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, cauršuvuma (caurauklojuma) vietā jābūt izdarītam atbilstošam apstiprinājumam, dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam;

3.2.3.3.uz piedāvājuma daļu oriģinālu un kopiju titullapām attiecīgi norāda: 
· „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”,

· pretendenta nosaukums un adrese,

· piedāvājums atklātā konkursā „Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas (ietverot lokālus restaurācijas darbus) otrā kārta un ārējā pagraba rekonstrukcija. Atlikušie rekonstrukcijas darbi” (identifikācijas Nr. RNP 2013/25),
· daļas nosaukums;

3.2.3.4.daļu 2 (divi) komplekti tiek ievietoti divos aizlīmētos un apzīmogotos iepakojumos, vienā no kuriem jāievieto piedāvājuma visu daļu oriģināli, bet otrā – piedāvājuma daļu kopijas. Uz iepakojumiem attiecīgi norāda:

· “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,

· pretendenta nosaukums un adrese,
· piedāvājums atklātā konkursā „Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas (ietverot lokālus restaurācijas darbus) otrā kārta un ārējā pagraba rekonstrukcija. Atlikušie rekonstrukcijas darbi”, identifikācijas Nr. RNP 2013/25,
· neatvērt līdz 2014.gada 31.janvārim plkst.11-00.
3.2.4.Piedāvājuma kopējais noformējums:

3.2.4.1.piedāvājums jāiesniedz vienā aizlīmētā un apzīmogotā iepakojumā, uz kura norāda:

· pasūtītāja nosaukums un adrese, 
· pretendenta nosaukums un adrese,
· piedāvājums atklātā konkursā „Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas (ietverot lokālus restaurācijas darbus) otrā kārta un ārējā pagraba rekonstrukcija. Atlikušie rekonstrukcijas darbi”, identifikācijas Nr. PNP 2013/25,

· neatvērt līdz 2013.gada 31.janvārim plkst.11-00;
3.2.4.2.piedāvājuma iepakojumā jāievieto nolikuma 3.2.3.4.apakšpunktā minētie divi daļu komplektu iepakojumi, vienā no kuriem atrodas piedāvājuma visu daļu oriģināli, otrā – piedāvājuma daļu kopijas.

3.2.5.Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Ja piedāvājumā iekļautajos dokumentos ir veikti labojumi, tiem jābūt skaidri salasāmiem un apliecinātiem ar tās personas parakstu, kura ir pilnvarota parakstīt piedāvājumu.

3.2.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti un tehniskā dokumentācija var tikt iesniegti svešvalodā, ja tiem klāt ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 
3.2.7.Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendentam tās jāapliecina. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

3.2.8.Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 3.1.2.apakšpunktā noteiktos gadījumus, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

3.2.9.Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma apjomu. Piedāvājumi ar nepilnu darbu apjomu tiks noraidīti.
4. PRETENDENTIEM IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS
4.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā.
4.1.1. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.  Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tai jābūt reģistrētai komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai (ja pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar personu apvienību).
4.1.2. Pretendentam vai, ja pretendents ir apvienība, tad visiem apvienības dalībniekiem, kuri veiks būvdarbus, ir jābūt tiesībām veikt attiecīgos darbus iepirkuma procedūras dokumentos paredzētajā būvniecības jomā, ko apliecina reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, saskaņā ar Būvniecības likuma 10.panta un Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu Nr.799 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” prasībām.

4.1.3. Ja pretendents vai apvienības dalībnieks, kurš veiks būvdarbus, ir ārvalstu juridiskā persona, tam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kas dod tiesības veikt iepirkuma procedūras dokumentos paredzētos būvniecības darbus.

4.1.4. Ja pretendents (pretendenta dalībnieks, apakšuzņēmējs, uz kura iespējām pretendents balstās) ir ārvalstu juridiskā persona, un nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, bet konkursā iegūst tiesības slēgt līgumu, tad šim pretendentam līdz līguma slēgšanai jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

4.1.5. Gadījumā, ja pretendents ir vairāku personu apvienība (turpmāk tekstā – apvienība), tad uz visām personām attiecas šī nolikuma 4.1.punkta prasības, un apvienības dalībnieku starpā jābūt noslēgta vienošanās par katram apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļu procentos no piedāvātās kopējās līgumcenas. Ja personu apvienība nolikumā noteiktajā kārtībā tiek atzīta par konkursa uzvarētāju un iegūst tiesības slēgt līgumu, tad apvienības dalībniekiem pirms iepirkuma līguma noslēgšanas jāizveido personālsabiedrība.

4.2.  Attiecībā uz pretendentu, uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav konstatējams jebkurš no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētiem gadījumiem, kas atzīstams par pamatu pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī pretendenta piedāvājuma neizskatīšanai, vai ir iestājušies Publisko iepirkumu likuma 39.panta ceturtajā daļā noteiktie noilguma termiņi.
4.2.1.Pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, netika atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, vai no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi. 

4.2.2.Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, netika atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, vai no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums, vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi,
b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu, vai no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši.

4.2.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, netika atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi, vai no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.
4.2.4. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts.
4.2.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
4.2.6. Pretendents ir sniedzis patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai un ir sniedzis visu pieprasīto informāciju.
4.2.7.Šī nolikuma 4.2.1.-4.2.6.apakšpunktos minētie nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. 
4.3. Pretendentu kvalifikācijas prasības.
4.3.1. Pretendentu atbilstība profesionālās darbības veikšanai.
4.3.1.3.Pretendentam ir visi nepieciešamie speciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju, kuriem ir pieredze būvdarbu apjomu sarakstos paredzēto būvdarbu vadīšanā attiecīgajā jomā:
· būvdarbu vadītājs – speciālists ēku būvdarbu vadīšanā
· speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā;
· speciālists siltumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšanā;
· speciālists restaurācijas darbu vadīšanā;
· darba aizsardzības speciālists. 
4.3.2. Prasības attiecībā uz pretendentu saimniecisko un finansiālo stāvokli.
4.3.2.1. Pretendenta pēdējo triju gadu (2010., 2011. un 2012.gada) vidējais gada finanšu apgrozījums ēku būvniecības (rekonstrukcijas, renovācijas, restaurācijas) jomā ir vismaz 2 (divas) reizes lielāks par piedāvāto līgumcenu, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).

4.3.3. Prasības attiecībā uz pretendentu tehniskajām un profesionālajām spējām.
4.3.3.1.Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir būvdarbu vadīšanas pieredze vismaz 3 (triju) sabiedrisko ēku būvniecībā vai rekonstrukcijā. 
4.3.3.2.Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam normatīvajos akts noteiktajā kārtībā ir izsniegts būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā.

4.3.3.3.Pretendents var nodrošināt visu iepirkuma līgumā paredzēto darbu izpildei, saskaņā ar tehnisko projektu, nepieciešamos atbilstošās kvalifikācijas speciālistus (gadījumā, ja pretendentam nav kāda speciālista, jārīkojas atbilstoši šī nolikuma 4.3.3.5.apakšpunktam):

· sertificētu speciālistu restaurācijas darbu vadīšanā; 
· sertificētu speciālistu siltumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšanā;

· sertificētu speciālistu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā.

4.3.3.4.Pretendents iepirkuma līguma izpildei var nodrošināt nepieciešamo personālu ar atbilstošu kvalifikāciju un iepriekšējo pieredzi.
4.3.3.5.Pretendents darbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus, kuriem jāatbilst šī nolikuma 4.1., 4.2. un 4.3.punktu attiecīgajos apakšpunktos noteiktajām prasībām. Ja kādu darbu izpildei pretendents nevar nodrošināt atbilstošu šī nolikuma 4.3.3.3.apakšpunktā paredzēto speciālistu, attiecīgo darbu izpildei jāpiesaista apakšuzņēmējs, kurš var šo speciālistu nodrošināt. 

5. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
5.1. Pieteikums dalībai atklātā konkursā un pretendenta atlases dokumenti. 
5.1.1.Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā atbilstoši nolikuma 2.pielikumam jāiesniedz kopā ar atlases dokumentiem.
5.1.2.Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikums dalībai konkursā jāparaksta visām personām, kas ietilpst personu grupā. Šajā gadījumā pieteikumam pievieno visu personu grupas dalībnieku parakstītu dokumentu, kas apliecina personu grupas pārstāvja tiesības parakstīt pārējos piedāvājuma dokumentus un nepieciešamības gadījumā veikt ar iepirkuma procedūru saistīto saraksti personu grupā ietilpstošo personu vārdā, kā arī personu grupas dalībnieku atbildības apjomu.

5.1.3.Pretendenta atlases dokumenti – dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām.
5.1.3.1.Reģistrācijas apliecības kopija. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, reģistrācijas apliecību kopijas jāiesniedz visiem personu grupas vai personālsabiedrības dalībniekiem.
5.1.3.2.Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, Būvkomersanta reģistrācijas apliecību kopijas jāiesniedz visiem personu grupas vai personālsabiedrības dalībniekiem.

5.1.3.3. Pretendenta apliecinājums par kopējo finanšu apgrozījumu pēdējo triju gadu laikā (2010.-2012.gadā), norādot arī vidējo gada finanšu apgrozījumu. 

5.1.3.4.Atbildīgā būvdarbu vadītāja un speciālistu būvprakses sertifikātu kopijas, ka arī kvalifikācijas un pieredzes apraksti (CV) atbilstoši 3.pielikumam.

5.1.3.5.Pasūtītāju atsauksmes par būvdarbu kvalitāti vismaz 3 (trijos) nodotajos ekspluatācijā sabiedrisko ēku būvniecības vai rekonstrukcijas objektos, kuros darbus vadīja pretendenta piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs.
5.1.3.6.Iepirkuma līguma izpildei piedāvāto speciālistu un personāla saraksts, atbilstoši 4.pielikumam.
5.1.4. Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts (5.pielikums).
5.1.4.1.Rakstisks apakšuzņēmēja (ja tāds tiek piesaistīts) apliecinājums par gatavību izpildīt darbu gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar attiecīgo pretendentu. 
5.1.4.2.Pretendentam jāiesniedz arī apakšuzņēmēja reģistrācijas apliecības un Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. 

5.2. Tehniskais piedāvājums.
5.2.1.Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst tehniskajā projektā un citos iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

5.2.2. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj:
5.2.2.1.būvdarbu izpildes kalendāro laika grafiku, ņemot vērā, ka paralēli tiek veikti nepabeigtie elektromontāžas un vājstrāvu tīklu izbūves, kā arī ventilācijas ierīkošanas darbi, saskaņā ar noslēgtajiem būvuzņēmumu līgumiem; 
5.2.2.2. apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par 2 (diviem) gadiem, kā arī par garantijas laikā veicamo darbu konstatēto defektu novēršanā; 
5.2.2.3. kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas vēstule, ka gadījuma, ja ar konkrēto pretendentu tiks noslēgts līgums par šī iepirkuma priekšmetu, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc objekta nodošanas – pieņemšanas ekspluatācijā tiks noslēgts līgums par piedāvātā garantijas laika nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās piedāvājuma summas (ieskaitot PVN), kuram jābūt spēkā visu piedāvāto garantijas laiku; piedāvātā garantijas laika nodrošinājums paredzēts, lai novērstu garantijas laikā radušos bojājumus un defektus (izņemot dabisko nolietojumu), ja pats būvuzņēmējs šos bojājumus un defektus nenovērš līgumā paredzētajā laikā vai arī kādu citu apstākļu dēļ to nespēj veikt (būvuzņēmēja maksātnespēja, bankrots, likvidācija);

5.2.2.4.apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirta iepirkuma līguma slēgšanas tiesība, pirms darbu uzsākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Pēc līguma noslēgšanas, bet pirms būvdarbu uzsākšanas pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi attiecībā uz konkrēto objektu vai “Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises visiem objektiem” kopiju (saskaņā ar Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā”). 

5.3. Finanšu piedāvājums.
5.3.1.Lokālās tāmes sagatavo, saskaņā ar Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām. 

5.3.2.Tāmē pretendentam ir jāiekļauj visi darbi un materiāli (tai skaitā būvdarbu apjomu sarakstā neiekļautie), lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām.

5.3.3.Tāmē ir jāparedz arī palīgmateriālu, transportēšanas, instrumentu un mehānismu izmantošanas izdevumi, būvgružu izvākšanas un transportēšanas izdevumi, būvorganizācijas virsizdevumi, peļņa un nodokļi, kā arī izdevumi neparedzētu un sīku darbu veikšanai un ar virsvadību saistītie izdevumi par nepabeigto elektromontāžas un vājstrāvu tīklu izbūves, kā arī ventilācijas ierīkošanas darbu koordinēšanu. 
5.3.4.Tāmē nav jāparedz būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas, jo to nodrošina pasūtītājs.

5.3.5.Finanšu piedāvājumā (6.pielikums) norāda kopējo cenu, par kādu nolikumā noteiktajā termiņā tiks veikti tehniskajam projektam atbilstoši būvdarbi. Cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. PVN summa tiek aprēķināta atsevišķi, kā arī atsevišķi tiek norādīta piedāvājuma kopējā summa ar PVN.
6. PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE, PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
6.1. Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaude.
6.1.1.Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes (atbilstība nolikuma 3.2.punktam) iepirkumu komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikuma 5.1.punktā noteiktajām prasībām.

6.1.2.Piedāvājumi, kas neatbilst šī nolikuma 3.2.punktā vai 5.1.punktā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti un turpmāk netiek vērtēti.

6.2. Pretendentu atlase.
6.2.1.Iepirkumu komisija pārbauda pretendentu atbilstību nolikuma 4.1. un 4.3.punktos noteiktajām prasībām. Neatbilstošo pretendentu  piedāvājumi tiek noraidīti un turpmāk netiek vērtēti.
6.3. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.
6.3.1.Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstību nolikuma 5.2.1.-5.2.2.punktos noteiktajām prasībām. 
6.3.2.Pretendentu piedāvājumi, kas neatbilst nolikuma 5.2.1.-5.2.2.punktos noteiktajām prasībām, tiek noraidīti un turpmāk netiek vērtēti.

6.4. Piedāvājumu vērtēšana.
6.4.1.Iepirkumu komisija no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām un tehniskajam projektam izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
7. NOSACĪJUMIEM DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE

7.1. Iepirkumu komisija attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic atbilstības pārbaudi šī nolikuma 4.2.1.-4.2.6.apakšpunktos minētajiem nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā. 

7.2. Lai izvērtētu pretendentu, pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, saskaņā ar šī nolikuma  4.2.2.apakšpunktu, iepirkumu komisija:

7.2.1.attiecībā uz Latvijā reģistrētu pretendentu, kā arī pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, informāciju par to, vai pretendents, pretendenta norādītais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir sodīti par Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 2.punkta „b” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, iegūst no Valsts darba inspekcijas;

7.2.2.attiecībā uz ārvalstī reģistrētu pretendentu, kā arī pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka pretendents un pretendenta norādītais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav sodīti par Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem pārkāpumiem.
7.3. Lai izvērtētu pretendentu un pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, saskaņā ar šī nolikuma  4.2.4.apakšpunktu, iepirkumu komisija:

7.3.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu pretendentu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta), kā arī pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz  20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu pieprasa no Uzņēmumu reģistra un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu iegūst Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē;

7.3.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu, kā arī pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz  20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka pretendentam un pretendenta norādītajam apakšuzņēmējam, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav pasludināts maksātnespējas process, tie neatrodas likvidācijas stadijā un to saimnieciskā darbība nav apturēta.
7.4. Lai izvērtētu pretendentu, pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, saskaņā ar šī nolikuma  4.2.5.apakšpunktu, iepirkumu komisija:

7.4.1. attiecībā uz pretendentu, kā arī pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (neatkarīgi no to reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iegūst Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Atkarībā no pārbaudes rezultātiem iepirkumu komisija:

a) neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam, kā arī pretendenta norādītajam apakšuzņēmējam, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

b) informē pretendentu par to, ka tam, vai pretendenta norādītajam apakšuzņēmējam, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz     100 latus, un nosaka termiņu – 10 (desmit) darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī pretendenta norādītajam apakšuzņēmējam, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc iepirkuma komisijas nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, iepirkuma komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā;

7.4.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu pretendentu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta), kā arī pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz  20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka pretendentam un pretendenta norādītajam apakšuzņēmējam, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

7.5. Termiņš šī nolikuma 7.2..2., 7.3.2. un 7.4.2.apakšpunktā minēto izziņu iesniegšanai –                10 (desmit) darbdienas pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas. 

7.6. Ja pretendents nolikuma 7.5.punktā noteiktajā termiņā neiesniedz šī nolikuma 7.2.2., 7.3.2. un 7.4.2.apakšpunktā minētās izziņas, iepirkumu komisija to izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

7.7. Ja ārvalstīs šī nolikuma 7.2.2., 7.3.2. un 7.4.2.apakšpunktā minētās izziņas netiek izdotas, vai ar tām nepietiek, lai apliecinātu, ka uz pretendentu, pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā norādītie apstākļi, tās var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, – ar paša pretendenta vai pretendenta norādītā apakšuzņēmēja, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedra, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādītās personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī. 
8. IEPIRKUMA LĪGUMS
8.1. Pasūtītājs ar izraudzīto pretendentu slēdz iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar iepirkuma līguma projektu (7.pielikums).
8.2. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas 10 (desmit) darba dienu laikā pretendents iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līguma  summas. Līguma izpildes garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Līguma izpildes garantijā jānorāda noslēgtā līguma pilns nosaukums un līguma numurs, termiņš, kurā pasūtītājam garantēta pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz noteikto garantijas apmēru, izmaksa pasūtītājam, neprasot pamatot savu pieprasījumu, pieprasījuma iesniegšanas noteikumi un termiņš, kā arī garantijas beigu datums.

8.3. Ja izraudzītais pretendents šī nolikuma 8.2.punktā norādītajā termiņā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu, līgums atzīstams par spēkā neesošu no tā noslēgšanas brīža, un iepirkumu komisija pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesības piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis zemāku līgumcenu.

9. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
9.1. Iepirkumu komisijas tiesības.
9.1.1.Pieprasīt, lai pretendenti precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei un piedāvājumu vērtēšanai.

9.1.2. Publisko iepirkumu likuma 56.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

9.1.3.Pieaicināt ekspertus piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei un piedāvājumu vērtēšanai.

9.1.4.Pārbaudīt pretendenta iesniegtās informācijas patiesumu un iegūt papildus informāciju par pretendenta darbību.

9.1.5.Noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja pretendenta sniegtā informācija ir bijusi nepatiesa.

9.1.6.Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāku cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

9.2. Iepirkumu komisijas pienākumi.
9.2.1.Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

9.2.2.Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

9.2.3.Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma Publisko iepirkumu likuma 30.pantā noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām.
9.2.4.Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šo nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkumu procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

10. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
10.1. Pretendenta tiesības.
10.1.1.Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopējo piedāvājumu.

10.1.2.Laikus pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, lai pasūtītājs to varētu sniegt ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

10.1.3.Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.

10.1.4.Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
10.1.5.Piedalīties objekta apskatē nolikuma 2.2.3.-2.2.4.punktā noteiktajā kārtībā.
10.1.6. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

10.1.7.Publisko iepirkumu likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegt pieteikumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

10.2. Pretendenta pienākumi.
10.2.1.Sagatavot piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un šī nolikuma prasībām.

10.2.2.Sniegt patiesu informāciju.

10.2.3.Pēc iepirkumu komisijas pieprasījumiem sniegt papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei un piedāvājumu vērtēšanai.

10.2.4.Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                                   A.Skrebinskis
2.pielikums
Rēzeknes novada pašvaldībai,

Atbrīvošanas aleja 95, Rēzeknē, LV-4601

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ
„Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas (ietverot lokālus restairācijas darbus) 
otrā kārta un ārējā pagraba rekonstrukcija. Atlikušie rekonstrukcijas darbi”
(identifikācijas Nr. RNP 2013/25)
 <Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
     Iepazinies ar atklāta konkursa „Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas (ietverot lokālus restaurācijas darbus) otrā kārta un ārējā pagraba rekonstrukcija. Atlikušie rekonstrukcijas darbi” (identifikācijas Nr. RNP 2013/25) nolikumu (turpmāk – nolikums) un pieņemot visus nolikuma noteikumus, tostarp, noteikumus, kas attiecās uz iepirkuma līguma izpildes termiņu, darbu finansējuma avotu un darbu apmaksas kārtību, es, apakšā parakstījies, piedāvāju veikt Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas (ietverot lokālus restaurācijas darbus) otrās kārtas atlikušos būvdarbus, pamatojoties uz tehnisko projektu un aktiem par otrajā kārtā paveiktajiem un nepaveiktajiem darbiem, ņemot vērā, ka Lūznavas muiža ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – Kungu māja (valsts aizsardzības Nr.5820).
   Ja piedāvājums tiks izvēlēts, apņemos veikt Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas (ietverot lokālus restaurācijas darbus) otrās kārtas atlikušos būvdarbus iepirkuma līgumā, kas tiek noslēgts atbilstoši nolikumam pievienotajam projektam (nolikuma 6.pielikums), noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Tehnisko un Finanšu piedāvājumu, _____(____________) mēnešu laikā  no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

     Šim pieteikumam pievienotais piedāvājums sastāv no pretendenta atlases dokumentiem, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma.

     Apliecinu, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā paredzētie gadījumi, kas atzīstami par pretendenta izslēgšanas noteikumiem, visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

	<Pretendenta nosaukums>

	reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>

	adrese: <adrese>

	<pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds>

	<pilnvarotās personas paraksts, zīmogs>


Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība*:
	<Pretendenta – personu grupas vai personālsabiedrības dalībnieka nosaukums>

	reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>

	adrese: <adrese>

	<pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds>

	<pilnvarotās personas paraksts, zīmogs>

	*jānorāda ziņas par katru Pretendenta – personu grupas vai personālsabiedrības dalībnieku  












3.pielikums
Speciālista/būvdarbu vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts (CV).
1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Dzimšanas datums:

4. Izglītība:

	Izglītības iestāde
	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

	<…>
	<…>


5. Pašreizējais amats:

6. Galvenā kvalifikācija (specializācija):

7. Darba pieredze:
	Laiks (no… līdz…)
	Darba devējs
	Amats un galveno darba pienākumu apraksts
	Galvenie objekta parametri (objekta nosaukums, konstruktīvais risinājums, apjoms, izmaksas u.tml.)



	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu izglītību, kvalifikāciju un darba pieredzi.

Apņemos 

	no
	līdz

	<perioda sākums>
	<perioda beigas>


saskaņā ar <pretendenta nosaukums> (turpmāk – pretendents) piedāvājumu piedalīties Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas (ietverot lokālus restaurācijas darbus) otrās kārtas atlikušo būvdarbu veikšanā gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu (iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2013/25). 

	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>


4.pielikums

Iepirkuma līguma izpildei piedāvāto speciālistu un personāla

SARAKSTS*
	Nr.

p.k.
	Specializācija vai sertificētais
 darbu veids
	Speciālista vai darbinieka vārds un uzvārds
	Darba pieredze attiecīgajā jomā, gados 
	Sertifikāta vai apliecības Nr., izdevējs 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Būvdarbu vadītājs – speciālists ēku būvdarbu vadīšanā
	
	
	

	2.
	Speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana 
	
	
	

	3.
	Speciālists siltumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšanā
	
	
	

	4.
	Speciālists restaurācijas darbu vadīšanā 
	
	
	

	5.
	Darba aizsardzības speciālists
	
	
	

	6.
	Galdnieks logu, durvju, griestu un sienu panelējumu, kā arī parketa restaurācijas veikšanai 
	
	
	

	7.
	Amatnieks flīžu grīdu restaurācijas darbu veikšanai 
	
	
	

	8.
	Krāsotājs dekoratīvo vilkumu ierīkošanai (ar prasmi izgatavot tiem šablonus), āderēšanas krāsojumu veikšanai
	
	
	


*Sarakstā jāiekļauj speciālisti un personāls atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstos paredzētajiem būvdarbu veidiem 

	Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums:
	

	Paraksts: **
	

	Paraksta atšifrējums:
	


                                                                     Z.v.

_____________________

** Ar pilnvarotā pārstāvja parakstu pretendents garantē šo speciālistu un personāla piesaisti iepirkuma līguma izpildei

5.pielikums
APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

	Nr.

p.k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Veicamo darbu apjoms 
(%  un EUR, bez  PVN)
	Apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


Piezīme: ja pretendents nav paredzējis piesaistīt apakšuzņēmējus, šī saraksta vietā jāiesniedz apliecinājums, ka apakšuzņēmēji netiks piesaistīti.

Pielikumā: apakšuzņēmēju reģistrācijas apliecību kopijas un citu dokumentu kopijas, kas apliecina attiecīgā apakšuzņēmēja iespējas, ja pretendents uz tām balstās, lai apliecinātu kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām.

<pilnvarotās personas amats, paraksts un paraksta atšifrējums>

< datums, zīmogs>











6.pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

atklātā konkursā „Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas (ietverot lokālus restairācijas darbus) otrā kārta un ārējā pagraba rekonstrukcija. 

Atlikušie rekonstrukcijas darbi” (identifikācijas Nr. RNP 2013/25)

	 Nosaukums
	Kopējā piedāvājuma cena (EUR), 

neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN)

	Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas (ietverot lokālus restaurācijas darbus) otrā kārta un ārējā pagraba rekonstrukcija. Atlikušie rekonstrukcijas darbi.
	  

	PVN (21%) summa (EUR)
	

	Kopējā piedāvājuma cena ar PVN (EUR)
	


<Pretendenta pilnvarotās personas amats, paraksts, paraksta atšifrējums un zīmogs>
7.pielikums
PROJEKTS

LĪGUMS Nr. ________
Rēzeknē                                                                                       2014.gada ______________

Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.900009112679, domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un <izraudzītā pretendenta nosaukums>, reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas uz <pilnvarojošā dokumenta nosaukums> pamata, (turpmāk – Galvenais būvuzņēmējs), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā – Puses vai Puse, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības rīkotā atklāta konkursa „Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas (ietverot lokālus restaurācijas darbus) otrā kārta un ārējā pagraba rekonstrukcija. Atlikušie rekonstrukcijas darbi” (identifikācijas Nr. RNP 2013/25) Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta Nr.10-01-L32100-000327 ietvaros (turpmāk – Konkurss) rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

1. Definīcijas

1.1. Autoruzraugs – SIA „Arhitektes Ināras Caunītes birojs” nozīmēts projekta galvenais arhitekts, kura pienākums ir nodrošināt un atbildēt par Tehniskā projekta daļu risinājumu mijiedarbību, Tehniskā projekta saturu kopumā un atbilstību Līguma, Izmaksu tāmju un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī Pasūtītāja uzdevumā nodrošināt un veikt Būvdarbu autoruzraudzību.
1.2. Būvdarbi – būvniecības darbi, kas tiek veikti Objektā saskaņā ar Tehnisko projektu, Izmaksu tāmēm, Būvdarbu izpildes kalendārā laika grafiku, Būvdarbu izpildes gaitas dokumentācijas sagatavošana un skaņošana, kā arī citi darbi, kuru apjomu un kvalitāti nosaka Līgums, projekta dokumentācija un spēkā esošie normatīvie akti.
1.3. Būvdarbu izpildes kalendārais laika grafiks – Galvenā būvuzņēmēja izstrādāts un ar Pasūtītāju saskaņots detalizēts Būvdarbu veikšanas laika grafiks ar izdalītiem Būvdarbu etapu termiņiem, kurā norādīts laiks Būvdarbu veikšanai un pabeigšanai, piegādēm, pārbaudēm u.c. veiksmīgai Būvdarbu norisei nepieciešamiem pasākumiem.

1.4. Būvlaukums – Būvdarbu veikšanas teritorija, kas tiek nodota Galvenā būvuzņēmēja rīcībā ar nodošanas – pieņemšanas aktu.
1.5. Būvuzraugs – Būvdarbu uzraudzībā kompetenta juridiska persona, kuru būvuzraudzībai Objektā pilnvaro Pasūtītājs, nododot tiesības Pasūtītāja vārdā pieņemt lēmumus par izpildīto Būvdarbu kvalitāti, izpildīto Būvdarbu atbilstības novērtējumu saskaņotam Tehniskajam projektam, Būvdarbu izpildē izmantojamo materiālu, iekārtu un tehnikas pielietojumu.
1.6. Defekti – izpildīto Būvdarbu, būvizstrādājumu un iekārtu neatbilstība Latvijas Republikas (turpmāk – LR) būvnormatīvos un citos LR normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām vai citām Līgumā vai tam pievienotajos dokumentos ietvertajām prasībām, tai skaitā nepilnības izpildītajos Būvdarbos vai to kvalitātes neatbilstība.
1.7. Izmaksu tāmes – Galvenā būvuzņēmēja atbilstoši Pasūtītāja prasībām sagatavotas izmaksu tāmes, kas iekļautas Konkursa piedāvājumā.
1.8. Līgumcena – naudas summa, ko Pasūtītājs maksā Galvenajam būvuzņēmējam par Līgumā pielīgto Galvenā būvuzņēmēja saistību pienācīgu izpildījumu.
1.9. Objekts – Lūznavas muižas ēka, kas atradās Pils ielā 8, Lūznavā, Luznavas pagasts, Rēzeknes novads.
1.10. Pasūtītāja pārstāvis – persona, kuru Objekta rekonstrukcijas projekta vadībai pilnvaro Pasūtītājs, nododot tiesības Pasūtītāja vārdā koordinēt būvniecības dalībniekus, Pasūtītāja vārdā pieņemt un parakstīt izpildīto darbu aktus, pieņemt lēmumus par Līgumā apstiprinātajiem būvniecības termiņiem, noteikto kvalitāti un Pušu apstiprinātajām izmaksām, kā arī citu Līguma nosacījumu ievērošanu un izpildi.
1.11. Tehniskais projekts – SIA „Arhitektes Ināras Caunītes birojs” projekta Nr. 10-01-L32100-000327 ietvaros izstrādātais un kompetentas būvvaldes akceptētais būvprojekts, kas nosaka Objekta arhitektoniskos risinājumus un inženierrisinājumus, kā arī Objekta Būvdarbu apjomus un kvalitāti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
1.12. Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Galvenā būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Tehniskajam projektam un šim līgumam, kā arī organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto darbuzņēmēju darbību un pārstāv Galveno būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.
1.13. Akti par otrās kārtas paveiktajiem tiem un nepaveiktajiem  darbiem – iepriekšējā būvuzņēmēja otrās kārtas neizpildīto un nekvalitatīvi veikto darbu akti, kuros norādīti ēkas katrā telpā novēršamie trūkumi.
2. Līguma priekšmets
2.1. Pasūtītājs uzdod un Galvenais būvuzņēmējs apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un Pušu saskaņotos termiņos pienācīgā kvalitātē veikt Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas (ietverot lokalus restaurācijas darbus) otrās kārtas atlikušos rekonstrukcijas darbus ELFLA pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta Nr. 10-01-L32100-000327 ietvaros saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

2.2. Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā samaksāt Galvenajam būvuzņēmējam par pienācīgi, atbilstošā kvalitātē un savlaikus izpildītiem Būvdarbiem.

2.3. Galvenais būvuzņēmējs apliecina, ka tas ir iepazinies ar Tehnisko projektu (pielikums Nr.1), kā arī ir iepazinies un izpētījis Objektu un pilnībā saprot visus apstākļus, tai skaitā vispārējus un konkrētus, kas varētu ietekmēt Līgumcenas noteikšanu un Būvdarbu izpildi, un ir ņēmis vērā šo jautājumu, iesniedzot Pasūtītājam Izmaksu tāmes (pielikums Nr.2).

3. Līgumcena un norēķinu kārtība

3.1. Līgumcena par Būvdarbu pienācīgu izpildi tiek noteikta EUR <summa ciparos> (<summa vārdos> euro) plus PVN 21%, kas veido EUR <summa ciparos> (<summa vārdos> euro), pavisam kopā EUR <summa ciparos> (<summa vārdos> euro), saskaņā ar Izmaksu tāmēm (pielikums Nr.2).

3.2. Līgumcenā ir iekļauti visi darbi, darbaspēka un citas izmaksas, materiāli un iekārtas, kas jāizpilda, jāuzstāda un jāizmanto saistībā ar Līgumā paredzēto Būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām, tai skaitā darbi un materiāli, kas nav paredzēti Līguma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Līguma dokumentos paredzēto Būvdarbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.

3.3. Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu.

3.4. Avansu, kas veido 20% (divdesmit procentus) no Līgumcenas un ir EUR <summa ciparos> (<summa vārdos> euro), tajā skaitā PVN 21%, kas veido EUR <summa ciparos> (<summa vārdos> euro), Pasūtītājs samaksā Galvenajam būvuzņēmējam      5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un Galvenā būvuzņēmēja izrakstīta rēķina saņemšanas ar nosacījumu, ka vienlaikus ar rēķinu Galvenais būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma izpildes garantiju (atbilstoši Līguma 10.1.punkta prasībām). 

3.5. Pasūtītājs veic samaksu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītiem un Būvuzrauga pārbaudītiem Būvdarbiem saskaņā ar Galvenā būvuzņēmēja iesniegtiem un Pasūtītāja Līgumā noteiktajā kārtībā apstiprinātiem ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktiem (Forma Nr.2).

3.6. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no ikmēneša Būvdarbu izpildes akta apstiprināšanas dienas (6.19.punkts) apmaksā Galvenā būvuzņēmēja iesniegtos rēķinus, no izpildīto Būvdarbu vērtības ieturot proporcionālo summu avansa dzēšanai 20% (divdesmit procentu) apmērā no ikmēneša maksājuma summas. 

 3.7. Būvdarbu izpildes ieturējuma summa 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas, pēc Pasūtītāja prasījumu dzēšanas par Būvdarbu izpildes kavējumu un nekvalitatīvu izpildi, tiek izmaksāta Galvenajam būvuzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvdarbu galējā pieņemšanas – nodošanas akta (6.10.punkts) parakstīšanas un garantijas perioda garantijas (11.1.punkts) oriģināla iesniegšanas Pasūtītājam.

3.8. Gadījumos, kad Līgums tiek lauzts Līgumā paredzētajā kārtībā, tiek apmaksāti tikai faktiski izpildītie un Pasūtītāja pieņemtie Būvdarbi, kā arī piegādātie materiāli, tehnoloģijas un iekārtas, kā arī citi veiktie Būvdarbiem nepieciešamie un ar Pasūtītāju iepriekš rakstveidā saskaņotie izdevumi. Ja Puses nevar vienoties par maksājumu apmēru, to novērtē neatkarīgs eksperts, kuru ir tiesīga pieaicināt jebkura Puse 6.17.4.punktā paredzētajā kārtībā.

3.9. Visus maksājumus, pamatojoties uz Galvenā būvuzņēmēja iesniegtiem rēķiniem, kas noformēti un iesniegti saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pasūtītājs veic bezskaidras naudas norēķinos euro (EUR).
3.10. Nepieciešamības gadījumā pēc Pušu vienošanās var tikt izmantots darījumu konts materiālu iegādei. 
4. Būvdarbu organizācija un izpildes termiņi

4.1. Būvdarbu veikšana notiek atbilstoši Būvdarbu izpildes kalendārā laika grafikam (pielikums Nr.3). Būvdarbu izpildes gala termiņš tiek noteikts 2014.gada 1.septembris. Būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem dienā, kad Puses paraksta Būvdarbu galējo pieņemšanas – nodošanas aktu (6.10.punkts). 

4.2. Puses vienojas, ka par Līguma dokumentiem, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa un kas būs saistoši Pusēm, tiks uzskatīti šādi dokumenti: Tehniskais projekts (pielikums Nr.1), Izmaksu tāmes (pielikums Nr.2), Būvdarbu izpildes kalendārais laika grafiks (pielikums Nr.3). Līguma tekstam tiek pievienoti tie dokumenti, kas tajā ir minēti kā Līguma pielikumi. Līguma dokumenti tiek sagatavoti 2 (divos) eksemplāros, pa vienam Pasūtītājam un Galvenajam būvuzņēmējam. 
4.3. Strīda gadījumā priekšroka tiek dota tiem dokumentiem, kuros ir doti detalizēti aprēķini, mērījumi vai rasējumi. Pušu savstarpējās saistībās 4.2.punktā minētie dokumenti ir uzskaitīti to prioritātes secībā. 

4.4. Par Būvdarbu organizācijas jautājumiem Puses var papildus lemt būvsapulcē, fiksējot to būvsapulces protokolā. Būvsapulces tiek sasauktas ne retāk kā vienu reizi nedēļā vai pēc vajadzības. Pēc būvsapulces 2 (divu) darba dienu laikā Pasūtītājs nosūta protokola projektu visiem būvsapulces dalībniekiem un ja vienas darba dienas laikā netiek saņemti būvsaspulces dalībnieku iebildumi un/vai papildinājumi, nākamajā būvssapulcē protokols tiek parakstīts Pasūtītāja piedāvātājā redakcijā, vai arī ar noteiktajā termiņā iesniegtajiem pamatotiem iebildumiem un/vai papildinājumiem. Ar būvsapulces protokoliem Līgumā atrunātie jautājumi netiek mainīti, grozīti vai papildināti. Jebkuras izmaiņas Līgumā noformējamas rakstveidā atbilstoši 17.2.punktam, un no dokumenta teksta ir nepārprotami jāizriet, ka Puses vienojušās grozīt, mainīt vai papildināt Līguma attiecīgos noteikumus.
5. Būvdarbu veikšanas kārtība

5.1. Galvenais būvuzņēmējs apņemas nodrošināt Būvdarbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā, atbilstošā kvalitātē, ievērojot spēkā esošos būvnormatīvus, darba drošības un tehniskās normas, kā arī uzturot Būvlaukumu atbilstošā kārtībā. Būvdarbos ietilpst arī visu paredzēto materiālu, iekārtu un aprīkojuma piegāde, uzstādīšana, regulēšana, palaišana.
5.2. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcēs, kas tiek organizētas saskaņā ar 4.4.punktā noteikto kārtību. Būvsapulces sasauc, organizē, vada un protokola sagatavošanu nodrošina Pasūtītāja pilnvarotā persona.

5.3. Būvsapulcē obligāti piedalās Pasūtītāja pārstāvis, Būvuzraugs, Autoruzraugs un Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais darbu vadītājs. Līgumā paredzēto Pušu pārstāvju slimības, darbnespējas vai prombūtnes gadījumā, Puses ir tiesīgas aizstāt tos ar citiem līdzvērtīgiem pārstāvjiem. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kuras intereses šī persona pārstāv. 
5.4. Galvenā būvuzņēmēja pienākumos ietilpst arī: 

5.4.1. visu no normatīvajiem aktiem izrietošo saistību izpilde attiecībā uz Būvdarbu saskaņošanu valsts un pašvaldību iestādēs un visu nepieciešamo atzinumu, atļauju saņemšana, izņemot būvatļauju; nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs izsniedz Galvenajam būvuzņēmējam attiecīgu rakstveida pilnvaru, vēstuli vai citu nepieciešamo dokumentāciju; 

5.4.2. visu darba drošības pasākumu nodrošināšana Būvlaukumā, ieskaitot tos pasākumus, kas nepieciešami satiksmes organizēšanai Būvlaukumā, kā arī visu nepieciešamo nostiprinājumu, uzrakstu un apgaismojumu uzstādīšana; 

5.4.3. tīrības nodrošināšana Būvlaukumā visā Būvdarbu izpildes laikā, kā arī Būvlaukumam pieguļošās teritorijas nepiesārņošanas nodrošināšana, tas ir, lai Būvlaukumā esošie gruži un materiālu atliekas nenonāktu minētajā teritorijā (piemēram, ar mašīnas iebraukšanu vai izbraukšanu, iekraušanas vai izkraušanas darbu veikšanu); Galvenais būvuzņēmējs saskaņā ar LR vides normatīvajiem aktiem un citu normatīvo aktu prasībām veic pasākumus, lai izvairītos no kaitējuma un traucējuma izraisīšanas Pasūtītājam, trešajām personām un to īpašumam trokšņa vai citas Galvenā būvuzņēmēja darbības rezultātā;

5.4.4. normatīvo aktu ievērošana un pasākumu veikšana, lai nepasliktinātu un nepiesārņotu apkārtējo vidi; 

5.4.5. savlaicīga un pilnīga drošības pasākumu veikšana Būvlaukumā;

5.4.6. no saviem līdzekļiem apmaksāt visus Objektā esošos un Galvenajam būvuzņēmējam pieejamos ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes un būvgružu izvešanas pakalpojumus, kas ir nepieciešami un paredzēti Būvdarbu atbilstošai organizēšanai un veikšanai saskaņā ar Līgumu; 

5.4.7. regulāri, sākot ar Līguma parakstīšanas dienu, iepazīstināt Pasūtītāju ar informāciju par Būvdarbu izpildes kalendārā laika grafika ievērošanu; šai informācijai ir jāatspoguļo: a) progress, kādā Galvenais būvuzņēmējs veic darbus salīdzinoši ar Būvdarbu izpildes kalendāro laika grafiku (pielikums Nr.3), b) Būvdarbu izpildes gaitas dokumentācija, c) visu citu saskaņoto dokumentu saņemšana.

5.5. Būvdarbu veikšanas procesā Galvenais būvuzņēmējs nodrošina tikai attiecīgi sertificētu materiālu, iekārtu un tehnoloģiju lietošanu saskaņā ar Tehnisko projektu (pielikums Nr.1). 

5.6. Ja Līguma dokumentos nav noteikts citādi, tad: 

5.6.1. Galvenais būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem nodrošina visu nepieciešamo Būvdarbu veikšanai (būvizstrādājumi, tai skaitā materiāli, iekārtas un tehnoloģijas, tehniskie līdzekļi, pagaidu būves u.tml.) Līgumā noteiktajos apjomos;

5.6.2. materiālu, piederumu, tehnisko līdzekļu un iekārtu, kā arī aprīkojuma sagādi, piegādi un uzstādīšanu, nepieciešamās pārbaudes un testus, regulēšanu un nodošanu ekspluatācijā Galvenais būvuzņēmējs organizē saskaņā ar Būvdarbu izpildes kalendārā laika grafiku (pielikums Nr.3). 

5.7. Pirms konkrēto darbu uzsākšanas Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums rakstveidā informēt Pasūtītāju par noslēgto līgumu ar pieaicināto apakšuzņēmēju. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa pieļaujama, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta prasības. Nekāda apakšuzņēmēja piesaistīšana Būvdarbu izpildei vai apakšuzņēmuma līguma slēgšana neatbrīvo Galveno būvuzņēmēju no saistībām vai atbildības Līguma sakarā.

5.8. Pasūtītājs no savas puses neveiks nekādas darbības, kas traucētu Būvdarbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem būvniecības noteikumu pārkāpumiem no Galvenā būvuzņēmēja puses.

5.9. Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt maksājumu veikšanu Līgumā norādītajos termiņos un kārtībā, kā arī nodrošināt savlaicīgu būvatļaujas saņemšanu Būvdarbu veikšanai.

5.10. Ziņojumus vai rīkojumus, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, noformē rakstveidā un par to saņemšanu saņem adresāta rakstveida apstiprinājumu.

5.10.1. Par rakstveida ziņojumu vai rīkojumu jebkurā gadījumā uzskatāmi: a) ziņojumi un rīkojumi, kas fiksēti būvsapulču protokolos, autoruzraudzības vai būvdarbu žurnālā,   b) rasējumi, detalizētie rasējumi vai kādi citi tehniski izpildītie dokumenti, kuros fiksētas izmaiņas un kurus Pasūtītājs iesniedz Galvenajam būvuzņēmējam.
5.10.2. Ja tas ir nepieciešams, tad pēc ziņojuma vai rīkojuma saņemšanas Puses vienojas par paredzamo Būvdarbu pabeigšanas un/vai izmaksu izmaiņām, sastādot atbilstošu vienošanās protokolu.

5.11. Ja Pasūtītājs kavē savu saistību izpildi, tajā skaitā Galvenā būvuzņēmēja iesniegto jautājumu risināšanu vairāk nekā 5 (piecas) darba dienas, un tas kavē Galvenajam būvuzņēmējam veikt Līgumā noteiktās saistības, Galvenajam būvuzņēmējam ir tiesības prasīt savu saistību izpildes termiņu pagarinājumu par kavēto dienu skaitu.  
5.12. Pasūtītājs ir tiesīgs, saskaņojot ar Autoruzraugu un Būvuzraugu, nodot Galvenajam būvuzņēmējam sev piederošus Būvdarbu veikšanai izmantojamos materiālus ar  attiecīgu nodošanas – pieņemšanas aktu. 
5.13. Ja Galvenais uzņēmējs Buvdarbu veikšanā izmanto no Pasūtītāja Līguma 5.12.punktā noteiktajā kārtībā saņemtos materiālus, tad šo materiālu vērtības summa netiek ierēķināta Izpildīto darbu aktā norādītajā veikto darbu apmaksas summā. 
5.14. Galvenais būvuzņēmējs 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas iesniedz Pasūtītājam naudas plūsmas grafiku, atbilstošu aktuālajai situācijai.
6. Pārbaudes, mērījumi un Būvdarbu nodošana 
6.1. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Būvdarbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildītā darba apjomam un lokālām tāmēm. Šāda pārbaude nemazina Līgumā paredzēto Galvenā būvuzņēmēja atbildību un nav uzskatāma par Būvdarbu vai kādas to daļas pieņemšanu no Pasūtītāja puses. Ja Būvdarbi pārbaudes laikā netiek apturēti, tad līdz ar to arī to izpildes termiņš sakarā ar veicamo pārbaudi nav pagarināms. 

6.2. Par pārbaudes veikšanu Pasūtītājs vai viņa pilnvarotā persona par to iepriekš paziņo Galvenajam būvuzņēmējam. 2 (divu) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Galvenais būvuzņēmējs paziņo Pasūtītājam par gatavību veikt pārbaudi, kā arī par termiņiem, kad pārbaudei būs pieejamie segtie darbi. Galvenā būvuzņēmēja sagatavošanās pārbaudei nevar būt ilgāka kā 3 (trīs) darba dienas, ja Puses nevienojas par citu termiņu. 

6.3. Galvenais būvuzņēmējs nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē, kā arī nodrošina pārbaudes veicējam iespēju netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā skaitā izmantot Galvenā būvuzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Būvlaukumā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no Galvenā būvuzņēmēja puses. 

6.4. Pārbaudes mērķis ir noskaidrot, kādā mērā Būvdarbi vai to daļa atbilst Līguma dokumentu un normatīvo aktu prasībām, ievērojot Līgumā noteiktās Pušu tiesības un pienākumus. Defekti, kuri ir konstatēti pārbaudes laikā, tiek fiksēti pārbaudes aktā. 

6.5. Galvenā būvuzņēmēja pārstāvis par pārbaudē konstatējamiem faktiem tiek informēts pārbaudes veikšanas laikā, bet pārbaudes rezultāti akta veidā, norādot konstatētos Defektus, tiek paziņoti Galvenajam būvuzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas. Savus iebildumus par pārbaudes rezultātiem Galvenais būvuzņēmējs paziņo ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc pārbaudes rezultātu saņemšanas. Ja minētajā termiņā Pasūtītājs nav saņēmis Galvenā būvuzņēmēja iebildumus, uzskatāms, ka Galvenais būvuzņēmējs ir piekritis pārbaudes rezultātiem.

 6.6. Var veikt iepriekšējās, kārtējās, īpašās, atkārtotās un galīgās pārbaudes. Iepriekšējās, kārtējās un īpašās pārbaudes tiek veiktas 6.2.–6.5.punktā noteiktajā kārtībā. Atkārtotā pārbaude tiek veikta pēc konstatēto Defektu novēršanas. 

6.7. Būvdarbu veikšanas gaitā Puses sastāda kārtējo pārbaužu plānu, kurā tiek norādīts pārbaudes laiks un pārbaudāmie darbi, līdz ar to Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums savlaikus informēt Pasūtītāju par iespējamiem pārbaužu veikšanas kavējumiem un pārbaudāmo darbu pieejamību.

6.8. Iepriekšējā pārbaude organizējama nekavējoties – ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Par pārbaudes konkrēto laiku Puses vienojas atsevišķi. Iepriekšējās pārbaudes rezultāti tiek fiksēti segto darbu aktā. Katrai Pusei ir tiesības pieprasīt iepriekšējo pārbaudi, ja: 

6.8.1. pēc Būvdarbu vai pārbaudāmo darbu pabeigšanas interesējošais darbs nav pieejams plānotai pārbaudei bez nopietniem traucējumiem;

6.8.2. pēc Būvdarbu vai pārbaudāmo darbu pabeigšanas konstatēto Defektu novēršana var radīt kādai Pusei īpašas neērtības; 

6.8.3. to prasa kādi citi iemesli.

6.9. Katrai Pusei, kā arī kompetentai kontrolējošai institūcijai ir tiesības pieprasīt īpašu pārbaudi par to Būvdarbu daļu, kas ietilpst kontrolējošās institūcijas kompetencē un nav paredzēta kārtējo pārbaužu plānā, gadījumos, kad pastāv aizdomas par kādu normatīvo aktu pārkāpumiem Būvdarbu veikšanā. Īpašu pārbaudi katra no Pusēm var pieprasīt arī par Pasūtītāja konstatētiem Defektiem Būvdarbu veikšanas un/vai garantijas laikā. 

6.10. Galīgajā pārbaudē pārbaudītājs apstiprina Būvdarbus, ja tajos nav konstatēti Defekti. Galīgā pārbaude tiek veikta pēc Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas. Galvenais būvuzņēmējs rakstveidā informē Pasūtītāju par galīgās pārbaudes veikšanas laiku vismaz 7 (septiņas) darba dienas iepriekš. Ja galīgajā pārbaudē netiek konstatēti Defekti vai tie ir nelieli un novēršami 6.11.punktā paredzētajā kārtībā, Puses vienas nedēļas laikā pēc galīgās pārbaudes pabeigšanas paraksta Būvdarbu galējo pieņemšanas – nodošanas aktu. Priekšnoteikums Būvdarbu galējā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai ir spēkā esošs kompetentu institūciju izdots akts par ēkas (būves) pieņemšanu ekspluatācijā.

6.11. Ja Būvdarbi netiek apstiprināti sakarā ar galīgajā pārbaudē konstatētajiem Defektiem, Pasūtītājs nosaka Defektu novēršanas termiņu un kārtību. Ja Pasūtītājs galīgajā pārbaudē konstatē nelielus Defektus, trūkumus vai nepilnības Būvdarbos, kas, viņaprāt, netraucē Būvdarbu pieņemšanu, Būvdarbi tiek pieņemti, Pusēm parakstot Būvdarbu galējo pieņemšanas – nodošanas aktu, un Galvenajam būvuzņēmējam tiek uzdots izlabot un novērst trūkumus, Defektus un/vai nepilnības Būvdarbos Pasūtītāja noteiktajos termiņos vai, ja tādi netiek noteikti, 5 (piecu) darba dienu laikā (Būvdarbu galīgā pabeigšana). Ja Galvenais būvuzņēmējs nenovērš iepriekš minētos Defektus, trūkumus un/vai nepilnības iepriekš minētajos termiņos, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šos darbus vai šo darbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju uz Galvenā būvuzņēmēja rēķina, šajā sakarā radušās izmaksas atvelkot no jebkura maksājuma, kurš maksājams Galvenajam būvuzņēmējam saskaņā ar Līgumu, tai skaitā izmantojot Galvenā būvuzņēmēja iesniegto Līguma izpildes garantiju un/vai Būvdarbu izpildes ieturējumu. 

6.12. Galīgās pārbaudes rezultāts tiek fiksēts pārbaudes aktā, kuru parakstot Pasūtītājs apliecina Būvdarbu pieņemšanu no savas puses. 

6.13. Saskaņā ar Līgumu veicamo pārbaužu aktus Puses paraksta vienas nedēļas laikā pēc pārbaudes beigšanas. Pārbaudes aktā tiek fiksēti: Būvdarbi vai to daļa, kas tiek pārbaudīta, Defekti, kurus konstatējis pārbaudes veicējs, kā arī Defekti, uz kuriem uzmanību vērsis Pasūtītājs. Ja pārbaudes veicējs secina, ka veiktie darbi atbilst normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām, bet atklāti daži nebūtiski Defekti, tad tos atzīmē pārbaudes aktā, norādot to novēršanas termiņu un kārtību.

6.14. Pārbaudes saskaņā ar Līgumu no Pasūtītāja puses bez īpaša pilnvarojuma var pieprasīt un veikt Pasūtītāja nozīmētais Būvuzraugs.

6.15. Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas pārbaudes veikšanai var pieaicināt neatkarīgu sertificētu speciālistu. 

6.16. Pārbaudes veicējam ir pienākums savlaikus uzaicināt Pušu pārstāvjus piedalīties pārbaudē. 

6.17. Būvdarbu veikšanas laikā konstatēto Defektu novēršanā tiek lietoti šādi noteikumi: 

6.17.1. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums novērst visus pārbaudes aktā konstatētos Defektus. Par Būvdarbu laikā konstatēto Defektu novēršanas termiņu Puses vienojas katrā atsevišķā gadījumā, bet tas nedrīkst pārsniegt 30 (trīsdesmit) dienas. Garantijas laikā konstatētie Defekti novēršami Līguma 11.sadaļā noteiktajos termiņos;

6.17.2. Galvenā būvuzņēmēja vainas dēļ radušos Defektu novēršanu veic Galvenais būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa ietvaros;

6.17.3. ja Galvenais būvuzņēmējs uzskata, ka Defekta rašanās nav viņa vaina, viņš par to nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam, sniedzot arī šāda apgalvojuma pamatojumu;

6.17.4. strīda gadījumā tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, un, ja tiek konstatēts, ka Defekta rašanās nav Galvenā būvuzņēmēja vaina, viņam nav pienākums atlīdzināt Defektu novēršanas izdevumus. Jebkura no Pusēm ir tiesīga noteikt izpildīto darbu/konstatēto Defektu ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgu ekspertu. Ekspertīzes slēdziens tiek iesniegts abām Pusēm izskatīšanai. Ja otrā Puse nepiekrīt ekspertīzes slēdzienam, kā arī citos gadījumos, par kuriem Puses vienojušās, tiek pieaicināta neatkarīgu un atbilstoši sertificētu ekspertu komisija trīs cilvēku sastāvā, kur vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu Galvenais būvuzņēmējs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Ekspertīzes slēdziens Pasūtītājam un Galvenajam būvuzņēmējam ir saistošs. Ekspertīzes izmaksas sedz tā Puse, kuras viedoklis ir atzīts par nepamatotu;

6.17.5. Pasūtītājam ir pienākums netraucēt Galveno būvuzņēmēju Defektu novēršanas darbu veikšanā, kā arī nodrošināt pieeju to pārbaudei; Galvenajam būvuzņēmējam savukārt ir pienākums Defektu novēršanu veikt Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā.
6.18. Būvdarbu veikšanas gaitā Galvenais būvuzņēmējs līdz katra nākamā mēneša 5.(piektajam) datumam Būvuzraugam iesniedz aktu par kalendārajā mēnesī faktiski izpildītajiem Būvdarbiem (forma Nr.2). Ar Būvuzraugu saskaņotu formu Nr.2 Galvenais būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam norēķinu veikšanas nolūkā. 

6.19. Pasūtītājs izskata iesniegtos dokumentus 3 (trīs) darba dienās, apstiprina Būvdarbu izpildes aktu pilnībā vai daļēji, norādot nekvalitatīvi veiktos darbus, vai neapstiprina aktu. Nekvalitatīvi veiktie darbi netiek apmaksāti un tiek pārstrādāti uz Galvenā būvuzņēmēja rēķina. Ja 4.(ceturtajā) darba dienā Galvenais būvuzņēmējs nav saņēmis no Pasūtītāja pretenzijas vai atteikumu pieņemt darbus, uzskatāms, ka Pasūtītājs ir apstiprinājis Būvdarbu izpildes aktu un piekrīt apmaksāt Būvdarbus atbilstoši iesniegtajam aktam.
7. Būvlaukuma un Objekta pieņemšana un izmantošana

7.1. Pasūtītājs Būvlaukumu Galvenajam būvuzņēmējam nodod ar pieņemšanas – nodošanas aktu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un būvatļaujas saņemšanas.

7.2. Galvenajam būvuzņēmējam nav tiesību izmitināt Būvlaukumā, Objektā darbiniekus vai kā citādi izmantot Būvlaukumu, Objektu, būves un/vai tehniskos līdzekļus vajadzībām, kas nav saistītas ar Līguma izpildi.

7.3. Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajā attālumā no Būvlaukuma nodrošina pieslēgumu elektrībai un ūdensvadam ražošanas vajadzībām. Visus izdevumus par tālāko komunikāciju pieslēgšanu, pievilkšanu un izlietošanu Objekta un Būvdarbu vajadzībām maksā Galvenais būvuzņēmējs.
7.4. Būvdarbu sagatavošanas procesā Galvenajam būvuzņēmējam jāveic nepieciešamie organizatoriskie pasākumi, t.sk. Tehniskā projekta realizācijas vietā pie Objekta izvietot Pasūtītāja apstiprināto informatīvo stendu par ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projektu Nr.10-01-L32100-000327 „Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija (ietverot lokālus restaurācijas darbus)”.
7.5. Līdz Būvdarbu galējā nodošanas – pieņemšanas akta (6.10.punkts) parakstīšanai Galvenais būvuzņēmējs ir atbildīgs par:

7.5.1. valsts un pašvaldības institūciju priekšrakstos (tiesību aktos) paredzētajiem darba drošības un aizsardzības pasākumiem;

7.5.2. Objekta un Būvlaukuma apsardzi;

7.5.3. būvizstrādājumu (materiālu un iekārtu), Objekta darbinieku sadzīves telpu un darba iekārtu apsargāšanu un uzglabāšanu;

7.5.4. izpildīto Būvdarbu kvalitāti un to pienācīgu uzturēšanu un saglabāšanu.

7.6. Līdz Būvdarbu galējā nodošanas – pieņemšanas akta (6.10.punkts) parakstīšanai Galvenajam būvuzņēmējam jānodrošina Pasūtītājam un viņa personālam brīva pieeja Objektam atbilstoši saskaņotajiem Objekta apsardzes kārtības noteikumiem.

7.7. Būvdarbu galējā nodošanas – pieņemšanas akta (6.10.punkts) parakstīšanas brīdī Galvenais būvuzņēmējs nodod Pasūtītājam Objektu, un nodošanas brīdī Objektam jābūt sakoptam, iztīrītam un Līguma noteikumiem atbilstošā stāvoklī.
8. Pušu pārstāvji

8.1. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas dienas rakstveidā informēt Pasūtītāju par atbildīgo būvdarbu vadītāju izpildāmo darbu kontrolei: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr., tālruņa numurs>
un pievienot paziņojumam būvdarbu vadītāja saistību rakstu. Vienlaikus Galvenais būvuzņēmējs paziņo Pasūtītājam arī kontaktpersonu no Galvenā būvuzņēmēja puses, kas tiek pilnvarota ar Līgumu vai tā izpildi saistīto jautājumu risināšanai, kas nav būvdarbu vadītāja kompetencē, norādot šīs personas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.

8.2. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas dienas informē Galveno būvuzņēmēju par kontaktpersonu (Pasūtītāja pārstāvi) ar Līgumu vai tā izpildi saistīto jautājumu risināšanai no Pasūtītāja puses, kas nav būvuzraudzības un autoruzraudzības kompetencē, norādot šīs personas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.

8.3. Būvdarbu būvuzraudzību un autoruzraudzību nodrošina Pasūtītājs par saviem līdzekļiem. Par Būvuzraugu Pasūtītājs informē Galveno būvuzņēmēju 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas dienas.

9. Paziņojumi un informēšana

9.1. Katrai Pusei ir pienākums nekavējoties rakstveidā paziņot otrai Pusei par visām iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt Būvdarbu kvalitāti, izmainīt Līgumcenu vai Būvdarbu veikšanas laiku. Galvenais būvuzņēmējs atturēsies no tādas rīcības, kas apgrūtinātu Pasūtītāja saistību izpildi.

9.2. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Galvenajam būvuzņēmējam savstarpēji saskaņotā laikā iesniegt novērtējumu par to, kā un cik lielā mērā iespējamās izmaiņas vai apstākļi var ietekmēt Līgumcenu un Būvdarbu izpildes laiku.

9.3. Puses nekavējoties rakstveidā informē viena otru, ja tiek konstatēti šādi apstākļi: 

9.3.1. starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir konstatētas pretrunas;

9.3.2. Līguma dokumentos uzrādītie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

9.3.3. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini, sagatavoti tā, ka darbu veikšana atbilstoši tiem kādai no Pusēm būtu neizdevīga vai pretrunīga;

9.3.4. informācija, dati, instrukcijas, kas iesniegtas Būvdarbu veikšanas laikā, atšķiras no Līguma dokumentiem;

9.3.5. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni.

9.4. Ja Galvenais būvuzņēmējs ir nolēmis vērsties ar prasībām par Būvdarbu pabeigšanas termiņa pagarināšanu, viņam ir pienākums ziņot Pasūtītājam par šo lēmumu tuvākajā laikā, bet jebkurā gadījumā 3 (trīs) dienu laikā no notikumu sākuma momenta, kas izraisījis aizkavēšanos, kopā ar jebkuru citu ziņojumu, kas paredzēts Līgumā saistībā ar tāda veida cēloņiem. Iemesls Būvdarbu pabeigšanas termiņa pagarinājumam var būt nepārvaramas varas apstākļi, kuri konstatēti Līguma 15.sadaļā paredzētajā kārtībā, kā arī 5.11.punktā minētie iemesli. Būvlaukumā Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums veikt regulārus pierakstus, kas nepieciešami jebkuru iesniegumu pamatošanai, kā arī citus pierakstus, kurus pamatoti var pieprasīt Pasūtītājs. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums ļaut Pasūtītājam iepazīties ar visiem šiem pierakstiem un, ja nepieciešams, iesniegt Pasūtītājam to kopijas. 

9.5. Pasūtītājs nekavējoties rakstveidā ziņo Galvenajam būvuzņēmējam par Būvdarbos konstatētajiem Defektiem, ja tie tiek konstatēti ārpus Līgumā noteiktajā kārtībā veicamajām pārbaudēm.

10. Galvenā būvuzņēmēja apdrošināšana

10.1. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Galvenais būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas – Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, izsniegto Līguma izpildes garantiju. Līguma izpildes garantijā jānorāda noslēgtā līguma pilns nosaukums un līguma numurs, termiņš, kurā pasūtītājam garantēta pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz noteikto garantijas apmēru, izmaksa pasūtītājam, neprasot pamatot savu pieprasījumu, pieprasījuma iesniegšanas noteikumi un termiņš, kā arī garantijas beigu datums. Līguma izpildes garantijai jābūt spēkā līdz Objekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai.

10.2. Pēc galējā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas (6.10.punkts) 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Objekta nodošanas – pieņemšanas ekspluatācijā Galvenais būvuzņēmējs iesniedz garantijas laika nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās piedāvājuma summas (ieskaitot PVN), kuram ir jābūt spēkā nepārtraukti visā garantijas laikā. Apdrošināšanā jāiekļauj arī visi Galvenā būvuzņēmēja apakšuzņēmēji. Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas apdrošināšanas noteikumi Galvenajam būvuzņēmējam jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

10.3. Jebkādi grozījumi noslēgtajos apdrošināšanas līgumos iepriekš ir rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
11. Galvenā būvuzņēmēja garantijas saistības

11.1. Veikto Būvdarbu kvalitātes garantija ir <mēnešu skaits ciparos> (<mēnešu skaits vārdos>) mēneši no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. Garantijas laiks pielietotajiem būvniecības izstrādājumiem un iekārtām ir attiecīgo materiālu, iekārtu, ierīču un/vai komunikāciju ražotāju noteiktais. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt savu garantijas saistību izpildi, iesniedzot Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izdotu garantijas perioda garantiju 5% (piecu procentu) apmērā no Līgumcenas; garantijas perioda garantijas saturs Galvenajam būvuzņēmējam ir iepriekš rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

11.2. Noteikto garantiju ietvaros Galvenais būvuzņēmējs bez maksas novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos būvniecības Defektus 10 (desmit) dienu laikā no brīža, kad Galvenais būvuzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklāto Defektu.

11.3. Gadījumā, ja objektīvi pastāvošu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 10 (desmit) dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu saskaņojumi vai papildu tehniskie noteikumi) konstatētie būvniecības Defekti nav novēršami 10 (desmit) dienu laikā, Puses atsevišķi vienojas par Defektu novēršanas termiņu.

11.4. Ja Galvenais būvuzņēmējs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, viņš 5 (piecu) darba dienu laikā no paziņojuma – pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, nosūtītajiem iebildumiem pievienojot dokumentus, kas apstiprina Galvenā būvuzņēmēja viedokli.

11.5. Gadījumā, ja Galvenais būvuzņēmējs atsakās novērst konstatētos Defektus vai neuzsāk to novēršanu Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs uz Galvenā būvuzņēmēja rēķina novērst Defektus vai pieaicināt citu personu minēto Defektu novēršanai, ieturot/piedzenot šajā sakarā radušās izmaksas no Galvenā būvuzņēmēja, tai skaitā izmantojot Galvenā būvuzņēmēja iesniegto garantijas laika garantiju.

11.6. Strīdus un domstarpības Defektu jautājumos Puses atrisina pārrunu ceļā. Strīdu vai domstarpību gadījumā jebkura no Pusēm ir tiesīga noteikt izpildīto darbu/konstatēto Defektu ekspertīzi saskaņā ar 6.17.4.punktā paredzēto kārtību.

12. Pušu pienākumi
12.1. Lai Līguma izpildes laikā garantētu operatīvu un kvalitatīvu darbu veikšanu, Pasūtītājs ir atbildīgs par: 

12.1.1.autoruzraudzības un būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu;

12.1.2.visu Būvdarbu veikšanai vajadzīgo atļauju saņemšanai paredzēto dokumentu, kuri ir Pasūtītāja rīcībā vai kuru saņemšana ir Pasūtītāja pienākums, savlaicīgu iesniegšanu Galvenajam būvuzņēmējam;

12.1.3.Galvenā būvuzņēmēja darbības nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu, informācijas un izmaiņu savlaicīgu nodošanu Galvenajam būvuzņēmējam;

12.1.4.darbu uzmērīšanu un izmaiņu veikšanu Līguma dokumentos;

12.1.5.pārbaužu un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu un Līguma dokumentu prasībām;
12.1.6.Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju;
12.1.7.būvsapulču organizēšanu, vadīšanu un protokolēšanu;
12.1.8.Būvdarbu pieņemšanas kārtību.

12.2. Galvenais būvuzņēmējs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs par: 

12.2.1.Būvdarbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Būvdarbu izpildes kalendārajam laika grafikam, LR būvnormatīviem, normatīvo aktu prasībām un Tehniskajā projektā uzskaitītajiem standartiem un kvalitātes prasībām;

12.2.2.visu nepieciešamo atļauju un atzinumu saņemšanu Būvdarbu veikšanai, izņemot būvatļauju;

12.2.3.darbību Būvlaukumā saskaņā ar Līguma noteikumiem;

12.2.4.tūlītēju Pasūtītāja informēšanu par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem;

12.2.5.faktiski paveikto Būvdarbu apjomu mērījumu pareizību;

12.2.6.Galvenā būvuzņēmēja kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu;

12.2.7.atbildīgā būvdarbu vadītāja ziņojumu sagatavošanu būvsapulcēm;

12.2.8.pārbaudē atklātu Defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu;

12.2.9.Būvlaukumā veicamo darbu drošības tehnikas, ugunsdrošības un citiem pasākumiem atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

12.2.10.apakšuzņēmēju un darbinieku veikto darbu un viņu pieļautajām kļūdām;

12.2.11.Objekta nodošanu ekspluatācijā un Būvdarbu nodošanu Pasūtītājam;

12.2.12.Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kā arī par līgumsoda samaksu, ja Būvdarbi netiek pabeigti Līgumā noteiktajā termiņā;

12.2.13.trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem;
12.2.14.Pasūtītāja pārstāvja,  Autoruzrauga un Būvuzrauga norādījumu ievērošanu;

12.2.15.restaurācijas darbu gaitas atspoguļošanu ar restaurācijas pasēm. 
13. Pušu atbildība

13.1. Par Būvdarbu izpildes kalendārajā laika grafikā (pielikums Nr.3) noteikto Būvdarbu izpildes termiņu nokavējumu Galvenais būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5%  (nulle, komats pieci procenti) no termiņā neizpildīto Būvdarbu izmaksu summas par katru nokavēto dienu. Puses vienojas, ka saskaņā ar šo punktu aprēķinātais līgumsods tiek ierobežots un tā kopējais Līguma izpildes laikā uzrēķinātais apmērs nevar pārsniegt 10% (desmit procentus) no Līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Galveno būvuzņēmēju no līgumsaistību pienācīgas izpildes attiecībā pret Pasūtītāju.

13.2. Par Līgumā noteiktā samaksas termiņa nokavējumu Pasūtītājs maksā Galvenajam būvuzņēmējam līgumsodu 0,5% (nulle, komats pieci procenti) no neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu. Puses vienojas, ka saskaņā ar šo punktu aprēķinātais līgumsods tiek ierobežots un tā kopējais Līguma izpildes laikā uzrēķinātais apmērs nevar pārsniegt 10% (desmit procentus) no Līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no līgumsaistību pienācīgas izpildes attiecībā pret Galveno būvuzņēmēju.

13.3. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt tam no Galvenā būvuzņēmēja pienākošos līgumsoda summu no jebkura maksājuma, kas Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāveic Galvenajam būvuzņēmējam.

13.4. Jebkura no Pusēm atlīdzina otrai Pusei zaudējumus, kuri radušies otrai Pusei sakarā ar Līgumā noteiktu vienas Puses pienākuma pārkāpumu, nepienācīgu izpildi vai neizpildi, tai skaitā, ja zaudējumi ir radīti sakarā ar Līgumā noteikto paziņošanas pienākumu nepildīšanu. Puses vienojas, ka jebkurā gadījumā Līguma izpildes laikā radītā atrautā (negūtā) peļņa nevienai no Pusēm netiek atlīdzināta, kā arī samaksātās līgumsoda summas netiek ieskaitītas nodarīto zaudējumu summās.

14. Līguma darbība
14.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā vai nu līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei, vai līdz brīdim, kad kāda no Pusēm izbeidz Līgumu vienpusējā kārtā saskaņā ar Līguma noteikumiem.

14.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, paziņojot par to Galvenajam būvuzņēmējam rakstveidā 10 (desmit) darba dienas iepriekš, šādos gadījumos:

14.2.1. ja Galvenais būvuzņēmējs savas vainas dēļ nav uzsācis Būvdarbus 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvdarbu izpildes kalendārajā laika grafikā (pielikums Nr.3) paredzētā Būvdarbu uzsākšanas termiņa;

14.2.2. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze, kuras sastāvs tiek izveidots 6.17.4.punktā paredzētajā kārtībā un kuras sastāvu rakstveidā ir apstiprinājušas abas Puses, ir konstatējusi, ka Galvenais būvuzņēmējs Būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Tehniskajam projektam (pielikums Nr.1) vai LR būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

14.2.3. ja Līguma izpildes laikā iestājas viens no tālāk minētajiem gadījumiem:

· ja kāds no Būvdarbu izpildes kalendārajā laika grafikā (pielikums Nr.3) norādītajiem termiņiem tiek kavēts par vairāk nekā 30 (trīsdesmit) darba dienām,

· ja Galvenais būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu saskaņā ar tiesas spriedumu.

14.3. Galvenais būvuzņēmējs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam rakstveidā 10 (desmit) darba dienas iepriekš, gadījumā, ja Pasūtītājs ir vairāk nekā 30 (trīsdesmit) darba dienas nokavējis kādu Līgumā noteikto maksājumu termiņu un nav veicis kavētā maksājuma samaksu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Galvenā būvuzņēmēja rakstveida brīdinājuma saņemšanas, pastāvot nosacījumam, ka Galvenais būvuzņēmējs ir izpildījis visus priekšnoteikumus attiecīgā maksājuma saņemšanai.
14.4. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums pārtraukt Būvdarbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma laušanu saņemšanas brīdi. Līguma laušanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Galvenajam būvuzņēmējam par Objektā faktiski izpildītajiem Būvdarbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām, kā arī par Objekta būvniecībai iegādātajiem materiāliem un iekārtām 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Līguma laušanas datuma. Pēc Būvdarbu pārtraukšanas Galvenajam būvuzņēmējam 5 (piecu) dienu laikā jānodod Pasūtītājam visa ar Būvdarbu izpildi saistītā dokumentācija un citi materiāli, jāatstāj Būvlaukums, aizvācot savas mantas, instrumentus, strādnieku vagoniņus, izvedot būvgružus un atstājot Būvlaukumu sakārtotā vidē; par faktiski izpildīto Būvdarbu (tai skaitā iegādāto materiālu un iekārtu), dokumentācijas un Būvlaukuma nodošanu Pasūtītājam Puses sastāda divpusēju pieņemšanas – nodošanas aktu.

14.5. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt Galvenajam būvuzņēmējam apturēt Būvdarbus, un Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties šādu Pasūtītāja norādījumu izpildīt. 

15. Nepārvarama vara

15.1. Puses neatbild par Līguma saistību neizpildi vai izpildes nokavējumu, ja minētā neizpilde vai nokavējums ir saistīti ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramas varas apstākļiem Līgumā saprotami jebkuri civiliedzīvotāju nemieri, sacelšanās, karš, streiki, ugunsgrēki, plūdi, citas stihiskas nelaimes un citi tamlīdzīgi apstākļi, kas traucē Līguma izpildi un kurus Pusēm nav iespējams ietekmēt.

15.2. Pusei, kuru ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, ir nekavējoties – bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās – par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei (pievienojot paziņojumam visu tās rīcībā esošo informāciju par nepārvaramas varas gadījumu un šī gadījuma izraisītajām sekām) un jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu sekas. Ja minētie apstākļi aizkavē vai pārtrauc Puses saistību izpildi, tad tādējādi ietekmētais saistību izpildes laiks un Līguma termiņš ir pagarināmi par laika periodu, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības periodu un laiku.

15.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu rezultātā Puse nevar izpildīt no Līguma izrietošās saistības ilgāk kā 2 (divus) mēnešus pēc kārtas, tad Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, 10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstveidā paziņojot par to otrai Pusei.
16. Piemērojamais likums un strīdu izšķiršanas kārtība

16.1. Līgums sastādīts un tam piemērojami spēkā esošie LR normatīvie akti. 

16.2. Visi strīdi un nesaskaņas, kas rodas vai var rasties Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar to, risināmas savstarpēju pārrunu ceļā, bet, nepanākot vienošanos 30 (trīsdesmit) dienu laikā, strīdus izskata tiesa saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
17. Pārējie noteikumi

17.1. Puses apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tās atzīst Līgumu par pareizu, abpusēji izdevīgu.

17.2. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi sastādāmi rakstveidā un pievienojami Līgumam kā pielikumi, kas pēc tam, kad tos parakstījušas abas Puses, kļūst par neatņemamām Līguma sastāvdaļām. Veicot grozījumus Līgumā, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta prasības. 
17.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību.

17.4. Līgums ir saistošs Pusēm, to pilnvarotajām personām, kā arī tiesību un saistību pārņēmējiem. 
17.5. Papildus Līgumam Puses apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā mērķa sasniegšanu un Pušu tiesību realizēšanu.

17.6. Sadaļu nosaukumi Līgumā izmantoti tikai ērtības labad un šī iemesla dēļ neietekmē Līguma satura skaidrojumu.  

17.7. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas rakstiski otrai Pusei Līgumā norādītajā adresē, un tās ir uzskatāmas par saņemtām:

17.7.1. ja tās izsūtītas ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad 5.(piektajā) darba dienā pēc nosūtīšanas dienas; 

17.7.2. ja tās nodotas personīgi rokās pret parakstu, tad dienā, kad tās nogādātas pēc saņēmēja adreses. 

17.8. Puses apņemas nekavējoties rakstveidā paziņot viena otrai par savas atrašanās vietas, pārstāvja, bankas rekvizītu un citas būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Puses uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma savlaicīgu nepildīšanu.

17.9. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm. 

Pušu paraksti un rekvizīti:
	Pasūtītājs

Rēzeknes novada pašvaldība
reģ. Nr.90009112679 

adrese: Atbrīvošabas alejā 95, 

Rēzekne, LV-4601
fakss: +371 64625935

tālr.: +371 64607175
konts Nr.<konta numurs>  

Valsts kase 

kods: TRELLV22


____________________________


M.Švarcs
                             
	Galvenais būvuzņēmējs

<Galvenā būvuzņēmēja nosaukums>
reģ. Nr.<reģistrācijas numurs> 

adrese: <juridiskā adrese un adrese korespondences nosūtīšanai ( ja tās atšķirās)>
fakss: <faksa numurs>

tālr.: <tālruņa numurs>
konts Nr.<konta numurs> 

banka: <bankas nosaukums>
kods:<bankas kods>


___________________________

<paraksts, paraksta atšifrējums>
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